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PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

OBRA: E.D.A.R. Y RED COLECTORA CLOACAL MAXIMA DE LA CUENCA MEDIA (COSQUIN — SANTA
MARIA DE PUNILLA — BIALET MASSE).

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

Articulo N° 1: SIGNIFICACION Y ALCANCE

Este pliego establece las condiciones particulares que se aplicaran para la licitacién, contratacion y
ejecucion de la obra del epigrafe.

DENOMINACIONES: Las diversas denominaciones contenidas en éste pliego se entenderan de la
siguiente forma:

AUTORIDAD COMPETENTE: La Autoridad Competente para Autorizar la Contratacion (Llamado a
Licitacion). Es la Agencia Cérdoba de Inversidn y Financiamiento Sociedad de Economia Mixta (ACIF-
SEM).

COMITENTE: Es el organismo del Estado Provincial que contrata la obra objeto de licitacion. Es la
Agencia Cordoba de Inversion y Financiamiento Sociedad de Economia Mixta (ACIF-SEM).

AUTORIDAD ADJUDICANTE: La Autoridad Competente para Adjudicar la obra objeto del
procedimiento licitatorio. Es la Agencia Cérdoba de Inversidon y Financiamiento Sociedad de
Economia Mixta (ACIF-SEM).

ADJUDICATARIO: Oferente cuya oferta ha sido considerada por la Comitente como la mas
conveniente.

CONTRATISTA: Aquél adjudicatario que previo acompafiar la documentacion exigida en el presente
Pliego Particular de Condiciones, haya suscripto el Contrato de Obra con la Comitente.

OFERENTE: Toda persona humana o juridica que participe en el procedimiento de seleccidn de que
se trate para formular su propuesta u oferta.

FUENTE DE LOS FONDOS: La Provincia de Cérdoba ha recibido financiamiento del Fondo de la OPEP
(Organizacion de Paises Exportadores de Petrdleo) para el Desarrollo Internacional (OFID), para
sufragar en parte el costo del presente proyecto. El pago por parte de OFID sera realizado a peticidon
de la Provincia de Cdérdoba, a través de la Agencia Cérdoba de Inversién y Financiamiento —
S.E.M., una vez que lo haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el
Contrato de Préstamo. Excepto que OFID especifique lo contrario, nadie mds que la Provincia de
Cordoba, a través de la Agencia Cordoba de Inversién y Financiamiento — S.E.M., podra tener derecho
alguno en virtud del Contrato de Préstamo a reclamar los fondos del financiamiento.

OFID: es el Fondo de la OPEP (Organizacién de Paises Exportadores de Petréleo) para el Desarrollo
Internacional, que en este documento, es el Organismo Financiante, por ser quien otorga el
financiamiento parcial para la ejecucion del presente proyecto.
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GERENCIA DE OBRA/REPARTICION: Es el organismo que llevard a cabo la apertura de ofertas,
designa los miembros de la Comisién de Estudio y Valoracion de ofertas, Propicia la adjudicacién y
lleva a cabo la supervisidn, control e inspeccién de la obra. En el presente caso, es la Secretaria de
Servicios Publicos, dependiente del Ministerio de Servicios Publicos.

A.C.: Agrupamientos de Colaboracion.

C.A.: Contratos Asociativos.

C.C.: Consorcio de Cooperacion.

N.P.: Negocio en Participacion.

P.P.C.: Pliego Particular de Condiciones.

T.O.: Texto ordenado de norma legal.

U.T.: Unidn Transitoria.

E.D.A.R.: Estacion depuradora de Aguas Residuales
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Articulo N° 2: OBIJETO

El Objeto de la presente Licitacion Publica con Soporte Digital es contratar la ejecucion de la Obra
“E.D.A.R. Y RED COLECTORA CLOACAL MAXIMA DE LA CUENCA MEDIA (COSQUIN — SANTA MARIA
DE PUNILLA - BIALET MASSE)” que consiste en la materializacién de la obra basica de saneamiento
cloacal de las poblaciones consideradas dentro de las zonas de influencia en un todo conforme a lo
previsto en la documentacién técnica del legajo correspondiente.

Las localidades de Cosquin, Santa Maria de Punilla y Bialet Masse no cuenta al dia de la fecha con
sistema de recoleccidn, tratamiento y disposicién de los efluentes cloacales generados, realizandose
el vuelco de dichos efluentes de forma particular en cada domicilio y a través de zanjas de infiltracién
previo tratamiento mediante camara séptica. Las presentes localidades se encuentran en la cuenca
de aporte del Embalse del dique San Roque por intermedio del Rio Cosquin, por lo cual los efluentes
deficientemente tratados afectan a la calidad del cuerpo de agua que sirve de fuente de
abastecimiento para el 70% de la localidad de Cérdoba Capital.

Con el objetivo de dar correcto tratamiento y disposicion a los efluentes cloacales generados y
preservar la calidad del Embalse en cuestién, los trabajos a realizar en el marco de la presente obra
se resumen en la ejecucidn de aproximadamente: 19km de Cloaca Maxima e impulsiones en
didmetros variables desde @#300mm a @700mm, 6 Estaciones de Bombeo de liquido cloacal, 161
bocas de Registro, 26 bocas de acceso, una nueva planta de tratamiento de liquidos cloacales de
Barros activados por aireacion extendida con tratamiento terciario, obra de descarga y Emisario final
en el Embalse del Dique San Roque y todas las obras complementarias a los fines de materializar las
obras basicas de recoleccion y tratamiento cloacal. Las mismas se ejecutaran para dar cumplimiento
a lo establecido en el decreto 847/16.

Consecuentemente en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, como asi también en los
planos, se reflejan las distintas partes que conforman el proyecto motivo del llamado a licitacion.

En el marco de las obras a ejecutarse se exigira a la Contratista las siguientes tareas:

e Elaboracion de la ingenieria de detalle que incluya los planos constructivos generales y de detalle,
las memorias de calculo (estructurales, hidrdulicas, geoldgicas, eléctricas, etc.) de las distintas partes
componentes de la obra, que deberd ser aprobada por la Direccién de Estudios y Proyectos de la
Gerencia de Obra. Esta documentacién deberd ser presentada con suficiente anticipacion con
respecto a la iniciacién de cada una de las partes de la obra.

e La construccion de la obra de acuerdo a la ingenieria de detalle previamente visada y aprobada,
con base en los lineamientos establecidos en el Pliego de Especificaciones Particulares componente
del presente Proyecto Licitatorio.

¢ La conservacion de las obras durante la ejecucién de los trabajos y durante el periodo comprendido
entre la Recepcidn Provisoria y la Definitiva.

e Elaboracidén de la totalidad de los Planos Conforme a las Obras ejecutadas y la cumplimentacién de
todos los trdmites exigidos por la Gerencia de Obra relativos al tipo de obra que se contrata.

Todos los costos que estas tareas demanden seran prorrateados en los diferentes items del
presupuesto de la obra.
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CONSIDERACIONES GENERALES:

Los Oferentes, para la formulacién de sus ofertas, deberan tomar como referencia y fuente de
informacidn toda la documentacién que compone el Pliego de Obra objeto de la presente Licitacién.
Asimismo, deberan realizar las consultas pertinentes en los organismos publicos y/o privados, los
relevamientos geograficos y todo andlisis y/o estudio que resultare necesario a ese fin.

Serd responsabilidad exclusiva de la empresa que resulte Contratista, la obtencién y aprobaciones
definitivas de la totalidad de la documentacion requerida por la Gerencia de Obra y/o cualquier
organismo publico o privado, en todas las etapas del desarrollo de la obra hasta su habilitacidon. No
obstante, la Provincia prestara colaboracion a la Empresa Contratista con las distintas gestiones que
deban realizarse ante los Organismos Publicos y Privados.

La Contratista ejecutara los trabajos de tal manera que resulten completos, adecuados a su fin, de
acuerdo a las normas vigentes y a las reglas del buen arte, en la forma que se infiere de la
documentacién, aunque en la misma no se mencionen todos las acciones, trabajos y provisiones de
elementos y detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a cobro
adicional alguno.

Articulo N° 3: PROCEDIMIENTO DE SELECCION - SISTEMA DE CONTRATACION -
CARACTERISTICAS DE LA LICITACION PUBLICA.

a) Procedimiento de Seleccién: LICITACION PUBLICA CON SOPORTE DIGITAL.

b) Sistema de contratacion: MIXTO (Ajuste Alzado para items computados como Global y Unidad de
Medida para items cotizados por Unidad, Metro Lineal, Metro Cuadrado o Metro Cubico).

c) COTIZACION:

Se debera cotizar mediante un precio Unico y global para toda la obra, constituyendo dicho valor la
oferta por la que se toma el compromiso de ejecucion en su totalidad, incluyendo todos los trabajos,
gastos, insumos, materiales, mano de obra, equipos, trabajos conexos, etc., que fueran necesarios.
La oferta debera incluir un presupuesto con todos los items detallados en el Cémputo y Presupuesto
Oficial, con el correspondiente precio unitario de cada uno, que se utilizara para la certificacion de la
obra.

Previo a la cotizacidn de la obra, el oferente debera verificar “in situ” los trabajos a realizar.

Los precios de los items de la obra deberan ser cotizados en moneda de curso legal (Pesos). El
Oferente deberd cotizar incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demas cargos y costos
aplicables.

El precio unitario o de aplicacion de cada uno de los items que conforman el presupuesto de obra,
deberd incluir la provisién de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipos, impuestos,
imprevistos, trdmites o permisos ante privados, Reparticiones u Organismos Nacionales o
Provinciales, canones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecucion de la obra
en todas sus etapas totalmente terminada y habilitada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no
estén detallados o referidos en el presente Pliego o en las respectivas ofertas.
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Propuestas alternativas: Se admitird que el oferente presente propuestas alternativas Unicamente
en lo referente al material de las cafierias y bocas de registro, debiendo validarse que la propuesta
sea equivalente o superadora técnicamente a la del proyecto oficial, a entera satisfaccion de la
Comisién Evaluadora de Ofertas.

Es requisito excluyente para presentar Propuesta Alternativa haber presentado propuesta Basica y
demostrar equivalencia o superioridad de la misma respecto a esta ultima. En esta hipdtesis el
Oferente debera presentar la documentacidn técnica que respalde dicha propuesta alternativa.

Errores en la cotizacidn: En caso de error en la sumatoria de los precios unitarios, se tomard como
valido el precio total cotizado, el que debera ademads indicarse en nimeros y en letras. En tal caso, y
a los efectos de la posterior certificacion y/o pago, la Gerencia de Obra podra solicitar la adecuacion
de los precios unitarios al precio total cotizado. En caso de error entre letras y nUmeros prevalece lo
expresado en letras.

El precio de la presente contratacién, comprenderad la ejecucion de la totalidad de la Obra. El referido
precio incluird la totalidad de los tributos vigentes hasta el dia del Acto de la Apertura de Ofertas de
la LICITACION.

d)CARACTERISTICAS DE LA LICITACION PUBLICA:

Todas las deducciones y/o retenciones que correspondan realizar por parte de la Provincia resultante
de las previsiones de la Ley 8.470, Ley 8.614 (multas, fondo de reparo, etc.) u otras que surjan de la
aplicacion de las normas vigentes y del presente Pliego (por ejemplo, Fondo de Inspeccién y
Administracion), seran descriptas, consignadas, y/o determinadas en cada certificado que emita.

Articulo N° 4: CATEGORIA DE LA OBRA
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332 - C y su Decreto Reglamentario 2074—- C, la
presente obra es de: PRIMERA CATEGORIA.

Articulo N° 5: CLASIFICACION Y CALIFICACION DE LA OBRA
De acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 809/96 y su modificatorio N° 08/98 y Resoluciones
N° 105/96 y 139/96 la presente obra se clasifica en: HIDRAULICA - ELECTROMECANICA.

Articulo N° 6: COMPUTO DE PLAZOS
Todos los plazos establecidos en el presente Pliego seran computados en dias calendario (Articulo
N° 13 Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77), salvo expresa indicacion en contrario.
La existencia de impedimentos técnicos de cardcter general que impida el acceso a las plataformas
de servicios digitales o electrénicos autorizard a la autoridad administrativa a declarar dia u hora
inhdbil conforme lo previsto en el Articulo 31 de la Ley Provincial N°10.618.

Articulo N° 7: PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO
El presupuesto oficial para la contratacidon de la obra objeto del presente, asciende a la suma de
PESOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS CON 31/100 ($ 1.716.184.666,31) sin impuestos, el cual contemplando carga
tributaria por IVA e impuestos vigentes se estipula en PESOS DOS MIL SETENTA Y SEIS MILLONES
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QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 24/100
($ 2.076.583.446,24), correspondientes a valores del mes de NOVIEMBRE del afio 2020.

El plazo total para proyecto y ejecucién de la presente obra se establece en SETECIENTOS VEINTE
(720) DIAS, a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo.

Articulo N°8:  REGIMEN LEGAL APLICABLE

Para la licitacion a realizarse con motivo de contratar la ejecucidén de la obra que se trata y a los
efectos legales y constructivos regiran las disposiciones contenidas en:

- La Ley de Obras Publicas N° 8614, sus normas modificatorias y reglamentarias.

- Decreto Reglamentario N° 25743-C-51 (T.0. N° 4757/77).

- Decreto N°1505/16.

- Decreto N° 1823/16.

- Pliego General de Condiciones - Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.0. N° 4758/77).

- Pliego General de Especificaciones Técnicas aprobado por Decreto N° 2791/73.

- Pliego/s Particular/es de Especificaciones Técnicas.

- Este Pliego Particular de Condiciones.

- Decreto N° 800/16, Régimen Provincial de Redeterminacion de Precios por Reconocimiento
de Variacidn de Costos para Obras Publicas.

- Ley N°10.725, Ley Impositiva vigente de la Provincia de Cérdoba.

- Ley N°10.723, Presupuesto General de la Administracion Publica.

- Ley N° 10.724, Modificaciones al Codigo Tributario de la Provincia de Cérdoba.

- Ley N° 9086, Ley de Administracion Financiera, Decreto Reglamentario N°150/04 y normas
complementarias.

- Paralos casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicaran las
disposiciones que rigen el Procedimiento Administrativo de la Provincia - Ley N° 5350 (T.O.
Ley N° 6658), los principios generales del Derecho Administrativo y subsidiariamente los del
Derecho Privado.

- Decreto N° 1419/2017 reglamentario del Registro de Constructores de Obra Publica.

- Resolucién N° 55/2017 de la Direccién General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Finanzas.

- Ley Provincial del Ambiente N° 7343/85 y Reglamento de evaluacion de Impacto Ambiental
Decreto N 2 2131 y sus disposiciones conexas.

- Ley Provincial N° 10.208, y sus Decretos Reglamentarios N° 247/2015, 248/2015 y 288/15.

- Ley Nacional N° 24.557, de Riesgos del Trabajo, su reglamentacién y/o normativas que las
complementen o sustituyan.

- Ley Nacional de Seguros N° 17.418 y las normas que la modifican y complementan.

- Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario N°
351/79.

- Decreto N° 3925/69, Seguros de caucion.
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- Decreto N° 583/2016, Plataforma Digital para Licitacién Publica de Obras — Ley N° 8614.

- Normas sobre contrataciones del Fondo de la OPEP (Organizacién de Paises Exportadores
de Petrdleo) para el Desarrollo Internacional (OFID), versidn noviembre 1982.

- Procedimiento para el desembolso de fondos. Manual para prestatarios del sector publico
del Fondo de la OPEP (Organizacion de Paises Exportadores de Petrdleo) para el Desarrollo
Internacional (OFID), version noviembre 2014.

- Normas para materiales y estructuras de Hormigdén Armado y Pretensado vigentes en las

Normas IRAM y en Secretaria de Recursos Hidricos.

- Normasy recomendaciones IMPRES - CIRSOC 103 — CIRSOC (para todos los célculos), Norma
DIN 1045 (Version 1972) y DIN 4227, Reglamento Argentino de Hormigdén PRAEH
(excluyendo calculos).

- Normas IRAM N° 13331 - N° 113047 y N° 13331 Partes | y Il para cafierias de PVC.

- Normas y especificaciones técnicas de la Empresa Provincial de Energia de Cdrdoba
(E.P.E.C.).

- Normas y especificaciones Técnicas de ENARGAS y ECOGAS.

- Normas y Especificaciones Técnicas de la ex - Direccién Provincial de Hidraulica.

- Normas y Especificaciones Técnicas de la Direccidn de Vialidad.

- Normas y Especificaciones Técnicas de la Direccidn Nacional de Vialidad.

- Normas y Especificaciones Técnicas de la ex- Empresa de Ferrocarriles Argentinos.

- Ordenanzas y Decretos de las Municipalidades involucradas en el presente proyecto.

- Decreto Ley N° 1332-C-56 y su Decreto Reglamentario N° 2074-C-56.

- Ley 5589 Cdédigo de Aguas.

- Decreto N° 2503/70 sobre Registro de Obras Publicas de la Provincia de Cérdoba vy las
Resoluciones N° 656/1/68 y N° 986/6/75 ambos del ex Consejo Profesional de la Ingenieria
y la Arquitectura.

- Marco Regulador N2 529/94.

- Decreto N°847/16.

- Ley de Seguridad Eléctrica N° 10.281.

- Decreto Provincial N° 08/17.

- Resolucion N2174/2016 Secretaria de Recursos Hidricos de la Provincia de Cordoba.

- Decreto Provincial N°847/16.

- Decreto Provincial N° 259/17.

- Decreto Provincial N° 30/18.

- Decreto Provincial N° 108/18.

- Decreto Provincial N°1082/18.

- Ley Provincial N° 10.618 y su Decreto Reglamentario N° 750/2019.

La enumeracion precedente no es taxativa y por lo tanto no excluye la aplicacion de todo otro
dispositivo legal modificatorio de los mencionados o que los sustituya, vigente a la fecha de
Contratacion.

En tal sentido, y de conformidad con en el presente pliego, debe tenerse presente que el
financiamiento externo de la obra por parte del Fondo de la OPEP (Organizacién de Paises
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Exportadores de Petroleo) para el Desarrollo Internacional (OFID), torna obligatoria la aplicacién de
la normativa exigida por dicho Organismo Internacional, en tanto que la normativa local antes citada
tendra cardacter supletorio en dicho caso.

Asimismo, y ademas del Pliego Particular de Condiciones y el de Especificaciones Técnicas, forman
parte de la presente Licitacidn y pasaran a formar parte del contrato de ejecucidon dando fe en caso
de controversia, la Memoria Descriptiva, el Cbmputo y Presupuesto, los Analisis de Precios, el Plan
de Trabajos, Curva de Inversiones y remanentes, y los Planos.

Articulo N° 9: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACION

A todos los efectos legales se considerara domicilio del proponente y eventual adjudicatario, el
domicilio electrdnico constituido en los términos del articulo 4.3 del Decreto Reglamentario N°
305/2014 y art. 6 y concordantes de la Ley N° 10.618 y su reglamentacion.

La constitucidn del domicilio electrénico debera realizarse a través de la creacién de la identidad
digital en CiDi (Nivel 2). El domicilio electrénico que deberan denunciar los apoderados y
representantes serd el que corresponda a la identidad digital registrada en CiDi de su mandante o
representado.

Todas las notificaciones que se lleven a cabo en el marco de la presente contratacion, quedaran
perfeccionadas cuando se encuentren disponibles en el domicilio administrativo electrénico, de
forma tal que se considerard al destinatario notificado a partir del primer dia habil siguiente a su
recepciéon, momento desde el cual comenzaran a correr los plazos que correspondieren.

Articulo N° 10: LUGAR Y PLAZO PARA CONSULTAS DEL PROYECTO

Cualquier persona podra consultar el legajo correspondiente y realizar consultas en el Portal Web de
Compras Publicas de acuerdo a lo establecido en las condiciones de contratacion. Las consultas
deberanformularse en el Portal Web de Compras Publicas; a partir del dia de publicacién del aviso de
Licitacion y hasta Cinco (5) dias antes de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas.

Sin perjuicio de ello, se deja la siguiente informacién de contacto:

1) Area Compras, Contrataciones y Licitaciones, Humberto Primero N2 607 — 82 Piso. TE: (0351)
4321200 Int. 1091.

2) Secretaria de Servicios Publicos — Min. De Servicios Publicos—Av. Colon N°97 - 22 Piso - TE: (0351)
4321200 Int. 2430.

ArticuloN°11:  ACLARACIONES AL PROYECTO

Cualquier persona registrada en Compras Publicas podra solicitar aclaraciones al proyecto, a través
de la plataforma digital del Portal Web de Compras Publicas, las que serdn evacuadas por la
Comitente, por lo menos con Un (1) dia de antelacidn a la fecha limite de presentacion de ofertas.

Las respuestas y aclaratorias que se efectien serdn publicadas en Ila pagina
compraspublicas.cba.gov.ar, ingresando en la seccion “Oportunidades Proveedores” con una

anticipacién no menor a Un (1) dia de la fecha limite de presentacion de ofertas.
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Los pedidos de aclaratorias y sus respuestas pasaran a formar parte de los presentes Pliego de
Condiciones Particulares y los de especificaciones técnicas, como documentacién complementaria.
No obstante, ello, es responsabilidad de los oferentes interiorizarse previo a la apertura de la
licitacidn de la totalidad de las NOTAS ACLARATORIAS emitidas por la Comitente, no pudiendo alegar
desconocimiento de las mismas al momento de formular las propuestas.

La comitente, en cualquier momento si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de
oficio, como asi también prorrogar las fechas de presentacidn y apertura de ofertas, mediante notas
aclaratorias sin consulta, que serdn publicadas en el referido sitio web.

Referente para contacto: a) comunicarse con el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del
Estado via correo electrdnico a la casilla ropyce.compraspublicas@cba.gov.ar o ChatBot del portal de
ComprasPublicas o fan page. b) Por condiciones de contratacion y especificaciones técnicas: segun lo
establecido en el Articulo 10 del presente Pliego.

Articulo N° 12: DE LA CERTIFICACION DE DOCUMENTACION

Cuando se le requiera al oferente, adjudicatario o contratista, documentacién que por su naturaleza
deba presentarse autenticada ante la Comitente, la misma deberd ser debidamente certificada por
Escribano Publico Nacional y redactada en idioma castellano.

A efectos de que un documento extranjero privado y/o publico surta efectos en la Argentina, debe
ser legalizado por el Consulado argentino correspondiente o, si el pais forma parte del Convenio de
La Haya de 1961 y se trata de un documento comprendido en el dmbito de aplicacién de este
acuerdo, por la autoridad local encargada de colocar el sello denominado “Apostilla de la Haya” y
traducido por Traductor Publico Oficial, en caso de que la documentacién obre en idioma distinto al
espanol.

CAPITULO Il - DE LA LICITACION

CARACTERISTICAS DE LA PRESENTACION, LUGAR, DIA Y HORA PARA LA APERTURA DE LAS
OFERTAS:

Las Ofertas deberdn presentarse en el lugar que se indique, en horas habiles de oficina, hasta el dia
y hora fijados para la presentacion de Ofertas.

En caso de que dichos dias y hora de la Licitacidn Publica coincidieran con un asueto o feriado, el acto
se llevara a cabo el siguiente dia habil a la misma hora.

No seran tenidas en cuenta las propuestas que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con
posterioridad a la fecha y hora limite establecida para la recepcion de ofertas, aun cuando se
justifique con el matasellos u otro elemento, de haber sido despachadas a tiempo.

Las propuestas deberan presentarse en formularios confeccionados de acuerdo al formato y textos
correspondientes a los modelos que como ANEXOS se acompafan al presente Pliego.

Las planillas de cdlculo, computo métrico, planos, memorias de cdlculo, presupuestos, etc. se
confeccionaran respetando el sistema métrico decimal, y excepcionalmente se usaran valores
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correspondientes a otros sistemas, que las costumbres argentinas los hayan aceptado en forma
rutinaria.

Toda la documentacidon que compone el legajo para la presentacién de esta Licitacion Publica debera
estar firmada y sellada por el/los Representante/s Legal/es y por el Director Técnico de la firma
oferente, o de la Unién Transitoria u otro tipo de agrupacién de empresas que haga la propuesta.

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. Las presentaciones son obligatorias en formato digital (en el sitio
http://compraspublicas.cba.gov.ar) y en soporte papel, las que deben coincidir absolutamente, en
los términos del Decreto Provincial N° 583/16. La falta de presentacion de la oferta en alguno de los
formatos consignados (digital o papel), importara el rechazo de la propuesta.

2. En caso que exista alguna diferencia entre ambos formatos, la oferta no sera valida, por lo que
serd rechazada, y excluida en forma inmediata de la presente licitacion, en los términos del Decreto
Provincial N° 583/16.

3. Toda lainformacion incorporada al soporte digital de esta licitacién, sera publicada en el momento
de la apertura del Sobre.

4. La informacién incorporada al soporte digital de esta licitacién en el SOBRE N° 1 PRESENTACION
serd publicada en el momento de la apertura de éste Sobre, mientras que la publicacion del
contenido del SOBRE N° 2 PROPUESTA sera realizada en el momento de la apertura de éste Sobre.
5. Los sobres en formato papel no pueden estar identificados con el nombre ni ningln dato del
Oferente. Debe identificarse sélo cual es la licitacidn para la que se presenta bajo apercibimiento de
exclusion.

6. La propuesta econdmica serd publicada en el momento de la apertura del SOBRE N° 2 PROPUESTA.

Publicacion en el Portal Web oficial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas:

Desde la publicacidon en la Web Oficial de Compras y Contrataciones, cualquier ciudadano podra
realizar las siguientes acciones:

e Descargar Pliegos.
¢ Visualizar Consultas y Respuestas.
¢ Consultar las propuestas de los oferentes luego de la apertura de los respectivos SOBRES.

Adquisicion del Pliego de la Licitacién Publica - GRATUIDAD: El Pliego de la Licitacidn Publica estara

disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones "ComprasPublicas" (Oportunidades
proveedores). Los interesados podran consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de
registro alguno.

Aclaracion sobre presentacion de las Ofertas

Para participar de la presente Licitacidn Publica, los interesados deberan encontrarse inscriptos en el
Registro de Constructores de Obra Publica, el cual funciona en la drbita del Ministerio de Finanzas a
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través de la Direccidn General de Compras y Contrataciones, de acuerdo a lo establecido en el
Decreto N° 1419/2017 y Resolucion N° 55/2017 de dicha Direccidn.

Para empadronarse, el interesado deberd ingresar a compraspublicas.cba.gov.ar, solapa
“PROVEEDORES E INTERESADOS”, deberdn seguir los pasos indicados en “INSTRUCTIVOS”. A mayor
informacidn, en el siguiente enlace encontraran un resumen de cada una de las GESTIONES que
podran llevarse a cabo: https://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/gestiones/. Para realizar la
inscripcion es necesario poseer clave CIDI.

Es preciso advertir que la inscripcion (Habilitacién y Determinacion de la Capacidad Econémico
Financiera) en el Registro de Constructores de Obra Publica, es condicidn obligatoria para participar
aun para aquellos interesados que ya se encuentren Registrados en Compras Publicas con domicilio
electrénico constituido.

Asimismo, el Oferente deberd encontrarse Registrado en Compras Publicas, con el objetivo de
constituir un domicilio electrénico, que el mismo consta de un usuario y contrasenia.

El interesado podrd acceder al instructivo para llevar a cabo dicha registracion en el siguiente link:
https://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores

Al ingresar a su cuenta en Compras Publicas el Oferente podra:
o Efectuar consultas relativas a los Pliegos.
o Adjuntar su Oferta en soporte digital comprimido. La Oferta efectuada en el sistema se
compone de “Sobre de Presentacidon” y “Sobre Propuesta”.

Responsabilidades:

o Organismo Contratante
- Confeccionar la Solicitud de Cotizacion (SC)
- Dar respuesta a las consultas efectuadas y en caso de corresponder adjuntar Notas
Aclaratorias o Circulares para su publicacion.
- Confirmar en el sistema aquellos Oferentes que realizaron la presentacién fisica de
la oferta.
- Adjuntar en la web Acta de Apertura.
- Adjuntar Dictamen de la Comisidn de Estudio y Valoracién de Ofertas.
- ldentificar en el sistema aquellos Oferentes que surjan del Dictamen de la Comisién.
o Oferentes
- Formalizar el tramite de Registro en Compras Publicas y de Inscripcién (Habilitacion
y Determinacion de la Capacidad Econdémico Financiera) en el Registro de
Constructores de Obra Publica.
- Realizar consultas en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo
lo establecido en las condiciones de contratacion.
- Adjuntar en soporte digital comprimido en su domicilio electrénico la oferta segun
“Sobre de Presentacion” y “Sobre Propuesta”.
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- Mantener actualizado el Registro de Antecedentes en el Registro de Constructores
de Obra Publica.

Carga de archivos en el Soporte Digital

El Oferente debera adjuntar todos los documentos requeridos en el presente articulo, al soporte
digital por medio de su cuenta de Compras Publica. Cada archivo que se incorpore, debera contener
un tipo de documentacion solamente (ej.: archivo#1: Garantia de la Oferta, archivo#2: Constancia de
inscripcion Registro de Constructores de Obra Publica, etc.) y tener extension .zip o .rar (es decir
comprimidos).

Asimismo, el Oferente deberd presentar en soporte digital, todos los documentos elaborados por el
mismo para la Presentacion, con compatibilidad para ser leidos por los programas Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Power Point y los programas especificos de disefio o planimetria (Auto
CAD, etc.) usuales en la materia, operables bajo sistema operativo Microsoft Windows.

Aclaracidn: se deja expresa constancia que en caso de discrepancia entre la fecha y horario limite
fijados para la presentacidon presencial de los sobres con las propuestas por parte de los oferentes
en el lugar indicado, y la fecha preestablecida por la plataforma digital para que sean subidas en
dicho forma las ofertas, prevalecera la fecha y horario oportunamente dispuesto en el llamado a
licitacion debidamente publicado en el Portal Web de Compras y Contrataciones y en el Boletin
Oficial Electrénico.

Articulo N° 13: DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las presentaciones en formato papel se haran en UN SOBRE o paquete cerrado sin identificacion del
Oferente, que llevara como Unica inscripcion:

Licitacion PUblica N°....ccooovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeieies
Lugar de ApPertura: .....ccccceeeeeeeeecniiiieeeeee e
Fecha: Dia............ Mes............ Afo........ Hora.........

(0] <] Tor=T oo ] o H TR

Este sobre o paquete cerrado contendra dos sobres, cada uno de ellos perfectamente identificados
como SOBRE N° 1 PRESENTACION y SOBRE N° 2 PROPUESTA, dichos sobres (N° 1 PRESENTACION y N°
2 PROPUESTA) deberan encontrarse cerrados, firmados y sellados por el Proponente y Director
Técnico. Todos los documentos contenidos en estos sobres serdn presentados en original.

a. EISOBRE N° 1 PRESENTACION llevara inscripto la siguiente leyenda:
SOBRE N° 1 PRESENTACION

Licitacion Publica N°.......coovvveivviirinieenieerieesieenn
Lugar de Apertura: .....ccccveeeecciveeeescieeeeeeciieee e
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y contendra la totalidad de la documentacion que a continuacion se detalla:

Toda la documentacidn requerida en el presente Articulo, con excepcion de las Garantias, deberan
ser presentadas en original o copia debidamente certificadas.

1) Solicitud de Admisidn (segin modelo Anexo N° 1).

2) Garantia de la propuesta equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial
Global estimado de la obra, la que deberd constituirse por medio de fianza bancaria conforme lo
establecido por el inc. c) del Art. N° 22 de la Ley de Obras PublicasN°8.614, y de acuerdo a lo
establecido en el articulo 23 del presente Pliego. Asimismo, se acompafiard el formulario
“Declaracién de Mantenimiento de Oferta” previsto en el Anexo 10 del presente pliego.

Para el caso de Contratos Asociativos como Unidn Transitoria (UT), los Agrupamientos de
Colaboracién (AC) y/o Consorcios de Cooperacidon con constancia de iniciacidn de tramite de
inscripcidon aun no perfeccionada, deberan acompafiar dicha garantia por cada uno de los integrantes
y en la proporcidén de la participacion indicada en el contrato constitutivo.

3) Constancia de Habilitacién y Determinacion de la Capacidad Econémico Financiera del Registro de
Constructores de Obra Publica, vigente al momento de ofertar y con antecedentes en la especialidad
relacionada al objeto de la contratacion, conforme lo indicado en los articulos 4 y 5 del presente
pliego, segun lo dispuesto en el Decreto N° 1419/2017. Para que la propuesta sea admitida, debera
considerarse lo siguiente:

a) La Capacidad Econdmico Financiera debera ser igual o superior al monto del presupuesto

oficial total de la obra, habiendo cumplimentado al menos tres (3) de los cuatro (4)
indicadores establecidos en el Anexo Unico del Decreto N° 1419/2017.
Cabe advertir que, cuando el periodo de ejecucidn de la obra sea superior a doce (12) meses,
la Capacidad Econdmico Financiera debera ser igual o superior al presupuesto que surge del
siguiente calculo: Presupuesto= (Presupuesto Total de la Obra) / (Periodo de ejecucion de
obra en meses) *12 meses, de conformidad a lo establecido en el articulo 7 de la Resolucion
N° 55/2017 emitida por la Direccion General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Finanzas.

a.1) Para el caso de Contratos Asociativos como Unidn Transitoria (UT), Agrupamientos de
Colaboracién (AC) y/o Consorcios de Cooperacidn debidamente inscriptos registralmente, de
conformidad a lo dispuesto para cada caso por el Libro Tercero, Titulo IV, Capitulo 16°,
Secciones 1°, 3°, 4° y 5° del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién (Ley N° 26.994), deberan
acreditar la Habilitacion y Determinacidn de la Capacidad Econdmico Financiera de dicha
agrupacion.
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a.2) Para el caso de Contratos Asociativos como Unidn Transitoria (UT), Agrupamientos de
Colaboracién (AC) y/o Consorcios de Cooperacidn, que no se encuentren habilitados en el
Registro de Constructores de Obra Publica, para que su oferta sea admitida deberdn
acompanar copia legalizada del contrato constitutivo, debiendo cumplimentar con lo
dispuesto para cada caso por el Libro Tercero, Titulo IV, Capitulo 16°, Secciones 1°, 3°, 4°y 5°
del Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn (Ley N° 26.994) y el presente pliego de bases y
condiciones. Al efecto, como requisito minimo indispensable, deberd presentar constancia
de iniciacién del tramite de inscripcién del referido contrato. Sin perjuicio de ello, para
resultar adjudicatario sera requisito sine qua non la presentacién de la debida inscripcion del
contrato constitutivo en los términos de la citada normativa, como asi también la debida
inscripcion en el Registro de Constructores de Obra Publica de dicha agrupacion. Si la referida
constancia no fuera presentada dentro de los quince (15) dias posteriores a la notificacién de
la Preadjudicacion la superioridad se reserva la facultad de desestimar la oferta y pasar a la
empresa siguiente en el orden de prelacién.
Ademads, deberdn presentar las resoluciones societarias de cada una de las empresas
integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar del procedimiento de
seleccidon y conformar la agrupacion.
En el instrumento de constitucién formal (sea mediante escritura publica o documento
privado con firma certificada notarialmente) debera detallarse el grado de participacién de
cada una de las empresas que integran dichos contratos asociativos, con declaracion expresa
de la asuncién de la responsabilidad solidaria principal e ilimitada de las mismas vy
constitucién por un plazo idéntico o mayor al fijado para la ejecucién de los trabajos objeto
de contratacidn. Dicho instrumento deberd contener, ademds de lo especificado para cada
agrupacion por el Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn, lo siguiente:

1) El objeto debera ser materialmente apto para la realizacidon de la obra, conforme el

objeto previsto en el art. 2 del presente pliego.

II) El compromiso de mantener la vigencia de la Union Transitoria u otro tipo de

agrupacion de empresas por un plazo superior al fijado para el cumplimiento de todas las

obligaciones emergentes de esta licitacion.

) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacion unificada establecida

en sus respectivos contratos constitutivos. Debera, asimismo, designar la Representacién

Técnica unificada, como asi también constituir domicilio especial unificado en la ciudad

de Cérdoba.

Las ofertas presentadas por Uniones Transitorias en los términos del presente apartado (a.2),
deberan acreditar la habilitacién y determinacién de la Capacidad Econdmico Financiera de
cada una de las empresas que la componen. En estos casos, dicha capacidad financiera sera
la resultante de la sumatoria de cada una de sus integrantes. Se debera considerar que la
Unidén Transitoria cumple con los indicadores previstos en el Anexo Unico del Decreto N°
1419/2017, si una de sus firmas integrantes alcanza la totalidad de los mismos y su
participacién en la Unidn Transitoria es superior al cincuenta por ciento (50%) en relacion a
las demads integrantes. Iguales disposiciones seran de aplicaciéon a los demds contratos
asociativos en caso de corresponder.
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b) Aquellosinteresados que no posean una capacidad econémico-financiera en los términos del
inc. a), deberan presentar un seguro de caucién equivalente al cinco por ciento (5%) de la
diferencia resultante entre el monto del presupuesto oficial total de la obra y la capacidad
econdmico financiera conforme lo establecido en el Anexo Unico del Decreto N° 1419/2017.
Este seguro de caucién deberd ser presentado al momento de ofertar y se mantendra
vigente, en caso en el que el oferente resulte adjudicatario, hasta la finalizacién del contrato.

¢) Cuando el oferente no cumplimentare al menos tres de los cuatro indicadores establecidos
en el Anexo Unico del Decreto N° 1419/2017 pero si contare con la capacidad econémico-
financiera (conforme lo establecido en el Anexo Unico del Decreto N° 1419/2017), debera
presentar, al momento de ofertar, un seguro de caucidn equivalente al dos por ciento (2%)
del presupuesto oficial total de la obra. Este seguro de caucién se mantendra vigente, en caso
en el que el oferente resulte adjudicatario, hasta la finalizacién del contrato.

Cuando el monto de la oferta del interesado supere el presupuesto total de la obra y su
capacidad econdémico-financiera no alcance a cubrir dicho monto, el interesado debera
integrar el seguro de caucién por la diferencia al momento de la adjudicacién.

IMPORTANTE: la Habilitacion y la Determinacién de la Capacidad Econdmico Financiera en el Registro
de Constructores de Obra Publica (asi como la presentacion del seguro de caucidn, en caso de
corresponder) es de caracter obligatorio y deberd encontrarse vigente en el momento de
presentacién de ofertas y de adjudicacion, de acuerdo a lo establecido en los articulos 5y 6 del
Decreto N° 1419/2017.

4) Los oferentes deberan presentar una Declaracion Jurada, conforme a Anexo N° 2, expresando:

- Que renuncia al Fuero Federal o a cualquier otra excepcidn que le pudiera corresponder y se
somete a jurisdicciéon de los Tribunales de la Ciudad de Cérdoba con materia contencioso-
administrativa, de la Primera Circunscripcidn del Poder Judicial de la Provincia de Cérdoba.

- Que la cuenta corriente bancaria no ha sido cerrada por orden del Banco Central de la
Republica Argentina durante el transcurso del ultimo afio, adn si la misma hubiese sido
nuevamente habilitada.

- Que no ha sido declarado en quiebra o en concurso preventivo o que, si lo fuere, acredite
encontrarse debidamente habilitado para participar en la presente licitacion publica.

- Que no pesa sobre el proponente inhabilitacidon civil, comercial o penal vigente, por sentencia
judicial firme pasada en autoridad de cosa juzgada y que no hay inhabilitacién de las
mencionadas que pese sobre las personas fisicas que integran sus érganos sociales, cuando
el proponente fuera una persona juridica.

- De aceptacion expresa del Articulo 36 del P.P.C. que dispone la retencidon de aportes
previsionales de la certificacién mensual.

- De haber visitado el lugar de emplazamiento de la obra.
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5) Constancia del cumplimiento y pago de la Tasa Retributiva de Servicios estipulada por Ley
Impositiva Vigente, cuando asi corresponda: NO APLICA.

6)Constancia actualizada de Inscripcion del Director Técnico en el Colegio Profesional de la Provincia
de la Cérdoba (conforme lo establecido en la Ley N°7674 y en la Ley N°8470).

7) Calificacidn, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico, que sera afectado a la
obray propuesto para la ejecucién del contrato, como asi también vehiculos, instrumental y equipos
(Anexo 9), de conformidad a los requerimientos establecidos en el legajo técnico de la presente
contratacidon y en el Art. 17.8. de este Pliego.

Se debera presentar el compromiso escrito y firmado por la empresa proponente, por el profesional
Responsable o Director Técnico y por el Jefe de Obra, cuyos antecedentes y curriculum se presenten
y por los cuales se calificara a la Empresa, que en caso de ser adjudicatarios cumpliran las funciones
respectivas y no se permitird el reemplazo de alguno de ellos. Si por razones de fuerza mayor o
impedimento comprobado surgiere la necesidad de reemplazo, el mismo serd autorizado por la
Gerencia de Obra, por quienes acrediten experiencias y antecedentes similares o mejores.

8)Datos garantizados: Se deberdn presentar datos garantizados de todos los materiales vy
equipamientos a proveer por fabricas y/o empresas especializadas correspondientes.

9) Plan de avance: cuadro de avance de conformidad al ANEXO 8, que serd concordante con el plan
de trabajos definitivo a presentar de acuerdo a lo establecido en el art. 24 del presente pliego.

10) Programacion Integral de la Obra:

El Oferente deberd presentar la Programacion Integral de Obra con una mayor desagregacion de la
ejecucion fisica de trabajos, de manera tal que permita una correcta evaluacion de la Capacidad
Técnica de la empresa en funcién de su metodologia de trabajo propuesta (Articulo 19.3).

Esta Programacion Integral deberd contener:
- “Memoria Descriptiva de la Obra y Memoria Secuencial de la Obra, en donde esté debidamente
expresada la interrelacion e interdependencia de las tareas, subtareas y actividades de la obra”.

Listado de Materiales especificos (COmputo) y Detalle de mano de obra (grupos de trabajo) y
maquinas y equipos a ser utilizados en obra.

“Diagrama de Flechas o de Red (Diagrama de interrelacion entre las tareas, subtareas y

actividades de obra)”

- “Programa a Fecha Temprana”, en cuyo caso las tareas no criticas se realizaran lo antes posible, y
visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt.

- “Programa a Fecha Tardia”, en cuyo caso las tareas no criticas se realizardn lo mas tarde posible,

y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt.

“Programa de Ejecucidon Adoptado”, con detalle de los momentos en que se propone ejecutar las
tareas, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt.
- Diagramas de Carga de Recursos, tanto materiales como humanos. Analisis de uso de recursos.

Curva de Avance de la Obra (en porcentaje); con sus variantes respectivas a “fecha temprana”,

s

“fecha tardia” y “programa adoptado”.
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Todos los Programas deberan estar divididos como minimo en etapas mensuales. Toda esta
documentacién serd entregada en original y una copia y sus correspondientes archivos en soporte
magnético (PEN DRIVE o DVD).

La Gerencia de Obra podrd, luego de la firma del Contrato, requerir al Contratista una nueva
presentaciéon de la Programaciéon de Obra, a su satisfaccién, en lo que respecta a grado de
desagregacidn de tareas, tiempos de ejecucidn, plazos, unidades de tiempo utilizadas, etc.; tal que
permita una correcta identificacidon, seguimiento y control de las actividades del Proyecto.

11)Listado de Obras: debidamente incorporadas al legajo obrante en el Registro de Constructores de
Obra Publica a ser consideradas como antecedentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 17.8 y Art.
19.1. A tales fines, se debera acompafiar una impresién de la "DECLARACION DE OBRAS PARA EL
REGISTRO DE ANTECENDENTES TECNICOS" incorporado en el Registro de constructores de Obra
Publica, subrayando o sefializando en la misma, los antecedentes que la empresa entienda que
rednen las exigencias establecidas.

b. EISOBRE N°2 PROPUESTA llevara inscripta la siguiente leyenda:

SOBRE N° 2 PROPUESTA

Licitacion Publica N°.......coovcveiiviieiiiieniecnieeenn
Lugar de ApPertura: .....ccccceeeeeeeeecnnniiieeeeee e
Fecha: Dia............ Mes............ Afo........ Hora.........
Obra: e
U ] o] ool o 3 H SR

Y contendrd la documentacién que se detalla:

1) Anexo 3 - Formulario Propuesta:

El oferente deberd presentar su propuesta por la totalidad de los trabajos motivo de la presente
contratacion en el formulario designado como "ANEXO 3", cuyo modelo forma parte del presente
pliego, debiendo consignar el monto total y final de su presupuesto, elaborado con precios al mes de
la presentacidon de ofertas. El precio que se formule correspondera a la ejecucion de la totalidad de
la obra que resulte de la documentacion obrante en el presente legajo.

La propuesta serd redactada en idioma castellano, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas y
testaciones que no hubieren sido salvadas formalmente al final.

Deberd asimismo estar firmada y sellada por el proponente o apoderado de la empresa y el director
técnico de la misma.

2) Presupuestos Detallados:

El oferente debera acompafiar el presupuesto detallado de la obra de conformidad al ANEXO 4, con
los precios unitarios para cada item determinados por la empresa (surgidos de los andlisis de precios
correspondientes a la oferta) multiplicados por las cantidades determinadas en cada uno de los items
del computo métrico oficial (con designacién de la unidad de medida adoptada), el importe
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resultante de cada item o rubro mencionado y correspondiente precio final por el que propone
realizar la obra completa.

Dichos presupuestos se realizardn respetando las cantidades senaladas en el Proyecto Oficial que
conforma todo el legajo licitatorio y su precio final serd definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones
por ningln motivo.

En caso de error en la sumatoria de los precios unitarios, se tomara como valido el precio total
cotizado, el que debera ademas indicarse en niUmeros y en letras. En tal caso, y a los efectos de la
posterior certificacion y/o pago, la Comitente podra solicitar la adecuacién de los precios unitarios al
precio total cotizado. En caso de error entre letras y nUmeros prevalece lo expresado en letras.

3) Analisis de Precios de todos y cada uno de los items y/o rubros componentes del presupuesto
detallado:

Los andlisis de precios estaran desagregados en todos los elementos que conforman el precio del
mismo (materiales, mano de obra detallada en las distintas categorias de operarios, equipos, costos
administrativos, impositivos, utilidad, etc.), siguiendo en general, los lineamientos que a tal efecto
utiliza la Gerencia de obra. Tal requisito se considerard cumplimentado en los casos donde las
instalaciones se encuentren detalladas dentro de los presupuestos desagregados con las cantidades
unitarias de materiales y mano de obra.

En el caso que no estuvieran detallados los elementos componentes de la Carga Fija (C.F.), se
adjuntara planilla por separado donde se indicaran los mismos y sus respectivas incidencias y/o
porcentajes.

Los Andlisis de Precios deberan ser presentados de conformidad al ANEXO 5 del presente pliego.

A criterio de la Comisidon de Estudio y Valoracién de Ofertas podra solicitar a los oferentes que
modifiquen los andlisis de precios presentados cuando surja que ellos no se condicen con los datos
reales de la obra. En caso que los oferentes no procedan a actuar conforme lo solicite la comisidn,
ésta se reserva la facultad de proceder al rechazo de la oferta.

4)Curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar,
desagregado por item para cada periodo de certificacion; presentados de conformidad con los
ANEXOS 6y 7 del presente pliego.

5) Soporte digital con la documentacion exigida en los Apartados 2) 3) y 4) del presente SOBRE N° 2
PROPUESTA.

6) Toda otra documentacién, que referida a la propuesta exija el presente legajo (ver Pliego de
Especificaciones Técnicas).

Queda establecido y entendido que toda la documentacidn requerida resulta indispensable a efectos
de su valoraciéon y analisis por parte de la Comisidn de Estudio y Valoracidn de las Ofertas.

Toda la documentacién que se presente a la Licitacion tendra caracter de declaracion jurada.

Todos los documentos, modelos de planillas y anexos exigidos en este Pliego de Condiciones que
deban ser presentados por el oferente, son de uso obligatorio.

Articulo N° 14: RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE — EXIMICION DE LA COMITENTE
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Los Oferentes, en razén de su declaracién jurada de haber realizado una visita de inspeccién al lugar
de emplazamiento de la obra y sus alrededores, a fin de recabar por si mismo y bajo su
responsabilidad y riesgo, toda la informacidn y gestion de las factibilidades y puntos de derivacién
correspondientes, que puedan ser necesarios para preparar sus ofertas, no podran luego alegar
desconocimiento de las caracteristicas de dicho emplazamiento y sera a su cargo cualquier
consecuencia econdmica que de ello pueda derivarse.

Para solicitar permisos de visita e inspeccidn, comunicarse con la Secretaria de Servicios Publicos
del Ministerio de Servicios Publicos de la Provincia de Cérdoba, en dias habiles, de 8:30 a 14:30
horas, teléfono 0351-4321200 int. 2430 o a la direccién de mail ueo.sspp@gmail.com.

Articulo N° 15: CAPACIDAD NECESARIA PARA RESULTAR ADJUDICATARIO

Conforme lo normado por el Decreto N° 1419/2017, para resultar adjudicatario el oferente
seleccionado debera tener la Habilitacién y la Determinacién de la Capacidad Econdmico Financiera
en el Registro de Constructores de Obra Publica vigente con antecedentes en la especialidad
relacionada al objeto de la contratacién, asi como el seguro de caucién integrado de acuerdo a lo
establecido en el articulo 6 del citado Decreto, en caso de corresponder; sin perjuicio de la
metodologia de evaluacidon establecida en el articulo 19 del presente Pliego Particular de
Condiciones.

Articulo N° 16: MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas, de acuerdo al Art. N° 28 de la Ley de Obras Publicas N° 8614, y a los requerimientos
contenidos en las Normas sobre contrataciones del Fondo de la OPEP (Organizacién de Paises
Exportadores de Petréleo) para el Desarrollo Internacional (OFID), se consideran firmes y validas
durante ciento ochenta (180) dias a contar desde la fecha del acto de apertura.

Asimismo, de manera excepcional la autoridad adjudicante, en el marco de los requerimientos de las
Normas sobre sobre contrataciones del Fondo de la OPEP (Organizacién de Paises Exportadores de
Petréleo) para el Desarrollo Internacional (OFID), podra solicitar a los proponentes una prérroga al
periodo de validez de las propuestas, debiendo los proponentes presentar una manifestacion
expresa, con una antelacién no menor a tres (3) dias habiles a la fecha de vencimiento de las mismas.

Articulo N° 17: DE LA APERTURA DE LA LICITACION

En el lugar y hora fijados en el aviso de llamado a licitacion, en acto publico, se procederd, en
presencia de la Autoridad Competente o por ante quien esta delegue, oferentes presentes y publico
a la apertura de todos los SOBRES N° 1 PRESENTACION, verificdndose su contenido, individualizando
cada uno de los documentos que se acompafian, dejando constancia de todo ello en acta. La totalidad
de los documentos que conforman el referido SOBRE N° 1 PRESENTACION seran sometidos a analisis
de la Comisién de Estudio y Valoracion de las Ofertas a los fines de que emita un Informe de
Precalificacion de los Oferentes.
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Una vez cumplida esta primera etapa, y cumplido el requerimiento establecido en el punto 1.4 de las
Normas sobre contrataciones del Fondo de la OPEP (Organizacién de Paises Exportadores de
Petréleo) para el Desarrollo Internacional (OFID), en el dia y hora establecidos a tales efecto, se
procedera a la apertura de los SOBRES N° 2 PROPUESTA, de aquellos Oferentes cuyas presentaciones
hayan sido aceptadas por la Comisién de Estudio y Valoracion de las Ofertas por haber superado la
etapa de Precalificacidn; verificandose su contenido, individualizando cada uno de los documentos
que se acompafian y dando lectura a la propuesta, dejando constancia de todo ello en acta, conforme
a lo previsto por el Art. N° 25 y siguientes del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.0. N° 4758/77).
Asimismo, y en virtud de que la utilizacién de la plataforma digital coexistira con el procedimiento de
Licitaciéon Publica para la ejecucion de Obras Publicas previstos por la Ley N° 8614 con sus
disposiciones reglamentarias y complementarias, del mismo modo que se prevé en el articulo 12 del
presente pliego para el acto de la Licitacidon Publica, la presentacidn electrénica deberd contener
individualmente y en soporte digital comprimido la presentacién de la totalidad de la propuesta, de
acuerdo a lo establecido en el Capitulo II: Consideraciones generales.

Durante el plazo para la recepcion de las propuestas, se mantendrd la confidencialidad sobre la
identidad de los oferentes que hayan cargado su propuesta.

En el dia y hora designados para la apertura de cada Sobre, la documentacion relativa a cada uno de
ellos, que se encuentre cargada en la plataforma por los oferentes que efectivamente hayan
presentado su oferta en formato papel, serad “desencriptada” pasando a ser publica y visible por toda
la sociedad. Las presentaciones digitales efectuadas por empresas que no presenten su oferta en
formato papel hasta la fecha y hora limite establecida, no seran desencriptadas y seran desechadas
del sistema.

De todo lo actuado se dejara constancia en el Acta de Apertura, la cual una vez labrada, se publicara
en el Sitio Web mencionado. La documentacion obrante en cada uno de los sobres sera examinada y
evaluada por la Comisidon de Estudio y Valoracién de las Ofertas. El Dictamen de dicha Comisién
también se adjuntard en el sistema a los fines de su publicacion.

Los oferentes contaran con un plazo de dos (2) dias habiles a contar desde la fecha de Apertura de la
Licitacion, para acompafiar documentacion que no revista caracter de esencial y que adviertan como
faltante al tiempo de su presentacién.

CAPITULO Il - EL ESTUDIO Y COMPARACION DE LAS PROPUESTAS

Articulo N° 18: CAUSALES DE RECHAZO

Serd causal de rechazo de la propuesta, la omisidon de cualquiera de los requisitos detallados a
continuacién:

1)Garantia de la propuesta equivalente al 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial
Global estimado de la obra, constituida en los términos del art. 12 inc. a. 2.

2) Constancia de Habilitacidon y Determinacién de la Capacidad Econdmico Financiera del Registro de
Constructores de Obra Publica vigente o, asi como el seguro de caucion en caso de corresponder; en
los términos del art. 12 inc. a. 3.
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3) Presupuestos Detallados y Analisis de Precios de todos y cada uno de los items y/o rubros
componentes del presupuesto detallado, en los términos del art. 12 inc. b. 2 y 3 (Anexos 4 y 5 del
presente pliego).

4)Curva de inversion de la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar,
desagregado por item para cada periodo de certificacion, en los términos del art. 12 inc. b. 4 (Anexos
6y 7 del presente pliego).

5) Resultara causal de rechazo cuando la presentacidon de la oferta en formato papel no resulte
idéntica a la propuesta formulada en formato digital, conforme lo establece el Decreto N° 583/16.

6) Lo mismo ocurrird si la oferta contuviera reservas con respecto a los plazos, condiciones y
especificaciones de los documentos de la Licitacion Publica.

7)Clausula Anticorrupcién — Practicas Prohibidas:

Serd causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en cualquier estado
de lalicitacidn o de la rescisién de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier dadiva
a fin de que: a) Funcionarios o empleados publicos con competencia referida a una licitacién o
contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; b) O para que hagan valer la influencia
de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la competencia descripta, a fin de que
éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; c) Cualquier persona haga valer su relacidn
o influencia sobre un funcionario o empleado publico con la competencia descripta, a fin de que éstos
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. Serdn considerados sujetos activos de esta
conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya
sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados,
gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica o juridica. Las consecuencias de estas
conductas ilicitas se producirdn aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

8) La presencia en algun documento integrante del SOBRE N° 1 PRESENTACION, de elementos que
permitan conocer anticipadamente el valor de la oferta econdmica del proponente.

9) Constancia de los registros del Organo Rector de Compras Publicas que se haya rescindido contrato
de obra publica por su exclusiva culpa. En caso de Agrupacion de Empresas, aplicara el rechazo si al
menos uno de los integrantes de dicha agrupacién con una participacion significativa en el contrato
asociativo, haya sido pasible de la sancidn de rescision de un Contrato de Obra Publica en los
términos ut supra detallado.

10) Antecedentes técnicos exigidos en el art. 19
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Sin perjuicio de las causales de rechazo descriptas precedentemente, el oferente debera
cumplimentar la totalidad de la documentacidn exigida en pliego para ser adjudicatario de la
presente obra.

La Comisién de Estudio y Valoracidn de las Ofertas podra requerir a las empresas que subsanen
defectos formales de la documental requerida, siempre y cuando no afecten sustancialmente la
validez de la oferta ni alteren su esencia.

Asimismo, una vez cursada la instancia de evaluacion del SOBRE N° 1 PRESENTACION, se
considerara como causal para rechazar la propuesta del Oferente el no cumplimentar con los
requisitos necesarios para proceder a la evaluacion y superar la primera etapa, de conformidad a
lo establecido por el articulo 19 “OFERTA MAS VENTAJOSA - METODOLOGIA DE EVALUACION”,
debiendo cumplimentar el estandar minimo requerido en concepto de Capacidad Técnica (CT).

Articulo N° 19: DE LA COMISION DE ESTUDIO Y VALORACION DE LAS OFERTAS

El Ministerio de Servicios Publicos a través de la Secretaria de Servicios Publicos definird los
representantes para integrar la Comisién de Estudio y Valoracion de las Ofertas.

La Comisién de Estudio y Valoracién debera integrarse minimamente con los siguientes
representantes:

a) Representante Legal.
b) Representante Técnico.
c) Representante Econdmico.

Su funcién especifica, sera la de asesorar a las autoridades acerca de la aceptacidn o el rechazo de
cada proponente, en base a los antecedentes técnicos, legales y econémicos que se hayan aportado
en la documentacién presentada conforme los requerimientos de Pliegos, y la de recabar cualquier
otra informacién que estimase conveniente, para determinar condiciones legales, de idoneidad,
econdmicas y financieras, y de plantel y equipo para ejecutar la obra.

Serd obligacidn de la Comisidn de Estudio y Valoracion de las Ofertas cotejar que la presentacion de
las ofertas que se hayan realizado en soporte digital sea coincidente con las presentadas en formato
papel, en los términos del Decreto N° 583/16.

La Comisién de Estudio y Valoracidn de las Ofertas, estd facultada para requerir, mediante Cédula de
Notificacion, la informacién y/o documentacion faltante o el completamiento respectivo, con
posterioridad al acto de apertura.

El oferente debera suplir las deficiencias sefialadas en el parrafo precedente, a entera satisfaccion de
la Comisidn de Estudio y Valoracion de las Ofertas, dentro de los dos (2) dias habiles de notificado;
caso contrario la autoridad competente se reserva la facultad de desestimar, sin mas tramite, su
propuesta.

Para el caso de que el plazo antes consignado fuera insuficiente para el cumplimiento de lo requerido
por la Comisién Estudio y de Valoracién de Ofertas, el mismo podréa ser ampliado por igual lapso a
solicitud por escrito del proponente.
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De no cumplimentarse con lo requerido en forma y tiempo, se procedera, sin mas tramite, al rechazo
de la propuesta.

La Comision de Estudio y Valoraciéon de Ofertas, revisara si las presentaciones han reunido los
requerimientos de Pliegos y cumplimentado en cada caso con las exigencias legales, técnicas, y
econdmico financieras indicadas; comenzando por dejar de considerar a aquellas que hayan incurrido
en una causal de rechazo (Articulo 17 del Pliego Particular de Condiciones). Seguidamente se
procederd al estudio detallado de las presentaciones en el cumplimiento de los requerimientos
legales, técnicos y econdmicos financieros para la licitacién del asunto, observados los cuales, se
continuara con la consideracion y estudio de la propuesta econdmica propiamente dicha.

La Comisidn de Estudio y Valoracién de Ofertas queda expresamente autorizada por los Sefiores
Proponentes a solicitar informacidn a Organismos Publicos y/o a terceros si lo considerase necesario,
sin que por ello los proponentes puedan efectuar observaciones o reclamos de ninguna naturaleza.

Asimismo, no solicitard al oferente documentacién o informacién que la reparticidon ya disponga,
tenga registrada, o a la que pueda acceder, conforme a los lineamientos establecidos por el principio
de unicidad de la informacién y de los mecanismos de interoperatividad e interconectividad reglados
por la Ley Provincial N° 10.618 y su Decreto Reglamentario N°750/2019. A mérito de lo establecido
en el presente parrafo, los proponentes no podran efectuar observaciones o reclamos de ninguna
naturaleza.

Toda adulteracién o falsedad que se observase en la documentacidn presentada, como asi también
la recepciéon de informes sobre el proponente que recabare la Comision de Estudio y Valoracion de
Ofertas y que resultard descalificante, facultard a la misma a proponer a la Autoridad Competente la
desestimacion de las propuestas en esas condiciones.

Articulo N° 20: OFERTA MAS VENTAJOSA - METODOLOGIA DE EVALUACION

A los fines de la presente contratacion, sera considerada como Oferta mds Ventajosa en los términos
del Art. 29 de la Ley de Obras Publicas N° 8.614, aquella propuesta que cumplimente los estandares
minimos requeridos en términos legales, contables y técnicos, por debajo de los cuales se especifican
como causales de rechazo segun Articulo N°17, y para la Capacidad Técnica de acuerdo al criterio de
evaluacion que se detalla en el presente Articulo.

El proceso de evaluacion se desarrollara en dos etapas, cada una de ella serd inmediatamente
posterior a la apertura de cada sobre, y se corresponderd al analisis de la documentacién que
contenga cada uno de ellos.

Superadas ambas etapas, se considerard como Oferta Mas Ventajosa a aquella que, habiendo
cumplimentado los estandares minimos exigidos para no ser rechazada, ofrezca la propuesta
econdmica mas baja y razonable.

PRIMER ETAPA: (SOBRE N° 1 PRESENTACION)

En términos técnicos, se prevé un proceso de evaluacidn en el que se analizara la capacidad técnica
(CT) de cada oferente, considerando la aptitud de los profesionales en general, los antecedentes del
responsable y/o director técnico que proponga el interesado, asi como también la capacidad para
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llevar adelante la obra o trabajo publico con base en el analisis de las obras ejecutadas con
anterioridad.

La evaluacion de la capacidad técnica, se realizara conforme las pautas establecidas en el presente,
no pudiendo considerarse los antecedentes de obras (AE) que no se encuentren incorporados al
legajo obrante en el Registro de Constructores de Obra Publica, de conformidad a lo establecido en
los articulos 3 inc. c¢) y 7 del Decreto Provincial N° 1419/2017.

El cumplimiento del estandar minimo para la Capacidad Técnica (CT) se evaluard en base al siguiente
aspecto:

1. Antecedentes de la empresa en obras de similares caracteristicas (AE).
2.Antecedentes del profesional propuesto para llevar adelante los trabajos (AP).
3. Metodologia propuesta para llevar adelante los trabajos (MT).

La Capacidad Técnica (CT) de la empresa se validara como cumplimentada siempre y cuando se
verifiquen los estandares minimos para los rubros 1, 2 y 3, segln se describe a continuacion.

1- Antecedentes de la empresa en obras de similares caracteristicas (AE).
El oferente debera tener acreditado en el legajo obrante en el Registro de Constructores de Obra
Pudblica, en la categoria descripta en el art. 4 y 5 del P.P.C., los antecedentes de obras ejecutadas, o
contratadas y en ejecucion, con un avance no inferior al SETENTA POR CIENTO (70%), denunciadas
en el mencionado Registro para la presente, el oferente deberd acreditar simultdaneamente:

i) Metros lineales de conductos a presion o gravedad
al menos 15.000 metros lineales de conductos de 300 mm de didmetro o superior en los ultimos
Veinte (20) afios con demostracion fehaciente para conducciones cerradas de fluidos a presion
o a gravedad (acueductos, impulsiones cloacales o colectores cloacales -excluyéndose
explicitamente los desagles pluviales- ejecutados en materiales homologados por Normas de
reconocido prestigio).

ii) Estacion de Bombeo de Liquido cloacal
Al menos UNA (1) Estacién de Bombeo de liquidos cloacales de capacidad de impulsion de 300 m3/h
o superiorejecutada en los ultimos Veinte (20) afios con demostracién fehaciente

iiii) Planta de Tratamiento de liquidos cloacales
Al menos UNA (1) Planta de tratamiento de liquidos cloacales de capacidad de depuracién de 500
m3/h o superiorejecutada en los ultimos Veinte (20) afios con demostracion fehaciente

Se tendran en cuenta los trabajos realizados por la empresa, considerdndose los de complejidad
técnica y econdmica equivalente al proyecto licitado, El no cumplimentar con alguno de los
items i, ii o iii, sera causal de rechazo.
Laformadecomputarlostrabajosrealizadosporlaempresaseralasiguiente:

Evaluacion de antecedentes en funcion de longitud de obra y didametro nominal de conductos
ejecutados en los ultimos Veinte (20) afios con demostracion fehaciente para conducciones
cerradas de fluidos a presion o a gravedad (acueductos, impulsiones cloacales o colectores
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cloacales -excluyéndose explicitamente los desagiies pluviales- ejecutados en materiales
homologados por Normas de reconocido prestigio).

Longitud >(3300 mm
<15.000 Causal de Rechazo
>15.000 m Estandar minimo cumplimentado

Evaluacion de antecedentes en funcion de cantidad de Estaciones de Bombeo de liquidos cloacales de
capacidad de impulsién de 300 m3/h o superiorejecutada en los ultimos Veinte (20) aifos con
demostracién fehaciente

Cantidad Estacion de Bombeo 300m3/h o superior
<1 Causal de Rechazo
>1 Estandar minimo cumplimentado

Evaluacion de antecedentes en funcion de cantidad dePlantas de Tratamiento de liquidos cloacales de
capacidad de depuracién de 500m3/h o superior ejecutada en los ultimos Veinte (20) aiios con
demostracién fehaciente

Cantidad Planta de Tratamiento 500m3/h o superior
<1 Causal de Rechazo
21 Estandar minimo cumplimentado

Los Antecedentes Técnicos requeridos, pueden ser en el caso de Unidn Transitoria u otro tipo de
agrupacion de empresas, cumplimentados con los antecedentes de uno solo de los integrantes o

sumando los antecedentes de cada uno de los integrantes de la misma.

2. Antecedentes del Profesional Director Técnico (AP)propuestos para llevar adelante los
trabajos.

Se listara al personal Profesional que integra los cuadros de la Empresa, segln lo requerido por el art.
12 inc. a. 8 del presente Pliego. Se deberd identificar al personal directivo del restante. En caso de
integrarse Unidn Transitoria u otro tipo de agrupacion de empresas, se confeccionara una planilla
por Empresa.

Para el Profesional designado como Director Técnico para la obra que se licita, se detallardan en un
reporte tipo Curriculum Vitae como Declaracién Jurada los antecedentes y experiencia en Proyectos,
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Direccién Técnica y/o Supervision de obras de Ingenieria Sanitaria, Obras Hidraulicas y Obras
Electromecdnicas que comprendan la ejecucién de conducciones a presidon, a gravedad,
estaciones de bombeo o plantas de tratamiento de envergadura similares o mayor a las obras
objeto del presente llamado.

A los fines de la validacidn de este requisito como “estandar minimo cumplimentado” se debera
acreditar una experiencia profesional general no menor a 10 afios de antigliedad y una
experiencia profesional especifica como Director técnico en obras de Ingenieria Sanitaria, Obras
Hidraulicas Y Obras Electromecanicas no menor a 3 afios en las que el mismo tuvo Intervencién.
Asimismo, se debera presentar la designacién y antecedentes del Jefe de Obra propuesto, del cual
se debera acreditar una experiencia profesional general no menor a 5 afios de antigliedad y una
experiencia profesional especifica como Jefe de Obra en obras de Ingenieria Sanitaria, Obras
Hidraulicas Y Obras Electromecanicas no menor a 1 afio. La Gerencia de Obra se reserva el derecho
de exigir su reemplazo en caso de resultar la empresa adjudicataria. La no presentacidon de
cualquiera de los antecedentes previamente descriptos sera considerada causal de rechazo.

Nota Importante: Se adjuntarad el compromiso escrito y firmado por la empresa proponente y por
el profesional Director Técnico, cuyos antecedentes y curriculum se presenten y por los cuales se
calificara a la Empresa, que en caso de ser adjudicataria cumplird la funcidén respectiva y no se
permitird su reemplazo. Si por razones de fuerza mayor o impedimento comprobado surgiere la
necesidad de reemplazo, el mismo serd autorizado por la Gerencia de Obra, por quien acredite
experiencia y antecedentes similares o mejores.

3.Metodologia propuesta para llevar adelante los Trabajos (MT).

A los fines de que se certifique el “estandar minimo cumplimentado” para este punto, el oferente
deberd incorporar en su propuesta:

3.10rganizacionfuncionalyEquipamiento Disponible:

Se enumeraran los equipos destinados especificamente a la ejecucién de la obra, de acuerdo al
modelo designado como Anexo N° 9.

Se hara una lista por Empresa en caso de integrarse enUnidn Transitoria u otro tipo de agrupacién
de empresas.

Se evaluara la relacién entre la programacién de la obra y el equipamiento que utilizara la empresa
para la ejecucion de las tareas.

Organigrama funcional del equipo y sus apoyos, personal técnico disponible, control de calidad y
metodologias de desarrollo de trabajos especificos.

Propuestas y detalles de otros trabajos que la empresa considere necesario y que no estén
contemplados en los documentos de la licitacidn.

3.2 Planeamiento y Programacion de los trabajos:

El oferente deberd efectuar un recorrido de la zona de obra, indicando las apreciaciones que estime
a tener en cuenta en la Ingenieria de Detalles a elaborar, pudiendo acompafiar fotografias,
planchetas, mapas o lo que considere necesario para una mejor ilustracién. Debera confeccionar
diagramas o cronogramas de barras, Gantt, Pert, etc., que sirvan para visualizar el programa de obra
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a ejecutar, las interrelaciones de las tareas, duracién de cada una de ellas, etc. Debera describir la
metodologia y el equipamiento disponible mediante la cual llevard adelante la obra motivo del
presente llamado (Articulo 12 inc. a. 13).

La Programacién Integral de Obra deberd contener los requisitos establecidos para cada item de Obra
detallados en el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, plasmando obligatoriamente los hitos
de inicio y fin, de acuerdo a las exigencias particulares para cada uno de ellos.

A los fines de la validacidn de este requisito como “estandar minimo cumplimentado” se deberd
acreditar una concordancia razonable entre el equipamiento, materiales y personal puesto a
disposicion exclusiva de la obra, con los rendimientos previstos y el plan de avance propuesto. La
existencia de discrepancias evidentes en la propuesta de Metodologia para llevar adelante los
Trabajos (MT) podra ser valorada como causal de rechazo por no cumplimentar el estandar técnico
minimo requerido.

SEGUNDA ETAPA: (SOBRE N° 2 PROPUESTA)

Con posterioridad al Acto de Apertura del SOBRE N° 2 PROPUESTA, la Comisidn de Estudio y
Valoracidn de las Ofertas, realizard una evaluacion entre las ofertas que hubieren llegado a esta
instancia, a efectos de determinar cual de ellas es la mas conveniente en los aspectos Econdmicos
para los intereses de la Provincia.

Para las ofertas que no presenten Casuales de Rechazo conforme a lo que estipula el presente Pliego
Particular de Condiciones, el criterio de seleccion se realizara considerando la oferta econdmica mas
baja y razonable para los intereses de la Provincia.

CAPITULO IV-ADJUDICACION

Articulo N° 21: DE LA ADJUDICACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

La adjudicacion recaerd sobre la propuesta que, a juicio de la Autoridad Competente y previa
evaluacidn de antecedentes legales, técnicos y econdmicos financieros, etc., ofrezca la menor oferta
en términos econdmicos y resulte la mas ventajosa y conveniente para los intereses de la Provincia,
ajustandose a las bases y condiciones establecidas para la licitacién.

La presentacidon de las propuestas y su posterior estudio no daran ningun derecho a los proponentes,
pudiendo la Autoridad Competente rechazar todas, si asi lo estimase conveniente.

En cualquier estado del tramite, previo a la firma del contrato, se podra dejar sin efecto el presente
procedimiento, en forma total o parcial o bien rechazar todas o parte de las ofertas presentadas.
Asimismo, se podra preadjudicar todos, algunos o parte de los renglones, segin la forma de
adjudicacion establecida en los presentes pliegos, sin que dé lugar a indemnizacidn alguna.

Articulo N° 22: REGISTRO DE OBRA

Dentro de los quince (15) dias calendarios a contar de la fecha de notificacion de la adjudicacion, el
adjudicatario debera efectuar el registro de la tarea profesional de que se trate, por ante la entidad

OBRA: “E.D.A.R. Y RED COLECTORA CLOACAL MAXIMA DE LA CUENCA MEDIA (COSQUIN — SANTA MARIA DE PUNILLA — BIALET MASSE)”
Pliego Particular de Condiciones Pagina 31 de 93




Ministerio de Agencia l

SERVICIOS CORDOBA D

INVERSION Y
PUBLICOS FINANCIAMIENTO

3 < & GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE
Y CORDOBA |'mnos

colegial competente al efecto, y la presentacion de la liquidaciéon de honorarios con determinacidn
de los aportes previsionales del caso que, conforme a la legislacién aplicable, el colegio profesional
correspondiente emita.

Dicho requisito sera condicion indispensable para labrar el Acta de Replanteo inicial de la Obra.
Para el caso de incumplimiento de esta cldusula sera de aplicacién la normativa vigente en materia
de Obra Publica.

CAPITULO V - CONTRATO

Articulo N° 23: DE LA FIRMA DEL CONTRATO

Formarad parte integrante del contrato:

a) La documentacién tenida a la vista al presentar la propuesta, incluidas las notas aclaratorias que
se emitan.

b) Presupuestos, y demas documentacién técnica presentada por el adjudicatario documentacion
ésta que deberd contar con la expresa aprobacién de la Comitente.

c)Los instrumentos legales de adjudicacion.

d) La legislacidn especificada en el Art. 8 del presente P.P.C.

El contrato sera suscripto dentro de los diez (10) dias a contar de la fecha de la notificacién de la
adjudicacion de la obra. A tal fin el adjudicatario deberd acompafiar la siguiente documentacion:

1) Presentacién de garantia de contrato equivalente al diez por ciento (10%) por ciento del
importe de la propuesta, la que deberd constituirse por medio de fianza bancaria conforme lo
establecido por el inc. c) del Art. N° 22 de la Ley de Obras Publicas N° 8.614, y de acuerdo a lo
establecido en el articulo 23 del presente Pliego.

2) Nombre de las personas que suscribirdn el contrato con la documentacién con las
formalidades prescriptas en el Articulo 11 del P.P.C. que acredite el caracter que invocan, en caso
gue sea una persona diferente a la que compareciera en el procedimiento como Representante legal
de la empresa.

Articulo N° 24: GARANTIAS

Las garantias cualquiera sea su fin, con excepcién de la garantia requerida en el articulo 6 inc. b) del
Decreto N° 1419/2017 (Seguro de Caucién) deberan conformarse mediante Fianza Bancaria, Seguro
de Caucidén o cualquiera de los medios indicados en el Art. 22 de la Ley de Obras Publicas N° 8614.

Cuando se constituyan con Seguros de Caucion deberan realizarse mediante pdlizas que se adecuen
a las disposiciones del Decreto N° 3925/69 y se encuentren aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacién, extendidas a favor del Estado Provincial: Superior Gobierno de la Provincia de
Coérdoba, Agencia Cérdoba de Inversién y Financiamiento Sociedad de Economia Mixta (A.C.I.F.-
S.E.M.) y Ministerio de Servicios Publicos, emitidas bajo las siguientes condiciones: Calificacion “A” o
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superior para la compafila como minimo, segln surja de constancias de Calificadoras de Riesgos
nacionales e internacionales, la que necesariamente debera constar en la pdliza o en su defecto se
deberd acompafiar la certificacién que acredite la misma.

Las Compafiias Aseguradoras, que emitan las pdlizas, deberan en todos los casos, constituir su
domicilio en la Ciudad de Cérdoba renunciando al Fuero Federal o cualquier otro de excepcion y
aceptando someterse a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Cérdoba.

Las Fianzas Bancarias deberan contener la férmula de liso, llano y principal pagador, con expresa
renuncia a los beneficios de excusiéon y divisiéon y acordando a la Comitente, un plazo no menor de
treinta (30) dias para comunicar al fiador la produccién de la causal del incumplimiento que torne
exigible la fianza.

Las fianzas deberdn constituirse hasta la extincion total de las obligaciones que la originen.

La Fianza ofrecida podrd integrarse completando entre si las distintas alternativas y podra sustituirse
durante su vigencia con la aceptacién previa de la Autoridad competente.

Los depésitos deberan efectuarse a la orden de la Agencia Cérdoba de Inversidn y Financiamiento
Sociedad de Economia Mixta (A.C.I.F. - S.E.M.), en la cuenta oficial N° 90000325208, habilitada en el
Banco de la Provincia de Cérdoba.

CAPITULO VI- REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Articulo N° 25: DEL REPLANTEO Y EJECUCION DE LA OBRA

La Contratista debera detallar todas las actividades y gestiones que deberdn ser realizadas con
caracter previo al inicio de los trabajos y a los fines de conseguir las aprobaciones necesarias; dando
estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley Provincial N° 10.208 y sus Decretos Reglamentarios
N° 247/2015, 248/2015 y 288/15.

No se autorizard el inicio de los trabajos, hasta tanto no se cumplimente con el procedimiento
administrativo de la "Evaluacién de Impacto Ambiental (EIA)", con el respectivo Estudio de Impacto
Ambiental (EslA), y su Programa de Gestion Ambiental (PGA), o Aviso de Proyecto, cuando los mismos
fuesen exigidos conforme la normativa citada.

Una vez suscripto el Contrato y dentro del plazo indicado por la comitente, el contratista procedera
a la presentacion de toda la documentacién técnica que, para esta instancia, exija el legajo licitatorio,
y que resulte necesaria para la ejecucién de los trabajos.

La misma estard integrada por el conjunto de piezas gréficas y escritas que definan con claridad y
precisidon todos los elementos constitutivos del proyecto, de manera tal que permitan la completa
ejecucién de la obra, ajustandose a las pautas programaticas generales fijadas por la Reparticion, a
las disposiciones reglamentarias vigentes y a los objetivos y necesidades publicas que la motivan.

El Contratista presentard toda la documentacién técnica relacionada, debidamente encarpetada
entres (3) juegos completos como minimo y en la cantidad que en definitiva le requiera la reparticion,
foliadas correlativamente y cumpliendo en un todo con los requerimientos exigidos.

Presentada en tiempo y forma la documentacidn enunciada precedentemente, sera remitida al area
técnica competente de la Reparticidn, quien a través de sus areas especificas procedera a analizarla
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y una vez conformada serd elevada a aprobacidn de la Gerencia de obra, mediante el dictado del
dispositivo pertinente.

El contratista deberd efectuar todas las modificaciones y/o aclaraciones que le solicite el
departamento técnico antes de aprobarle el proyecto, en un plazo no mayor de 72 horas.

A los fines de agilizar el inicio de los trabajos, la Gerencia de obra, podrd autorizar la entrega y
aprobacién parcializada de la documentacién técnica requerida, por razones de oportunidad y
conveniencia.

Una vez subscripta en Acta de Replanteo, el contratista dentro de los cinco (5) dias, debera comunicar
a la inspeccién la designacion del Representante Técnico en Obra, listado del personal, seguros,
equipo y herramientas, etc., para la ejecucién de los trabajos.

El Acta de Replanteo se suscribira dentro de los treinta (30) dias de firmado el contrato de obra.

El contratista de la obra, dentro de los quince (15) dias de labrada el Acta de Replanteo, debera
presentar a consideracion de la Gerencia de Obra el plan de trabajos que haya proyectado para llevar
a cabo las obras. A tal efecto deberd computar el plazo de ejecucion a partir de la fecha del Acta de
Replanteo.

El plan de trabajos estara discriminado en todos los items, indicando las cantidades previstas y los
importes a certificar seglin contrato, debiendo consignar en el mismo la certificacion parcial y
acumulada en forma mensual.

Conjuntamente, deberd presentar la curva de certificaciones confeccionada en base a los importes
consignados en el plan de trabajos.

Cualquier variacion, de acuerdo a lo establecido en el Art. 40 y 41 de la Ley N° 8614, debera contar
con la expresa autorizacion de la Autoridad Competente.

Si el Contratista no cumpliera con los requisitos exigidos dentro de los plazos establecidos, se
aplicaran las sanciones que correspondan, (Art. N° 95 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O.
N° 4758/77).

Al tiempo de labrarse el Acta de Replanteo, la Empresa Contratista debera presentar a Inspeccién un
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO del predio y/o edificaciones y/o instalaciones involucradas en la
Contratacién, demostrativo de sus condiciones a esa fecha. Conjuntamente con la presentacion a
inspeccidn de cada parte mensual para certificacion, deberd presentarse un registro fotografico de
los trabajos realizados en el periodo, en un (1) juego, en folios transparentes tamafio oficio.

Articulo N° 26: INICIO DE LA OBRA

Se procederd en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 20 del Decreto Reglamentario N°
25743-C-51 (T.0. N° 4757/77) de la Ley de Obras Publicas.

Articulo N° 27: REALIZACION DE LOS TRABAJOS

En el curso de la obra, el Contratista se ajustara a la documentacién contractual y a las indicaciones
de la inspecciodn.
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No se reconocera ninguna modificacién o trabajo adicional, complementario, etc., que no haya sido
expresamente ordenado en forma precisa, por escrito y autorizado por la Autoridad Competente,
previa aprobacién de la Gerencia de Obra.

El Contratista, por medio de su Representante Técnico en obra, deberd verificar que la misma se
realice de conformidad con las reglas del arte del buen construir, constatando que los trabajos
respondan a la documentacién que integra el contrato, a los planos del proyecto aprobado, pliegos
de condiciones, pliegos de especificaciones técnicas, calidad de materiales, etc., debiendo también
verificar y/o ratificar todos los célculos técnicos de cualquier naturaleza, dimensiones, etc., indicados
en los planos y documentacién técnica del proyecto aprobado, como asi también cualquier otro tipo
de estudio que se considere necesario para la mas fiel y correcta ejecucion de la obra.

Si como consecuencia de dichas verificaciones, surgieran diferencias en mas o en menos en el
proyecto o cOmputos, se interpretard que estas han sido tenidas en cuenta en el precio de la oferta,
no teniendo por ello el Contratista derecho a reclamar pagos adicionales, compensacién o
reconocimiento alguno.

El Contratista deberd proveer y mantener constantemente en obra los materiales y elementos en
cantidad suficiente, de manera tal que permitan el correcto y normal desarrollo de los trabajos.

En los trabajos correspondientes a los items y/o rubros computados por Unidad, Metro Lineal, Metro
Cuadrado, Metro Cubico o cualquier unidad que no sea global, se aplicara el sistema de U.M. (Unidad
de Medida) y le seran reconocidos al contratista los aumentos que se produjeran sobre lo previsto
en el Presupuesto Oficial, asi como también le seran descontados las diferencias en menos que se
generen. Los mismos seran cotizados por el oferente respetando el cdmputo oficial, indicando el
precio unitario del mismo. Dicho precio sera el que se utilizara para la liquidacion o certificacién final,
una vez determinada la cantidad realmente ejecutada del mencionado item y/o rubro.

En los trabajos correspondientes a los items y/o rubros computados como Global, aplicara el sistema
de A.J. (Ajuste alzado), de acuerdo a lo establecido en el Art. 47 de la Ley N° 8614.

La empresa adjudicataria debera en un plazo maximo de 48 hs. dar respuesta satisfactoria en la
ejecucion de las obras solicitadas por la Gerencia de obra dentro de la Zona designada, vencido dicho
plazo, la adjudicataria sera pasible de una multa equivalente al 0.25% por cada dia de retraso.

Articulo N° 28: EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN

El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere de la documentacidn contractual, aunque en esta documentacion no se
mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a
pago adicional alguno.

Con referencia a los documentos que integran el contrato se establece que se complementan entre
si, de modo que cualquier error u omisién de uno de ellos queda salvado por su sola referencia en el
otro.

Corresponde al contratista un exhaustivo analisis e interpretacién de la documentacién tendiente a
la ejecucién de la obra, de manera tal que redna en su totalidad las caracteristicas que la hagan
plenamente eficaz para responder a las necesidades publicas que la motivan.
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La ambigliedad o falta de precisién en la documentacidn contractual no autoriza a considerar que la
misma prevé la realizacion de trabajos inutiles o que no cumplen sus objetivos o los cumplen en
forma deficiente o parcial. Tampoco liberaran al Contratista de sus obligaciones ya que en estos casos
prevalecera la intencién que corresponde al concepto general: La ejecucion de la obra completa y de
acuerdo a los fines previstos. Ante documentacién que resulte susceptible de interpretacion sobre la
ejecucién o no de un trabajo, deberd concluirse por la obligatoriedad de su realizacién, por lo que el
Contratista debera incluirlo en su propuesta.

Articulo N° 29: DOCUMENTACION A CARGO DEL CONTRATISTA

En caso de presentarse imprevistos o ser necesaria la ampliacion de detalles o trabajos que
complementen la documentacidn oficial, el Contratista deberd confeccionar los planos, planillas,
calculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar
en la Obra.

Esta documentacién serd presentada por el Contratista, ante Inspeccidn, con suficiente antelacion a
la ejecucion de los trabajos, debiendo tener en cuenta que podran ser observados o rechazados por
la Inspeccidn.

En la oportunidad de la Recepcidn Provisional de la obra, el Contratista debera suministrar los Planos
y demas Documentacidn Conforme a Obra en original y tres (3) copias.

Articulo N° 30: PROPUESTAS ALTERNATIVAS DE MATERIALES O EQUIPOS

Cuando por circunstancias extraordinarias, que deberd evaluar y apreciar la Inspeccién, no fuera
posible la normal provisién de materiales, artefactos o equipos especiales previstos en planos,
planillas y pliegos técnicos del proyecto, el Contratista, previa demostracion de la imposibilidad de
dar cumplimiento a lo exigido podra proponer materiales o equipos alternativos, para lo que debera
presentar a la Inspeccién toda la documentacion técnica, ensayos, etc., que demuestren que la
calidad, material, forma, dimensiones, etc., de lo que propone son iguales o mejores que los
especificados originalmente.

Ademas, deberd asegurar su produccién y provision por fabricantes de reconocida solvencia y
permanencia suficiente en el mercado, a juicio de la Inspeccién.

La documentacidn debera ser presentada por el Contratista dentro de los tres dias de conocida la
imposibilidad de su provision, ante la Inspeccidn, quien dard inmediata participacidn al proyectista
y/o especialistas intervinientes en el proyecto de la obra, como asi también en todos aquellos casos
en que sea necesario completar o aclarar informacidn sobre el proyecto para su mejor interpretacion.

ArticuloN°31: TRAMO DE MUESTRA

Previamente a la ejecucién de cualquier trabajo, el Contratista presentara o ejecutara un tramo de
muestra de acuerdo a lo que le indique la Inspeccién.

Las dimensiones de la muestra seran las suficientes para apreciar la calidad y técnica de ejecucion,
pudiéndose exigir la realizacién de ensayos y pruebas que permitan comprobar los requerimientos
técnicos y formales que respalden su aprobacién.
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Segun sean las caracteristicas y condiciones de los tramos de muestras exigidos, la Inspeccién podra
autorizar oportunamente su utilizacién como ultimo elemento a colocar.

Cuando sea necesario arbitrar sobre la precision en la ejecucién o provision de materiales, la
Inspeccidn podra aplicar, para definir el caso, las especificaciones contenidas en las normas IRAM.
Para el caso de no estar consideradas en ellas, se utilizaran supletoriamente las normas DIN.

CAPITULO VII- INSPECCION

Articulo N° 32: DEL CONTRALOR DE LAS OBRAS - INSPECCIONES

A) REPRESENTANTE TECNICO

El Contratista serd Responsable de la Representacién Técnica de la Obra.

Previo a la iniciacidn de los trabajos, designara la o las personas que ejerceran su Representacion
Técnica con las mismas atribuciones y obligaciones que le confiere el contrato, debiendo contar con
un representante técnico por cada una de las especialidades especificadas en los Articulos 4° y 5° del
presente P.P.C.

Esta representacién sera técnica y permanente en obra. Los honorarios correspondientes al
Representante Técnico estaran a cargo del contratista.

El Representante Técnico debera estar debidamente matriculado y dicha matricula ademads debera
de estar actualizada en el Colegio respectivo.

El Contratista debera cumplimentar todas las disposiciones emergentes del Decreto Ley 1332,
Decreto 2074, Ley 7192 y Ley 6470 en lo referente al Director Técnico, Representante Técnico y a su
condicidn de Empresa Constructora, y Ley 7041 y su Decreto Reglamentario referente al aporte de
las Empresas Constructores a la Caja de Prevision y Seguridad Social para sus Profesionales
intervinientes en la obra.

B) DIRECCION TECNICA DE LA ADMINISTRACION E INSPECCION
Estard a cargo de la Secretaria de Servicios Publicos, que la ejercerd a través de su personal Técnico,
el que serd designado para el correcto control de los trabajos.

C) INSPECCIONES

El Contratista se abstendra de amurar, rellenar, hormigonar o tapar los trabajos antes de que estos
hayan sido controlados por la Inspeccidon, a quien le solicitara su intervencion por nota de pedido,
por lo menos con (3) tres dias de anticipacidon para que este control pueda realizarse sin ocasionar
perdidas de materiales o de tiempo.

En caso de no hacerlo, la Inspeccién podra hacer demoler o destapar lo que fuere necesario para
realizar el control o mediciones necesarias.

Los gastos que esto origine seran por exclusiva cuenta del Contratista y los atrasos que esto ocasione
a la marcha de la obra no seran causales de ampliacion del plazo contractual. Pasados los tres (3) dias
y si la Inspeccidn no se hubiera hecho presente, el Contratista podra efectuar los trabajos.
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Articulo N° 33: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO

De acuerdo a lo establecido en el Art. N°63 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O0. N°
4758/77), el Contratista proveera a la Inspeccidn, por lo menos de dos (2) libros de tres (3) hojas
moviles y una (1) fija que se destinaran al asiento de las Ordenes de Servicios que importa la
Inspeccién y a las Notas de Pedido que formule el Contratista.

Una vez suscripto el contrato, y previo a la suscripcidn del Acta de Replanteo, el Contratista debera
presentar dichos libros al area de inspeccién pertinente.

Los mismos deberan ser foliados, sellados y rubricados por la Jefatura de Area de inspecciones que
corresponda.

Las ordenes de servicio y notas de pedido que se asienten en libros que no cumplan con dichos
requisitos no seran validadas.

También se deberda proveer a la Inspeccidn, las carpetas necesarias para encuadernar la
documentacién de Obra.

Articulo N° 34: OBRADOR, COMODIDADES Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

Los gastos que deba realizar la Contratista para el cumplimiento del presente Articulo no recibiran
compensacion directa alguna, debiendo prorratearse en el precio de los items de la obra.

A) Obrador

El Contratista debera proveer, a partir de la fecha de comienzo hasta la finalizaciéon del Contrato, un
Obrador. Este debera contar con un area (tamafio) adecuado y suficiente para acomodar todas las
necesidades de la administracion, depdsito de materiales, maquinarias y todos los sucesos que
ocurran acorde al tamafio y complejidad de las obras a realizar. Asi mismo su situacion geografica en
relacidn a longitud de la obra serd previamente aprobada por la Inspeccidn.

El Contratista pagard, obtendrd y mantendrd a su costo la renta y todos los permisos, y autorizaciones
que requiera el Obrador.

El Obrador estard equipado con un almacén suficiente para almacenar todos los materiales que
requieran proteccién del medio ambiente para protegerlos del mismo. El drea seleccionada para
dicho almacén sera apropiada y conveniente para almacenar los materiales segin su constitucion,
forma y naturaleza. Dicho almacén serd aprobado por la Inspeccién de Obras.

Serd obligatorio mantener el orden y limpieza en todas aquellas dreas donde se almacenen
materiales y en todas las vias de circulacion que se utilicen para transportarlos.

No obstante, lo antes mencionado, el Obrador deberd cumplir con lo siguiente: limpieza en el sitio
de la obra, control del polvo suelto y humo, control de residuos, sanidad, productos quimicos, control
de olores, prevencion y proteccidn contra incendios, agua y energia eléctrica

El Contratista debera proporcionar seguridad en el Obrador, incluyendo: cercado de todo el
perimetro, con altura y tipo previamente aprobado por la Inspeccidn, guardia (vigilancia) 24 horas
del dia, puerta de entrada y salida controladas por vigilancia.

Si las condiciones particulares de las obras lo permiten, podra utilizarse como obrador, locales del
Edificio a refaccionar; caso contrario, el Contratista presentara para aprobacién de la Inspeccion, el
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proyecto y equipamiento del obrador, adaptando sus instalaciones a la situacién particular de las
obras, y a las observaciones y requerimientos que le hiciera la Inspeccidn.

El costo total del Obrador, tanto de montaje como de su posterior desmontaje, como asi también
toda la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento, incluyendo el costo de materiales,
mantenimiento y limpieza, son a cargo del Contratista y se lo considerara incluido en el precio de la
obra.

El mismo deberd estar equipado minimamente con DOS (2) escritorios, SEIS (6) sillas, DOS (2) mesas
para computadora e impresora, DOS (2) muebles biblioteca para archivo y UN (1) equipo de aire
acondicionado para climatizar el ambiente designado.

El Contratista proveera a todo su personal, y a la Inspeccidn, de cascos de seguridad aprobados, con
sello IRAM y su uso sera obligatorio, debiendo prever por lo menos de dos (2) cascos de reservas para
personal extraordinario o visitas, y exigird también el cumplimiento de esta disposicidon a los
subcontratistas reconocidos por la Reparticion. Las entradas al obrador serdn limitadas,
requiriéndose para ello la autorizacién de la inspeccidn. Se mantendrdn custodias permanentes
dentro del mismo, permaneciendo cerrado fuera de los horarios de trabajo.

B) Letrero de obra

El Contratista colocara dentro de los tres (3) dias posteriores a la fecha del Acta de Replanteo, en
lugar de facil vision, o en lugar donde indique la inspeccion, al menos DOS (2) letreros de obra, de
acuerdo al detalle del plano que entregara previamente la inspeccién de la obra.

C) Local para la Inspeccién

En esta obra se exigird la provisién de un inmueble, que serda destinado como oficina para la
Inspeccién de Obra, ubicado a una distancia no mayor a quinientos (500) metros del Centro Civico de
la Localidad de Santa Maria de Punilla. El espacio donde se ubique debera estar acondicionado, ser
accesible y estar perfectamente identificado y sefializado; y debera contar con una superficie minima
de 60 m2, acorde a sus funciones especificas y a satisfaccidon de la inspeccion.

La oficina debera contar con el mobiliario y equipamiento adecuados a sus funciones, una linea
telefénica fija y conexién a Internet. Debera tener como minimo con UN (1) escritorio, TRES (3) sillas,
UNA (1) mesa para la computadora e impresora, UN (1) mueble biblioteca para archivo y UN (1)
equipo de aire acondicionado para climatizar el ambiente designado. Queda a criterio de la
Inspeccién de obra solicitar algun equipamiento o mobiliario adicional que a su juicio fuese necesario
para el desarrollo de las tareas de Inspeccion.

Los costos de dicha oficina (alquiler, mantenimiento, funcionamiento, limpieza) como la provision de
los articulos de libreria, y todo otro vinculado a la actividad administrativa de la Gerencia de Obra
son a cargo del Contratista y se lo considerard incluido en el precio de la obra.

D) Movilidad vy otros
Dentro de los Quince (15) dias posteriores a la firma del acta de replanteo, el contratista proveerd

DOS (2) vehiculos Pickup 4x4 Cero kildmetros, de marca acreditada, doble cabina, motor diesel de
inyeccion directa Turbo Intercooler cilindrada 2800 cm3 o superior, potencia no menor a 204 cv, caja
de 6 velocidades y sistema de manejo modo ECO que permita el ahorro de combustible.
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Equipamiento minimo del vehiculo: direcciéon asistida, cuatro puertas, calefaccion y aire
acondicionado, levantavidrios eléctrico, cierre de puertas centralizado, frenos ABS, doble airbag,
butacas delanteras individuales, control de estabilidad, control de traccién, asistencia al arranque en
pendiente, alarma, rueda de auxilio, matafuego, balizas triangulares, herramientas necesarias para
reparaciones eventuales y todos los accesorios necesarios para la circulacién por Rutas Nacionales, a
satisfaccién de la Gerencia de Obra. Los mismos serdn transferidos, por el contratista al Gobierno de
la Provincia de Cérdoba dentro de los sesenta (60) dias de firmada el acta de replanteo.

Si los vehiculos sufrieran desperfectos por los cuales quedaran fuera de servicio por un periodo
mayor de tres (3) dias corridos, el Contratista deberd proveer una movilidad similar en forma
inmediata en su reemplazo.

Absolutamente todos aquellos gastos derivados de la utilizacion, funcionamiento y mantenimiento
de todos los vehiculos: reparaciones, repuestos, cocheras, lavados, engrases y lubricantes, etc,
seran afrontados por el Contratista, incluyendo patentamiento, impuestos, verificaciones técnicas y
podliza de seguro contra todo riesgo, etc.

La Pick Up debera ser entregada provista de Cobertor protector para caja color negro, de plastico
inyectado y lona tapa de caja, en material nylon con estructura interna de aluminio, grampas de
fijacién con bulén oculto y sin costuras a la vista. Ambos elementos de primera calidad.

Asimismo, el Contratista tendra la obligacién de proveer siempre, en tiempo y forma, de manera
eficiente, de la totalidad de combustible necesario para el funcionamiento de todos los vehiculos a
partir de la entrega de cada unidad y hasta el mes que opere la Recepcién Definitiva inclusive.

El Contratista deberd realizar todos los servicios de mantenimiento y reparaciones, de manera tal
que las unidades se encuentren siempre en perfecto estado de funcionamiento.

Dentro de los Quince (15) dias posteriores a la firma del acta de replanteo, el contratista debera
proveerlos siguientes elementos que quedaran a entera disposicién de la Gerencia de Obra:

e Seis (6) Notebooks de ultima generacidn, con las siguientes especificaciones minimas,
Procesador Intel Core i7 decima generacién; 16Gb DDR4 de Ram; Disco de estado sélido de
240Gb; Display 15.6" Full HD (1920x1080); Tarjeta Grafica Incorporada Geforce GTX1060
(minimo 8GB DDRS5); Lector de Tarjetas, HDMI, 4 USB (minimo 2 puertos USB 3.0), con
lectograbadora de CD y DVD, teclado numérico integrado con retroiluminacién. La
provisidn deberd incluir la correspondiente mochila para guardar notebook (computadora
portatil con pantalla).

e Seis (6) teléfonos celulares Smartphone apto para red 4g, con memoria interna de 128 GB o
superior, 8GB de memoria RAM y procesador OCTA Core o superior, con pantalla de 5,8
pulgadas, cdAmara de fotos de 48 mpx o superior, fijdndose un minimo de 30 horas libres y
5GB de datos por mes. Esta disponibilidad de comunicacidn se prolongara hasta quince (15)
dias calendarios posteriores a la Recepcién Provisoria de la obra. En el lapso de Noventa (90)
dias posteriores a la firma del acta de replanteo, el contratista debera proveer los siguientes
elementos que quedaran a entera disposicién de la Gerencia de Obra:
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e DOS (2) Gedfonos tipo Aquaphon AF100 o similar para la deteccion de fugas de agua con
todos los accesorios necesarios incluso para la deteccién de tuberias metdlicas, cables
eléctricos y saneamientos.

e DOS (2) Caudalimetros ultrasdnicos digitales con todos sus accesorios, para medicién de flujo
en tuberias de didametros 63mm a 1500mm, con transductor de sujeciéon no intrusivo, sin
alteracién de las tuberias, con registrador de datos incorporado. Debera poder muestrear
minimamente flujo instantaneo, flujo acumulado (positivo, negativo y neto), velocidad y
estado de trabajo.

e UN (1) Analizador multiparamétrico portatil HQ40 o similar, con todos los accesorios que le
permitan medir la mayor cantidad de parametros fisico-quimicos de que dispone el equipo
como ser conductividad, TDS, salinidad, resistividad, temperatura, pH, amoniaco, cloruro,
nitrato, etc.; incluyendo sondas de medicidn, cables, electrodos, soportes y soluciones para
su correcto funcionamiento.

Asimismo, dentro de los Quince (15) dias posteriores a la firma Acta de replanteo, el contratista
debera proveerlos siguientes elementos, que quedaran a entera disposicién de la Comitente:

e Una (1) Central Telefdnica instalada, programada y funcionando, de conformidad al Pliego
de Especificaciones Técnicas que se incorpora como Anexo 12 al presente.

e Quince (15) CPU Intel Core I5 Generacion 9 con Disco de Estado Solido M2 de 512 Gby 16
Gb RAM DDR4, con monitor LED full HD con conector HDMI de 22 pulgadas

e Dos (2) Notebooks de ultima generacién, con las siguientes especificaciones minimas,
Procesador Intel Core i7 decima generacion; 16Gb DDR4 de Ram; Disco de estado sélido de
240Gb; Display 15.6" Full HD (1920x1080); Tarjeta Gréfica Incorporada Geforce GTX1060
(minimo 8GB DDR5); Lector de Tarjetas, HDMI, 4 USB (minimo 2 puertos USB 3.0), con
lectograbadora de CD y DVD, teclado numérico integrado con retroiluminacidn. La provisién
deberad incluir la correspondiente mochila para guardar notebook (computadora portatil con
pantalla).

En caso de incumplimiento del presente articulo la Contratista se hara pasible de una multa diaria
del 0,5 %o del monto de obra.

TABLA DE PROVISIONES

PROVISION CANTIDAD
Camionetas Pickup 4x4 2
Notebooks 8
Celulares Smartphone 6
Gedfonos 2
Caudalimetro ultrasénico 2
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Analizador multiparamétrico 1
portatil
Central telefénica instalada 1
segun anexo 12
CPU core i5 con monitor 22” 15

NOTA IMPORTANTE: El incumplimiento del presente articulo dentro de los plazos establecidos sera
penado con una multa equivalente 0,5%. del monto del contrato por cada dia de mora.

Fondo de Inspeccidon y Administracion:

Los Oferentes deberan incluir en su presupuesto el 1,5% (uno coma cinco por ciento) del monto de
su oferta econdmica, importe que sera destinado a la integracién de un Fondo para el pago de los
gastos de inspeccidn de la obra y los gastos administrativos de gestidn y pago de certificados. Este
monto serd retenido de cada certificado de pago emitido a favor de la Contratista, excepto en el caso
de que resultara adjudicada una empresa cuya oferta incluya la provision de financiamiento TOTAL,
y éste sea aceptado, en el cual resultard de aplicacion lo dispuesto en el apartado 3.b) del articulo 3°
inc. d) del presente pliego.

CAPITULO VIII- MEDICION Y PAGO DE LAS OBRAS

Articulo N° 35: CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO

A) La Certificacion se efectuara en base al presupuesto detallado de la Contratista, conformado de
acuerdo a las exigencias del Pliego, el cual debera contar con la expresa aprobacidn por parte de la
Secretaria de Servicios Publicos, manteniéndose sin alteracion alguna el precio final propuesto en el
Anexo N°3, y por el cual el Contratista se compromete a realizar la obra completa, de acuerdo a su
finy en los términos alli establecidos.

La correccidn de los presupuestos detallados por parte de la Administracion, PARA LA CERTIFICACION
DE LA OBRA, serd a su exclusivo juicio, no teniendo el contratista derecho a reclamos o
cuestionamientos de ninguna naturaleza.

La certificacion de los trabajos ejecutados de acuerdo a contrato, se realizard mensualmente vy la
fecha de pago sera dentro de los sesenta (60) dias contados a partir de la aprobacién del certificado
por la autoridad competente.

Si el dia fijado para el pago de los certificados fuera no laborable para la Administracién, el mismo se
practicara el primer dia habil siguiente, no teniendo el Contratista derecho a reclamo de ninguna
naturaleza, ni al reconocimiento de actualizaciones, intereses, etc., por tal motivo.

B) El Contratista presentara a la Inspeccidn el primer dia habil de cada mes, las planillas del parte
mensual de los trabajos ejecutados en el mes anterior, con los porcentajes de avance de la obray los
importes acumulados a certificar, planillas de inversiones previstas, (corregida y real) las que deberan
expresarse en forma grafica y numérica. Todas esas planillas responderan a modelos de la Comitente.
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Dicha documentacion, indefectiblemente, serd presentada por el contratista a la Inspeccién en los
plazos estipulados, salvo circunstancias excepcionalisimas avaladas previamente por la Comitente
con conocimiento de la Inspeccién de Obra actuante.

C) Si el Contratista no cumpliera con estos requisitos en los plazos establecidos o lo hiciera
incorrectamente, la fecha de pago comenzara a contarse desde la presentacién correcta, por lo que
el Contratista no tendra derecho a formular reclamos de ninguna naturaleza.

Articulo N° 36: CERTIFICADO EXTRAORDINARIO (PAGO A CUENTA) O ANTICIPO
FINANCIERO

Anticipo Financiero

La presente Obra contempla el pago de un anticipo de la Provincia a la Contratista, del diez por ciento
(10%) del monto de la Oferta, el que debera liquidarse una vez iniciada la Obra (Acta de Replanteo).
El pago del anticipo se efectuara dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la fecha de la
liquidacion correspondiente. Previo al tramite de la liquidacién la Contratista debera presentar una
garantia por el total del anticipo constituida por fianza bancaria (Art. 23 de este Pliego). La devolucién
del anticipo se realizara prorrateada en todos los certificados de obra y en todos los items.

Articulo N° 37: CUMPLIMIENTO DE LA LEY PROVINCIAL N° 8470

De cada uno de los certificados confeccionados por el contratista, en un todo de acuerdo a la
medicidon mensual, se retendra el monto correspondiente a los aportes previsionales, conforme lo
dispuesto en el Art. 24, Inc.a) y b) de la Ley 8470. La retencidn establecida se efectuara en forma
proporcional a los montos certificados en el mes de que se trata.

Articulo N° 38: REDETERMINACION DE PRECIOS.

Sera de aplicacion lo establecido por Decreto Provincial N2 800/2016 “Régimen Provincial de
Redeterminacion de Precios por Variacion de Costos para Obras Publicas”, a cuyo fin en los Pliegos
Técnicos base de la presente contratacion, se ha definido por el area técnica pertinente de esta
Comitente, la estructura de costos de cada uno de los items del contrato, los que se encuentran
integrados por los factores de costos definidos en el articulo 10 de la referida normativa.

Para las obras financiadas con recursos provenientes de contratos de préstamo o de asistencia
financiera celebrados con organismos de crédito o financiacion, o aquéllos que sean financiadas
por otra jurisdiccion, se regiran por las condiciones acordadas en los respectivos contratos o
convenios y supletoriamente por el régimen estipulado por el Decreto Provincial N° 800/2016.

A tal fin, y en cumplimiento con el referido decreto, los oferentes deberan presentar conjuntamente
con la oferta la documentacion indicada en el articulo 12 inc. b. 2) 3) 4) y 5).

Queda reservado el derecho de la comitente a solicitar ampliaciones y/o apertura a mayor grado de
detalle de los analisis de precios citados cuando lo estime pertinente para una correcta aplicacidon de
la metodologia de reconocimiento de variacion de costos adoptada.
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ArticuloN°39:  TRIBUTOS

A) El Contratista absorberd en su propuesta la totalidad de los tributos vigentes hasta el dia de la
licitacidon. La Comitente tomara a su cargo o beneficio las variaciones que en mds o en menos se
originen con motivo de modificaciones de la estructura impositiva contemplada en el costo
contractual, segln su respectivo porcentaje.

B) También seran por cuenta del Contratista y en consecuencia deberan ser incluidos en su propuesta
el pago de todos los impuestos, tasas, patentes, regalias, derechos, etc. que se originen por la
contratacidn de la Obra.

C) La Comitente en su caracter de agente de retencion de la Direccion General de Rentas de la
Provincia de Cérdoba, descontara el monto que corresponda en razén de Impuesto a las Ganancias.
De igual modo procederd en relacion a otros tributos que, conforme la Normativa vigente, tenga el
deber de retener.

D) A los fines de la aplicacién del Art. 215 inc. 32 del Cddigo Tributario Provincial (Ley N° 6006, T.O.
Dec. 400/15 y sus Modificatorias) y el Art. 149 bis del Decreto Reglamentario de dicho Cddigo,
incorporado por Decreto N° 8/17, entiéndase que la presente obra sera atendida integramente con
recursos presupuestarios y/o financieros propios del Estado Provincial.

Articulo N° 40:  ACOPIO
La presente obra no prevé el acopio de materiales.

Articulo N° 41: FONDO DE REPARO

Del importe total de cada certificado de obra mensual ejecutada, la Gerencia de obra retendrad como
Fondo de Reparo un porcentaje del cinco por ciento (5%) en garantia de la buena ejecucion de los
trabajos, hasta la Recepcion Definitiva de la obra.

El fondo de reparo podra ser sustituido, conforme lo estipulado por la legislacion vigente, teniendo
presente, cuando corresponda, lo establecido en el Art 23 del presente Pliego.

CAPITULO IX — RECEPCION DE LA OBRA

Articulo N° 42: RECEPCION PROVISIONAL

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccién de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 51
de la Ley 8614 de Obras Publicas y el Art. N°79 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N°
4758/77).

A la fecha de Habilitacion y/o Recepcidn Provisoria de los trabajos, la Contratista deberd presentar
un registro fotografico de los trabajos ejecutados.
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Articulo N° 43: PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de la obra sera de TRESCIENTOS SESENTA (360) DIAS. Durante el mismo el
Contratista sera responsable de la reparacion de los defectos y/o desperfectos provenientes de la
mala calidad de los materiales o de la ejecucidn deficiente de los trabajos.

Articulo N° 44: RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Articulo anterior tendra lugar la Recepcion
Definitiva, que se efectuard con las mismas formalidades que las Recepcién Provisional y lo
establecido en el Art. N° 81 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77).

Articulo N° 45: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantias que tenga constituida el Contratista serdn devueltas de conformidad a las previsiones
contenidas en los Art. N° 79 y 108 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N° 4758/77).
Cuando el contratista haya constituido un seguro de cauciéon en sustitucion de la capacidad
econdmico — financiera, la devolucién de dicha garantia operara una vez que se haya emitido el
Certificado final de Obra y labrado el pertinente Acta de Recepcidn Provisional, que da cuenta de la
ejecucién de la misma.

CAPITULOX - EL CONTRATISTA: SU REPRESENTANTE Y EL PERSONAL

Articulo N° 46: INSTRUMENTAL A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista debera disponer permanentemente en obra del instrumental adecuado y necesario,
en cantidad suficiente para que la inspeccién pueda, en todo momento, efectuar operaciones de
control que considere necesarias en cualquier trabajo. Los gastos que esto ocasione son por exclusiva
cuenta del Contratista. Los sefialamientos de replanteo y nivelacién, deberan ser materializados en
puntos fijos a los que se pueda recurrir facilmente, debiendo el Contratista protegerlos y mantenerlos
en perfectas condiciones.

Articulo N° 47: SEGUROS

A) SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO

El Contratista asegurara contra todos los riesgos de accidentes de trabajo, a todo el personal obrero,
técnico, administrativo, profesional, etc. de su dependencia y afectados a la obra.

Dicho seguro se ajustard a las disposiciones de la Ley 24557 (Ley de Riesgos de Trabajo), Decretos
reglamentarios y/o Normativas que las complementen o sustituyan.

La cobertura sera completa, contemplando incapacidad parcial y total, muerte, gastos de sepelio,
asistencia médica y farmacéutica, etc. incluyendo también los jornales y responsabilidad civil.

B) SEGURO DE INCENDIO
El Contratista procedera a contratar un seguro contra incendio cubriendo el riesgo por un importe
igual al monto del contrato de la obra.
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La cobertura minima exigida sera la basica de incendio.

C) RESPONSABILIDAD CIVIL

El Contratista debera contratar un seguro de Responsabilidad Civil contra terceros por un monto de
Pesos Quinientos mil con 00/100($500.000,00) acorde a las particulares caracteristicas de la obra.
No obstante, la contratacién de un seguro por un monto determinado, el Contratista responderd
integramente por la responsabilidad de los hechos dolosos que se pudieran producir en la ejecucion
de la obra, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 48 del Decreto Reglamentario N° 1331-
C-53 (T.O. N° 4758/77).

Todos los seguros indicados en el presente Articulo seran contratados con instituciones autorizadas,
de primera linea, a entera satisfaccion de la Comitente, conforme a lo oportunamente previsto en el
Articulo23del presente P.P.C. El Contratista debera presentar a la Comitente, recibo oficial de pago
definitivo y por el total del premio, tanto por la emision de la pdliza original, como por los
suplementos y endosos que ajustaren la prima. No serdn aceptados recibos provisorios.

Queda expresamente establecido que el incumplimiento de las exigencias mencionadas
precedentemente, diferird la firma del Acta de Replanteo hasta el momento en que se presente la
documentacién exigida, completa y en forma, siendo el Contratista el responsable por los dafios y
perjuicios que esta demora ocasionase a la Comitente, encontrdndose la Comitente facultada para
aplicar las disposiciones contenidas en el Art. N° 99 del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O.
N° 4758/77).

Cuando asi corresponda, todos los derechos emergentes de las pdlizas serdn transferidas a la
Comitente.

Articulo N° 48: DOCUMENTACION DEL PROYECTO EN OBRA

El Contratista debera poseer en perfecto estado y constantemente en obra, un ejemplar completo
de la documentacion del contrato.

Articulo N° 49: JORNALES

El Contratista deberd cumplimentar todas las disposiciones de la legislacién vigente en materia
laboral y previsional y la que establezcan las convenciones colectivas de trabajo.

Se colocara en lugar visible del obrador, un tablero bien protegido donde se consignaran los salarios
y condiciones de trabajos vigentes, horarios, turnos, etc. y la ndmina completa del personal de la
obray su categoria.

La Inspeccién constatara el cumplimiento de lo establecido en el Art. 45 de la Ley de Obras Publicas
N° 8614.

Articulo N° 50: RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista y su personal, deberd cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas,
reglamentos, leyes, etc., vigentes en el lugar de ejecucién de la obra. Sera por su exclusiva cuenta el
pago de multas, resarcimientos por dafios y perjuicios, intereses, etc., que correspondiera por
infracciones cometidas por si o por accién de sus dependientes.
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El Contratista en su condicién empresaria, al actuar como Constructor de la obra, esta obligado a dar
cumplimiento en tiempo y forma a las Leyes, Decretos, Ordenanzas y Reglamentos vigentes, referido
a las infraestructuras de servicios.

Quedando a su exclusivo cargo la presentacion y tramitacién de la documentacién necesaria para la
habilitacidn de servicio, ante las Autoridades de la Administracién Publica ya sea Nacional, Provincial
o Municipal, incluidos Entes privados, que pudiere corresponder.

Una vez finalizadas las obras y antes de la Recepcién Provisional, el Contratista deberd haber
obtenido todas las aprobaciones, autorizaciones y habilitaciones que correspondan, las que seran
entregadas a la Inspeccidn.

Los gastos y trdmites que todos estos requerimientos ocasionen son por exclusiva cuenta del
Contratista.

Articulo N° 51: LIMPIEZA DE OBRA Y OBRADOR

Durante la ejecucién de los trabajos, la limpieza se hard semanalmente o cuando lo exija la Inspeccidn
de la Obra.

Los espacios libres que rodean la obra, deben también mantenerse limpios sin agregar escombros o
estibar materiales en lugares que puedan ser destinados a jardines o zonas de parquizacion.

El Contratista estd obligado a mantener los distintos lugares de trabajo, obrador, depdsitos, casillas,
etc., como asimismo la obra en construccién, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales
sanitarios deberdn mantenerse perfectamente limpios y desinfectados. El Contratista debera
solucionar inmediatamente las anomalias que en este sentido sefale la Inspeccién de la Obra.

Articulo N° 52: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Terminados los trabajos, y antes de solicitar la Recepcidn Provisional, el Contratista presentara en
Mesa de Entradas de la Gerencia de obray por Nota, la documentacién conforme a obra de acuerdo
a las normas de la Reparticion (Pliego General de Especificaciones Técnicas aprobado por Decreto
2791/73) y a las instrucciones que al respecto le imparta la inspeccidn actuante.

Asimismo, deberd presentar los planos aprobados de la habilitacion de servicios y suministros, por
los Entes que corresponda. Junto a esta documentacién se entregara un manual explicativo e
indicativo de funcionamiento y mantenimiento (diario-mensual-anual) de la instalacion y equipos
correspondientes.

Articulo N° 53: PROTECCIONES

Todos los materiales, artefactos, herramientas, elementos, etc., deberan llegar a obra y ser colocados
en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras, abolladuras, rayaduras u otro defecto. A tal fin
el Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando inclusive al
embalado de las piezas si esto fuera necesario a juicio de la Inspeccidon, como asi también protegera
los trabajos ejecutados hasta la Recepcidn Provisional de las Obras.

Se desechardn todas las piezas, materiales, trabajos, etc., que no cumplan las condiciones
prescriptas, corriendo por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su
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incumplimiento, asi como el costo que pudiere significar cualquier rechazo de la Inspeccidn de Obra,
motivado por las causas antes dichas.

Todos los fletes y traslados son por cuenta del Contratista y sus costos se consideran incluidos en el
valor de la oferta.

Articulo N° 54: LIMPIEZA FINAL DE OBRA

El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de limpieza, habitabilidad,
funcionalidad y uso.

Todos los locales y partes de la obra se limpiardn integramente con los elementos y técnicas usuales
o especiales que esta obra requiera, cuidando al maximo todos los detalles y terminacion de los
trabajos ejecutados.

Procedera al retiro de toda mdaquina, estructura o accesorios de montaje utilizados para la ejecucién
de la obra, como asi también materiales sobrantes, escombros, basura, etc.

Articulo N° 55: NORMAS DE SEGURIDAD

El Contratista dara cumplimiento a las disposiciones de la Ley N°.19587 y Decreto 351/79 referentes
a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Deberd tener su representante especializado en la materia y matriculado. Son de aplicacién la
LeyN°22250, Decreto N° 911/96, Decreto N° 491/97 y Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75 y/o
todas aquellas que las reemplacen o sustituyan.

CAPITULO XI- SANCIONES

Articulo N° 56: REGIMEN DE MULTAS

Se aplicara lo que establece el Capitulo décimo del Decreto Reglamentario N° 1331-C-53 (T.O. N°
4758/77) y el Art. N° 70 de la Ley de Obras Publicas N° 8614.

De conformidad con lo dispuesto en dicha normativa, debera considerarse:

A - MORA EN LA PRESENTACION DE PLANOS, REMISION DEL PLAN DE TRABAJOS O EN LA DENUNCIA
DEL PLANTEL: La mora por parte del Contratista en la presentaciéon de los planos que le correspondan

desarrollar segun lo establezca el Pliego Particular de Condiciones de la Obra, serd sancionada con
una multa diaria del % %o (medio por mil) del monto contractual, pudiéndose ordenar la paralizacién
de las obras hasta tanto el Contratista cumplimente la presentacién en forma de la documentacion
técnica exigida, siendo Unico responsable por la demora que por tal motivo acuse la obra. Si el
Contratista no remitiere a la Oficina el Plan de Trabajos o no hiciere formal denuncia del plantel
(articulo 172 del Decreto Reglamentario N° 25743-C-51 (T.O. DEC. N2 4757/77) en los términos y
plazos establecidos, se hara pasible de una multa diaria del % %o (medio por mil) del monto del
contrato y se le impondra la prohibicidn de iniciar los trabajos si llegada la fecha de replanteo, no lo
hubiere hecho, haciéndose responsable por tal demora.
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B - MORA EN LA FIRMA DEL CONTRATO: Si el Contratista dejare vencer el plazo fijado para la firma
del contrato sin concurrir a efectuarlo, o sin justificar su demora, a juicio de la Comitente, incurrira
en una multa del medio por mil (%2 %) del monto de su contrato, por cada dia de atraso. Esta multa
sera devuelta si se dejare sin efecto la adjudicacién con pérdida del depdsito de garantia.

C- MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los
ocho (8) dias de la fecha del Acta de Replanteo Inicial (Articulo 432 del Decreto Reglamentario 1331-

C-53 (T.O. DEC. N2 4758/77), incurrird en una multa equivalente al medio por mil (% %.) del importe
del contrato por cada dia de demora en iniciar las obras, considerdndose que éstas han dado
comienzo cuando la Inspeccién extienda la constancia respectiva en el Libro de Ordenes.

D - MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista no diere total y correcta
terminacion a todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado para la realizacién de los

mismos, incurrird en una multa equivalente al uno por mil (1 %o) del importe del contrato por cada
dia de atraso en la terminacién de los trabajos.

Se incluirdn en el cdmputo del plazo contractual las prérrogas y ampliaciones concedidas.

Cuando se hubiere aplicado multa por mora en la iniciacién de los trabajos, la que le corresponde por
terminacion serd reducida en el monto de aquélla, que tendra siempre cardcter preventivo. Si el
importe de la multa por iniciacidn fuere superior al de la terminacién se devolvera al Contratista la
diferencia entre los importes. Si la obra se terminare en plazo, la multa por iniciaciéon serd
integramente devuelta al Contratista.

Asimismo, toda mora producida durante el periodo de ejecucién de la obra en relacién a los plazos
estipulados en el Plan de Trabajos Aprobado, que no obedezca a casos fortuitos o de fuerza mayor,
dara lugar a la aplicaciéon de una multa equivalente al uno por mil (1 %.) del monto contractual
actualizado por cada dia de mora.

E - FALTAS E INFRACCIONES: Si el Contratista cometiere faltas o infracciones al Pliego General o a los
demas pliegos o a las drdenes escritas de la Inspeccidn y resoluciones de la Comitente, se hara pasible

a la imposicién de multas que podran variar del medio al uno por mil (% al 1 %o) del monto de su
contrato segun la importancia de la infraccidn a exclusivo juicio de la Reparticién y siempre que no
se trate de casos explicitamente contemplados en otros articulos. Estas multas podran ser reiteradas
diariamente hasta el cese de la infraccion.

En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas impuestas no
seran Obice para que la Autoridad Competente imponga penalidades de caracter mas grave,
pudiéndose llegar hasta la rescision del contrato.

F - PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS: Producido un caso de aplicacién de multas,
la Inspeccién la comunicara fundandola por escrito a la Gerencia de obra, la que previo estudio

resolverd lo pertinente, “ad-referéndum” de la Autoridad Competente.
La resolucion de la Comitente podra ser apelada por el Contratista, conforme lo establece el articulo
512 del Decreto Reglamentario N° 25743-C-51 (T.0. DEC. N2 4757/77) de la Ley de Obras Publicas.
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Toda multa impuesta con caracter firme y definitivo, sera hecha efectiva a juicio de la Gerencia de
obra por medio de nota de cargo o descontandola del primer certificado de pago que extienda al
Contratista y si el importe de éste no alcanzare a cubrirla, deberad ser completada antes del retiro de
dicho certificado.

Si el total de los haberes a percibir por el Contratista no llegare a cubrir la multa o multas impuestas,
aquél esta obligado a depositar el saldo dentro de los diez (10) dias de notificado, en el Banco de la
Provincia de Cérdoba, a la orden y en cuenta que fije la Comitente.

Articulo N° 57: RESCISION DEL CONTRATO

Se aplicard lo que establece en particular la Ley de Obras Publicas N° 8614, y sus pertinentes Decretos
Reglamentarios.
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ANEXO 1 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

Alos fines previstos en el llamado a LICITACION PUBLICA Ne............ delaobra.....cccocenieniieenicnnnnen. convocado
por la Provincia de Cérdoba, quién suscribe......c.ccceevcveeerinnennn. Con Documento de Identidad (Tipo y N2)
.......................... con domicilio (1)...cccceccveeceercriencieesennennnn. Teléfono..................... €n caracter de Representante
Legal de la empresa (1) cooeeeeeeeeeeeciiee e con domicilio de origen en (1) .ocoeeevveeevieeeeiiiee e,

solicita se considere su presentacion, a cuyos efectos acompafia toda la documentacién exigida en el Art. 12
del P.P.C. en sobre debidamente cerrado. Asimismo, declara que toda la informacién suministrada se aporta
en caracter de Declaracién Jurada y que como garantia de la Propuesta se adjunta (IV) ....ccccevveeevveeecnennns
equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial de la Obra, cuyo plazo de vigencia se
extiende hasta el fin del cumplimiento de las obligaciones que emerjan de la presente. -

Director Técnico Proponente
Nombre, titulo profesional Nombre, firmay
Nro. de matricula profesional sello aclaratorio
Firmay sello aclaratorio Domicilio real

Domicilio real.
Observaciones

(1 Domicilio del Representante Legal donde sera notificado el Oferente durante toda la etapa Licitatoria. Sera fijado
dentro de la Provincia de Cérdoba. -
(1) Nombre con que el Oferente se presenta a esta Licitacion. Si es contrato asociativo, designar el nombre adoptado y

el de cada una de las empresas que lo constituyen.

(1) Indicar el domicilio de Origen de la Empresa Oferente. En caso de contratos asociativos, indicar el establecido para
ésta y el de cada una de las integrantes. -

(V) Constituida en alguna de las formas previstas en el Art. 23 del Pliego Particular de Condiciones. -
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ANEXO 2 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

DECLARACIONES JURADAS

LICITACION PUBLICA N°

OBRA:

UBICACION:

Los abajo firmantes, en nombre % representacion de la/s Empresa/s
CONSEIUCTOra/S..ccevieeeeeeeeeeeeee et manifiestan con caracter de declaracion jurada:

- Que renuncia al Fuero Federal o a cualquier otra excepcion que le pudiera corresponder y se
somete a jurisdiccion de los Tribunales de la Ciudad de Cérdoba con materia contencioso-
administrativa, de la Primera Circunscripcion del Poder Judicial de la Provincia de Cérdoba.

- Que la cuenta corriente bancaria no ha sido cerrada por orden del Banco Central de la
Republica Argentina durante el transcurso del ultimo afio, aun si la misma hubiese sido
nuevamente habilitada.

- Que no ha sido declarado en quiebra o en concurso preventivo o que, si lo fuere, acredite
encontrarse debidamente facultado para participar en la presente licitacion publica.

- Que no pesa sobre el proponente inhabilitacion civil, comercial o penal vigente, por sentencia
judicial firme pasada en autoridad de cosa juzgada y que no hay inhabilitacion de las
mencionadas que pese sobre las personas fisicas que integran sus érganos sociales, cuando
el proponente fuera una persona juridica.

- Que aceptan en forma expresa el Articulo 36del P.P.C. que dispone la retencidn de aportes
previsionales de la certificacion mensual. -

- Que han visitado el lugar de emplazamiento de la obra. -

Proponente
Nombre, firma y sello aclaratorio
Domicilio real
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ANEXO 3 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

FORMULARIO PROPUESTA

LICITACION PUBLICA Ne:
OBRA:
UBICACION:

constituyendo domicilio  especial €N CAllE oo e s eas

LRI 2T 4o YU RTPR Piso...... Oficina........ TE. ... Secc
........... , de la ciudad de ..................... de |la Provincia de Cérdoba, compenetrados de toda la documentacién del
proyecto para la obra de epigrafe, ofrecen ejecutar todos los trabajos correspondientes y necesarios para la

misma, con provision de toda la mano de obra especializada y sus ayudantes, direccion técnica, Representacion
Técnica, provisidon de equipos, herramientas, vehiculos de distinto tipo, maquinas, materiales de aplicacion de
consumo, energia eléctrica, agua de construccién, combustibles, etc. Que sean necesarios para satisfacer
cualitativamente y cuantitativamente los requerimientos de la obra en un todo de acuerdo con los planos,
planillas, pliegos, las mejores reglas del arte, la finalidad de la misma y el plazo establecido para su construccidn
y segln las bases de la presente licitacion, por la suma de pesos

incluyen IVA, como asi también todos los demas impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, etc. vigentes y
de aplicacién a la especie.

La presente cotizacidn es firme y valida por el término de ciento ochenta (180) dias en los términos del Art. 28
de la Ley de Obras Publicas N° 8614, y Art. 9 del Decreto Reglamentario N° 25743-C-51 (T.O. Dec. N2 4757/77).
Declaramos bajo juramento tener total conocimiento y aceptacidn de los antecedentes y condiciones que rigen
la presente licitacidn, como asi también que se ha concurrido a verificar in-situ las intervenciones a realizar.

Proponente
Nombre, firma y sello aclaratorio
Domicilio real
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ANEXO 4 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

| @ ENTRE
TODOS

OBRA:

Fecha:

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

ITEM PRINCIPAL

1.1

Sub item

2.1

2.2

3.1

4.1

4.2

51

6.1

TOTAL

* Los precios indicados incluyen IVA, Beneficios, Costos Directos e Indirectos y Administrativos.

** En todos los items se cotiza de acuerdo a lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Proponente

Nombre, firma y sello aclaratorio

Domicilio real
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ANEXO 5 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

ITEM N2 Unidad
DESCRIPCION Nombre Item Prllnupal
Nombre Sub item
FENDIMIENTO: I I |Unidad costo unitario I I
| 1- EJECUCION |
1.A. EQUIPOS
Cant. HP unit. S unit. HP tot. S total

Equipo (1)

Equipo (2)

Equipo (X)
TOTALES
Amortizacién I I Is/ dia I I
Reparaciones y repuestos I I I'S/ dia I I
Combustibles | | prdia | ]
Lubricantes I I IS/dia I I

a.[ToTAL EQUIPOS | =k/dia | |

1.B- MANO DE OBRA

Calificada
Oficial especializado | | 5/dia
Oficial | | krdia
Medio oficial I I 5/dia
Otros I I IS/ dia I I
No calificada
Ayudante | | Is/dl'a | |
Otros | |
Subtotal I = lS/dl'a I I
Vigilancia y capatacia | | prdia | ]
b | TOTALMANOdeoBRA | =lydia | |
(a) +
¢. |COSTO DIARIO EJECUCION = k/dia (b)
| costo unitario EsEcucion | =] k<) /Rend|
2-MATERIALES u OTROS
| Unidad |Cantidad | | Pcio. unit |
Descripcion Materiales u Otros I I I X
| cosTo unITARIO MATERIALES | =] | |
| COSTO UNITARIO TOTAL |
COSTO UNITARIO DE COSTO UNITARIO DE
EJECUCION (1) + MATERIALES U OTROS (2)

COSTOUNITARIOITEM | =] | |
| PRECIO DEL ITEM |
koeficiente de resumen = I PRECIO UNITARIO ITEM I = I I I

Proponente

Nombre, firma y sello aclaratorio
Domicilio real
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ANEXO 6 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
CURVA DE INVERSION

CURVA DE AVANCE

me>»A2mMmoOo 09
x

PLAZO EN MESES

CURVA DE INVERSION

»wowmwo

PLAZO EN MESES

Proponente
Nombre, firma y sello aclaratorio
Domicilio real
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ANEXO 7 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
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ANEXO 8 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

CUADRO DE AVANCE MENSUAL POR ITEM

** EL IMPORTE EN PESOS DE AVANCE SERA CALCULADO SOBRE EL RESPECTIVO ITEM

I
I
* EL PORCENTAJE DE AVANCE SERA CALCULADO SOBRE EL RESPECTIVO ITEM

n ||
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IMPORTE TOTAL

TOTAL GRADO DE AVANCE EN S

TOTAL GRADO DE AVANCE EN %
Proponente
Nombre, firma y sello aclaratorio
Domicilio real

PRECIO UNITARIO

canTIDAD

uniDAD

TOTAL

DESCRIPCION

mem
1
2
3
a
s
3
7
i
o
1
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ANEXO 9 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
LISTADO DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y VEHICULOS A AFECTAR A LA OBRA

DESCRIPCION MODELO POTENCIA ESTADO PROPIO O Observaciones
ALQUILADO

Proponente
Nombre, firma y sello aclaratorio
Domicilio real
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ANEXO 10 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
FORMULARIO ‘DECLARACION DE MANTENIMIENTO DE OFERTA’
Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y afio) de presentacion de la oferta]
Licitacion N°: [indicar el numero del proceso licitatorio]

A: Superior Gobierno de la Provincia de Cérdoba - Agencia Cérdoba de Inversion y Financiamiento Sociedad de
Economia Mixta - Ministerio de Servicios Publicos.

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberan estar respaldadas por una Declaracidon
de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitacion de
contrato con la Comitente por un periodo de dos (2) afios contados a partir de la fecha de apertura de las
ofertas si violamos nuestra(s) obligacidn(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a) En el caracter de oferentes:
(i) Retiramos nuestra oferta durante el periodo de mantenimiento de la oferta.
(i) Falseamos la informacidn consignada con caracter de declaracién jurada.
(iii) No subsanamos los defectos formales, una vez intimados dentro del término que a tal efecto se fije.
(iv) No permitimos realizar las tareas de inspeccion o verificaciéon que se nos soliciten por la Comision de
Estudios y Evaluacién de las Propuestas, una vez intimados dentro del término que a tal efecto se fije.

(b) Después de haber sido designados adjudicatarios de la licitacion durante el periodo de validez de nuestra
oferta:

(i) No firmamos el Contrato, de acuerdo a lo estipulado en este Pliego.

(ii) No suministramos la Garantia de Cumplimiento de Contrato, de conformidad con lo dispuesto por este
Pliego.

(iii) No aceptamos la correccion del precio de nuestra oferta por errores aritméticos, de conformidad con
este Pliego, por un monto equivalente como minimo al uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto
Oficial.

Entendemos que esta Declaracién de Mantenimiento de la Oferta expirara si no somos los seleccionados, y
cuando ocurra el primero de los siguientes hechos:

(1) Sirecibimos una copia de su comunicacién con el nombre del Licitante seleccionado, o
(1) Si han transcurrido veintiocho (28) dias después de la expiracion de nuestra Oferta.

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad juridica de la persona que firma la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]

Fechada el dia de de 202 [indicar la fecha de la firma] [Nota: En
caso de Asociacion en Participacion o Consorcio, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta deberd estar
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en el nombre de la Asociacion en Participacion o del Consorcio que presenta la Oferta y también de cada una
de las empresas que la integran].
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ANEXO 11 ESTRUCTURA DE COSTOS
ITEM DESIGNACION INCD. % FACTORES
RUBRO 1: COLECTORES PRINCIPALES Y CLOACA MAXIMA
11 COLECTOR COSQUIN
Excavacion de zanja a cielo abierto en todo
tipo de suelo y a cualquier profundidad;
incluyendo excavacion en roca, voladura,
L1l bombeo, tablestacado, entibado y todos los 1,518 05X F26+05XF37
trabajos que correspondan, segun se
especifica en PPET y planos
o P » €9 0,295 |0,3XF37
y planos
Provision, acarreo y colocacion de
cafierias, incluyendo juntas, piezas
1.1.3 |especiales, pruebas hidraulicas y todos los
trabajos que correspondan para los
siguientes diametros, segun PPET y planos
. 0,3XF24+0,4XF11 +
1.1.3.1 | Diametro 300 mm 0,138 02 X F19 + 0.1 X F37
. 0,3XF24+0,4XF11 +
1.1.3.2 | Diametro 350 mm 0.105 02 X F19 + 0.1 X F37
. 0,3XF24+0,4XF11 +
1.1.3.3 | Diametro 400 mm 0,576 02 X F19 + 0.1 X F37
. 0,3XF24+0,4XF11 +
1.1.3.4 | Diametro 500 mm 1,994 02 X F19 + 0.1 X F37
Relleno y compactacion con suelo natural
de excavaciones hasta nivel de terreno natural,
1.1.4 incluido traslado y retiro de material sobrante, | 1,220 0,5 XF26+05XF37
segun PPET y planos
Bocas de Registro completas, incluido
1.1.5 |excavaciones, rellenos y marco y tapa,
segln PPET y planos
. 0,3XF5+0,5 XF21 +
1.1.5.1 |Bocas de Registro menor a 2,50 m 0.370 0.2 X F19
. 0,3XF5+0,5XF21 +
1.1.5.2 | Bocas de Registro mayor a 2,50 m 0.180 02 X F19
Cruce de ferrocarril, incluye cafio camisay
1.1.6 |camaras testigo, de acuerdo a normas
FFCC, segun PPET y planos
- 0,4 XF10+0,4 X F38 +
1.1.6.1 | Diametro 300 mm 0,036 01 X F19 + 0.1 X F37

ENTRE
TODOS
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. 0,4 XF10+0,4 XF38 +
1.1.6.2 | Diametro 400 mm 0,046 01XF19 +01 X F37
Cruce de Ruta Nacional 38, incluye cafio
1.1.7 |camisay camaras testigo, de acuerdo a
normas VN o VP, segun PPET y planos
L 0,4 XF10+0,4 XF38 +
1.1.7.1 | Diametro 300 mm 0,052 01 X F19 + 0.1 X F37
. 0,4 XF10+0,4 XF38 +
1.1.7.2 | Diametro 500 mm 0113 01 X F19 + 0.1 X F37
11.8 Cruce del Rio Cosquin bajo puente Ruta Nac. 0,6 XF10 + 0,2 X F26 +
- 38, segun PPET y planos 0,142 0,2 X F37
Roturay reparacion de calzadas incluyendo
1.1.9 |materiales y mano de obra, segun PPETy
planos
L, . 0,3XF26 +0,3XF19 +
1.1.9.1 | Roturay reparacion de calles de Hormigon 0.281 0.4 X F37
. 0,3 X F26 +0,3 XF19 +
1.1.9.2 | Roturay reparacion de calles de Asfalto 0.201 0.4 X F37
TOTAL COLECTOR COSQUIN
1.2 COLECTOR SANTA MARIA DE PUNILLA
Excavacidn de zanja a cielo abierto en todo
tipo de suelo y a cualquier profundidad,
incluyendo excavacion en roca, voladura,
121 bombeo, tablestacado, entibado y todos los 2,157 0.5 XF26 +0,5 X F37
trabajos que correspondan, segun se
especifica en PPET y planos
P S e e
- ! 0,317 0,3 X F37
y planos
Provision, acarreo y colocacion de
cafierias, incluyendo juntas, piezas
1.2.3 |especiales, pruebas hidraulicas y todos los
trabajos que correspondan para los
siguientes diametros, segin PPET y planos
., 0,3XF24+0,4XF11 +
1.2.3.1 | Diametro 500 mm 0,960 02 X F19 + 0.1 X F37
., 0,3XF24+0,4 XF11 +
1.2.3.2 | DiAmetro 600 mm 3.747 02 X F19 + 0.1 X F37
Relleno y compactacion con suelo natural
de excavaciones hasta nivel de terreno natural,
1.2.4 incluido traslado y retiro de material sobrante, |1,779 0.5 XF26+05XF37
segun PPET y planos
Bocas de Registro completas, incluido
1.2.5 |excavaciones, rellenos y marco y tapa,
segun PPET y planos

ENTRE
TODOS
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03XF5+05XF21 +

1.2.5.1 | Bocas de Registro menor a 2,50 m 0.222 0.2 X F19
. 0,3XF5+0,5XF21 +
1.2.5.2 | Bocas de Registro mayor a 2,50 m 0.180 0.2 X F19
Cruce de ferrocarril, incluye cafio camisa y
. . ' 0,4 XF10+ 0,4 X F38 +
1.2.6 camaras testigo, de acuerdo a normas FFCC, 0,062 01 X F19 + 0.1 X F37
segun PPET y planos
127 Cruce de curso de agua, segun PPET y
- planos
. 0,4 XF10+0,4 X F38 +
1.2.7.1 | Diametro 500 mm 0,059 0.1 X F19 + 0.1 X F37
L 0,4 XF10+0,4 XF38 +
1.2.7.2 | Diametro 600 mm 0,070 01 X F19 + 0.1 X F37
Roturay reparacion de calzadas incluyendo
1.2.8 |materiales y mano de obra, segun PPETy
planos
L, . 0,3 XF26 +0,3 XF19 +
1.2.8.1 | Roturay reparacion de calles de Hormigon 0,020 0.4 X F37
. 0,3XF26 +0,3 XF19 +
1.2.8.2 | Rotura y reparacion de calles de Asfalto 0,066 0.4 X F37
TOTAL COLECTOR SANTA MARIA DE PUNILLA
1.3 COLECTOR BIALET MASSE
Excavacion de zanja a cielo abierto en todo
tipo de suelo y a cualquier profundidad,
incluyendo excavacion en roca, voladura,
131 bombeo, tablestacado, entibado y todos los 0,492 0.5 XF26 +0,5 X F37
trabajos que correspondan, segin se
especifica en PPET y planos
o P » 5€9 0,097 |03 XF37
y planos
Provision, acarreo y colocacion de
cafierias, incluyendo juntas, piezas
1.3.3 |especiales, pruebas hidraulicas y todos los
trabajos que correspondan para los
siguientes diametros, segin PPET y planos
., 0,3XF24+0,4 XF11 +
1.3.3.1 | Diametro 300 mm 0,093 02 X F19 + 0.1 X F37
g 0,3X F24 +0,4 X F11 +
1.3.3.2 | Diametro 350 mm 0.429 02 X F19 + 0.1 X F37
L 0,3XF24+0,4 XF11 +
1.3.3.3 | Diametro 400 mm 0.147 02 X F19 + 0.1 X F37

ENTRE
TODOS
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Relleno y compactacion con suelo natural

de excavaciones hasta nivel de terreno natural,
incluido traslado y retiro de material sobrante, |0,412
segun PPET y planos

134 0,5 X F26 + 0,5 X F37

Bocas de Registro completas, incluido
1.3.5 |excavaciones, rellenos y marco y tapa,
segln PPET y planos

03XF5+05XF21 +
0,108 0,2 XF19

0,3XF5+0,5XF21 +
0,050 0,2 XF19

1.3.5.1 | Bocas de Registro menor a 2,50 m

1.3.5.2 | Bocas de Registro mayor a 2,50 m

Cruce de ferrocarril, incluye cafio camisa y
1.3.6 |cémaras testigo, de acuerdo a normas FFCC,
segun PPET y planos

0,3XF5+05XF21 +
0,036 0,2 XF19

Cruce de Ruta Nacional 38, incluye cafo
1.3.7 |camisay camaras testigo, de acuerdo a
normas VN o VP, segun PPET y planos

03XF5+05XF21 +
0,047 0,2 XF19

03XF5+05XF21 +
0,047 0,2 XF19

1.3.7.1 | Diametro 300 mm

1.3.7.2 | Diametro 350 mm

Roturay reparacion de calzadas incluyendo
1.3.8 |materiales y mano de obra, segun PPETy
planos

0,3XF26+0,3 XF19 +

1.3.8.1 | Roturay reparacion de calles de Asfalto 0,041 04 X F37

TOTAL COLECTOR BIALET MASSE

RUBRO 2: ESTACIONES DE BOMBEO

2.1 ESTACION DE BOMBEO EB01-CO

Estructura de Hormigdn Pretensado tipo
"Astori" o similar incluyendo Estructura para
2.1.1 |puente grda,cerramientos de paneles
premoldeados, piso cemento alisado, techo de
hormigén premoldeado, segin PPET y planos

0,6 XF21+0,2 XF26 +
0,395 0,2 X F37

Electrobombas sumergibles, segun PPET y
2.1.2 |planos, incluye provisién, acarreo y colocacion,
con accesorios.

0,3XF23+0,5XF15+
0,510 0,1 XF19 + 0,1 X F37

Tablero eléctrico de comando y fuerza
motriz, segun PPET y planos. Incluye

2.1.3 |provision, acarreo y montaje de tablero
eléctrico de comando y fuerza motriz, conexion
al tendido eléctrico, pilar de ingreso, cables

0,2XF23+0,4XF9+
0,213 0,3XF19+0,1 X F37
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Excavacionen cualquier tipo de terreno
514 |S€OUN PPET y planos, mcluy_e, depresion de 0.5 X F26 + 0.5 X F37
napa, tablestacado, excavacion en roca, 0,009
relleno y retiro del material sobrante.
Estructuras de Hormigén Armado, segun
PPET y planos. Incluye provision de
215 materiales, mano de obra y equipos para la 0,2XF5+0,4XF21 +
o ejecucion de la estructura de Hormigén 0,038 0,3XF19 +0,1 X F37
Armado de la camara de bombeo y camara de
valvulas. Incluye Hormigén Simple de limpieza
025+ 04 P21+
-0 | grupo electrogeno, ! 0,046 |0,3XF23+0,1XF37
e instalacion sanitaria, segun PPET y planos.
Grupo Electrégeno con motor diésel. Incluye
- geno, e : ' 10,170 0,3XF19+0,1 XF37
automatismo de transferencia y tendido
eléctrico. Segun PPET y planos.
218 Torre Neutralizadora de Gases, segun PPET 0,3XF24+0,6 XF19 +
- y planos 0,343 0,1 X F37
219 Puente Grua de 4 toneladas de capacidad 0,3XF26+0,3XF1+
o méaxima, segin PPET y planos. 0,311 0,3 X F19 +0,1 X F37
_ L . 0,3XF24+0,6 XF19 +
2.1.10 |Multiple de Impulsién, segin PPET y planos 0,072 0.1 X F37
- . 0,3XF26+0,3XF1+
2.1.11 |Tapas Metélicas, segin PPET y planos 0,003 03 X F19 + 01 X F37
- . 0,3XF26+0,3XF1+
2.1.12 |Escaleras Metalicas, segin PPET y planos. 0,001 03 X F19 + 0.1 X F37
2113 Rejas Metalicas y Canastos, segun PPET y 0,3XF26+0,3XF1+
" planos 0,012 0,3 XF19 +0,1 X F37
2114 Barandas de seguridad segin PPET y 0,3XF26+0,3XF1+
" planos. 0,002 0,3XF19+0,1 X F37
2115 Compuertas Quitay Pon, segin PPET y 0,3XF26+0,3XF1+
o planos 0,007 0,3XF19+0,1 XF37
2116 | Incluye provisin, acaiteo y colocacion de 0.3 X F26+0,4 X F4 +
- ye provision, Y \ 0,016 |02 X F19 +0,1 X F37
cerco, portén y puerta de acceso al predio.
. , 02XF5+0,4XF21 +
2.1.17 |Veredas perimetrales, segin PPET y planos 0,009 03 X F19 + 0.1 X F37
2118 Instalaciones sanitarias y eléctricas 0,2XF23+0,4 XF9 +
" complementarias 0,042 0,3XF19+0,1 X F37
Colocacion de un contenedor plastico para el
2119 deseqho de los matenales/ que Ileguen_a la 0.9 X F19 + 0.1 x F37
estacion de bombeo, segun se especifica en el | 0,012

presente P.P.E.T

TOTAL ESTACION DE BOMBEO EB01-CO

ENTRE
TODOS
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2.2 ESTACION DE BOMBEO EB02-CO
Estructura de Hormigon Pretensado tipo
Astori" o §|m|Iar mclluyendo Estructura para 0.6 X F21 + 0,2 X F26 +
2.2.1 |puente grua,cerramientos de paneles 0.395 0.2 X F37
premoldeados, piso cemento alisado, techo de | ™’ '
hormigén premoldeado, segin PPET y planos
222 | planos, icliye provision, acarteo y colocacion 03X F23 +05 X F15 +
e ’ ; ' '10,411 0,1 XF19+0,1 XF37
con accesorios.
Tablero eléctrico de comando y fuerza
motriz, segun PPET y planos. Incluye
o . . . - ’ 0,234 0,3 X F19+0,1 XF37
al tendido eléctrico, pilar de ingreso, cables -
Obra de provisién eléctrica necesaria para
alimentar la Estacion de Bombeo
Excavacion en cualquier tipo de terreno
554 |S€9UN PPET y planos, mcluy_g depresion de 0.5 X F26 + 0.5 X F37
napa, tablestacado, excavacion en roca, 0,009
relleno y retiro del material sobrante.
Estructuras de Hormigén Armado, segun
PPET y planos. Incluye provision de
295 materiales, mano de obra y equipos para la 0,2XF5+0,4 XF21 +
- ejecucion de la estructura de Hormigén 0,038 0,3 XF19+0,1 X F37
Armado de la cAmara de bombeo y cdmara de
valvulas. Incluye Hormigén Simple
226 | grupo electiégeno, insialacion séctica intera 0.2XF5+0,4 X F2L +
- ; o - , 0,046 0,3XF19 + 0,1 X F37
e instalacién sanitaria, segun PPET y planos.
Grupo Electrégeno con motor diésel. Incluye
227 | lectrégens, ventiacion. tablero dé comando 02X F23 +04 X F27 +
< geno, - 1an : ' 0,064 [0,3XF19+0,1XF37
automatismo de transferencia y tendido
eléctrico. Segin PPET y planos.
208 Torre Neutralizadora de Gases, segun PPET 0,3XF24 +0,6 XF19 +
o y planos 0,343 0,1 X F37
299 Puente Grua de 4 toneladas de capacidad 0,3XF26+0,3XF1+
- méaxima, segun PPET y planos. 0,311 0,3XF19+0,1 XF37
- - . 0,3XF26+0,3XF1+
2.2.10 |Multiple de Impulsién, segin PPET y planos 0,077 03 X F19 + 0.1 X F37
- . 0,3XF26+0,3XF1+
2.2.11 |Tapas Metédlicas, segin PPET y planos 0,003 03 X F19 + 01 X F37
- . 0,3XF26+0,3XF1+
2.2.12 |Escaleras Metalicas, segun PPET y planos. 0,001 03X F19 + 01 X F37
2213 Rejas Metalicas y Canastos, segun PPET y 0,3XF26+0,3XF1+
- planos 0,012 0,3XF19+0,1 X F37
i . 0,3XF26+0,4XF4+
2.2.14 |Baranda de seguridad segun PPET y planos. 0,002 02 X F19 + 01 X F37

ENTRE
TODOS
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Compuertas Quitay Pon, segin PPET y 0,2XF5+0,4XF21 +
planos 0,007 0,3 XF19 +0,1 X F37

Cerco Perimetral Olimpico segun PETP.
2.2.16 |Incluye provision, acarreo y colocacion del
cerco, portén y puerta de acceso al predio.

2.2.15

0,4 XF36 +0,3 XF26 +
0,016 0,3 X F37

0,3XF23+0,5XF15+

2.2.17 |Veredas perimetrales, segin PPET y planos 0,009 0.1 X F19 + 01 X F37

Instalaciones sanitarias y eléctricas 0,2XF23+0,4XF9+

2.2.18 complementarias 0,042 0,3XF19+0,1 X F37

Relleno y compactacién con suelo natural de
aporte desde cota existente hasta cota de

2.2.19 |terreno mayor a cota de inundacion, incluido 0,5 X F26 + 0,5 X F37

traslado de material, y todo elemento necesario 0,089
segun PPET y planos.
Muro de Contencién de Hormigén Armado H-
2920 25 en posicién de acuerdo a determinacién de 0,2XF5+0,4XF21 +
- linea de ribera para proteccién y contencion de | 0,089 0,3 XF19 +0,1 X F37

terreno.

Readecuacion de ingreso a terreno de
2.2.21 |Estacién de Bombeo y entubamiento de
desague pluvial urbano existente.

0,2XF5+0,4XF21+
0,074 0,3XF19 +0,1 X F37

Colocacion de un contenedor plastico para el
desecho de los materiales que lleguen a la

estacion de bombeo, segun se especifica en el | 0,012
presente P.P.E.T

2.2.22 0,9 XF19 + 0,1 x F37

SUBTOTAL ESTACION DE BOMBEO EB02-CO

2.3 ESTACION DE BOMBEO EB03-CO

Estructura de Hormigdn Pretensado tipo
"Astori" o similar incluyendo Estructura para
2.3.1 |puente grda,cerramientos de paneles
premoldeados, piso cemento alisado, techo de
hormigén premoldeado, segin PPET y planos

0,2 XF23+0,4 XF27 +
0,395 0,3 X F19 + 0,1 X F37

Electrobombas sumergibles, segun PPET y
2.3.2 | planos, incluye provisién, acarreo y colocacion,
Con accesorios.

Tablero eléctrico de comando y fuerza
motriz, segun PPET y planos. Incluye
provisién, acarreo y montaje de tablero

2.3.3 |eléctrico de comando y fuerza motriz, conexién
al tendido eléctrico, pilar de ingreso, cables -
Obra de provisién eléctrica necesaria para
alimentar la Estacion de Bombeo

Excavacion en cualquier tipo de terreno
segun PPET y planos, incluye depresion de 0,3XF26+0,3XF1+
napa, tablestacado, excavacion en roca, 0,009 0,3 X F19 + 0,1 X F37
relleno y retiro del material sobrante.

0,3XF24+0,6 XF19 +
0,510 0,1 X F37

0,3XF26+0,3XF1+
0,228 0,3XF19+0,1 X F37

2.3.4
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Estructuras de Hormigén Armado, segun
PPET y planos. Incluye provision de
materiales, mano de obra y equipos para la 0,3XF26+0,3XF1+
ejecucion de la estructura de Hormigén 0,044 0,3XF19 +0,1 X F37
Armado de la camara de bombeo y camara de
véalvulas. Incluye Hormigén Simple

Sala de Comando. Incluye alojamiento de
2.3.6 | grupo electrégeno, instalacion eléctrica interna
e instalacién sanitaria, segun PPET y planos.

2.3.5

03XF26+0,3XF1+
0,046 0,3XF19+0,1 XF37

Grupo Electrégeno con motor diésel. Incluye
provision acarreo y colocacion del grupo
2.3.7 |electrégeno, ventilacién, tablero de comando,
automatismo de transferencia y tendido
eléctrico. Segun PPET y planos.

0,3XF26+0,3XF1+
0,095 0,3XF19 +0,1 X F37

2338 Torre Neutralizadora de Gases, segun PPET 0,3XF26+0,4 XF4 +
" y planos 0,343 0,2 XF19 +0,1 X F37
239 Puente Grua de 4 toneladas de capacidad 0,2XF5+0,4 XF21 +
- méxima, segun PPET y planos. 0,311 0,3 X F19 + 0,1 X F37

0,4 XF36 +0,3 XF26 +
0,072 0,3 X F37

0,3XF23+0,5XF15+
0,003 0,1 XF19 + 0,1 X F37

2.3.10 |Multiple de Impulsién, segun PPET y planos

2.3.11 |Tapas Metélicas, segin PPET y planos

0,2XF23+0,4XF9+

2.3.12 |Escaleras Metalicas, segin PPET y planos. 0,001 03 X F19 + 0.1 X F37

Rejas Metalicas y Canastos, segun PPET y

2313 planos 0,012

0,5 XF26 + 0,5 X F37

0,2XF5+0,4XF21 +

2.3.14 |Baranda de seguridad segun PPET y planos. 0,002 0.3 X F19 + 0.1 X F37

Compuertas Quitay Pon, segin PPET y 0,2XF5+0,4XF21 +
planos 0,007 0,3 X F19 + 0,1 X F37

Cerco Perimetral Olimpico segun PETP.
2.3.16 | Incluye provisioén, acarreo y colocacion del
cerco, portén y puerta de acceso al predio.

2.3.15

0,2XF23+0,4 XF27 +
0,016 0,3XF19+0,1 X F37

0,3XF24+0,6 XF19 +

2.3.17 |Veredas perimetrales, segin PPET y planos 0,009 01 X F37

Instalaciones sanitarias y eléctricas 0,3XF26+0,3XF1+

2.3.18 complementarias 0,042 0,3XF19 +0,1 X F37

Limpieza, Perfilado de Desagtie Pluvial y
2.3.19 |proteccion de margen con Gavionesy
Colchonetas, en un todo segun pliego

0,3XF26+0,3XF1+
0,051 0,3XF19+0,1 X F37

Colocacion de un contenedor plastico para el
desecho de los materiales que lleguen a la

estacion de bombeo, segun se especifica en el | 0,012
presente P.P.E.T

2.3.20 0,9 XF19 + 0,1 x F37

TOTAL ESTACION DE BOMBEO EB03-CO
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2.4 ESTACION DE BOMBEO EB04-SM
Estructura de Hormigdn Pretensado tipo
02 F26+03XFL+
ol P grua,cerre ba 0,558  |0,3XF19+0,1 X F37
premoldeados, piso cemento alisado, techo de
hormigén premoldeado, segun PPET y planos
03X F26+03XF1+
o ’ ; ' '10,773 0,3XF19+0,1 XF37
con accesorios.
Tablero eléctrico de comando y fuerza
motriz, segun PPET y planos. Incluye
T . . . - ! 1,007 0,3 X F19+0,1 X F37
al tendido eléctrico, pilar de ingreso, cables -
Obra de provisién eléctrica necesaria para
alimentar la Estacion de Bombeo
Excavacion en cualquier tipo de terreno
244 segun PPET y planos, incluye depresion de 0,3XF26+0,3XF1+
o napa, tablestacado, excavacion en roca, 0,028 0,3 XF19 +0,1 X F37
relleno y retiro del material sobrante.
Estructuras de Hormigén Armado, segun
PPET y planos. Incluye provision de
245 | closucion de Ia esiructura de Hormigan 03X F26 +04 X Fd +
o . . 0,088 0,2 XF19 + 0,1 X F37
Armado de la cAmara de bombeo, cdmara de
valvulas y camara de rejas. Incluye Hormigon
Simple
246 | grupo electiégeno, insialacion séctica intera 0.2XF5 +04 X F2L +
o ; o - , 0,057 0,3XF19 + 0,1 X F37
e instalacién sanitaria, segun PPET y planos.
Grupo Electrégeno con motor diésel. Incluye
247 | lectrégens, ventiacion. tablero dé comando 03X F23 +05 X F15 +
o geno, e : '’ 10,313 0,1 XF19+0,1 XF37
automatismo de transferencia y tendido
eléctrico. Segin PPET y planos.
248 Torre Neutralizadora de Gases, segun PPET 0,2XF23+0,4XF9+
o y planos 0,343 0,3XF19+0,1 XF37
Puente Grua de 6 toneladas de capacidad
2.4.9 méaxima, segun PPET y planos. 0,342 0.5 XF26+05XF37
—_— . . 02XF5+0,4XF21 +
2.4.10 |Multiple de Impulsién, segin PPET y planos 0.134 03 X F19 + 0.1 X F37
- . 02XF5+0,4XF21 +
2.4.11 |Tapas Metédlicas, segin PPET y planos 0,005 03 X F19 + 0.1 X F37
- . 0,2XF23+0,4 XF27 +
2.4.12 |Escaleras Metalicas, segun PPET y planos. 0,001 03 X F19 + 01 X F37
2413 Rejas Metalicas y Canastos, segun PPET y 0,3XF24 +0,6 XF19 +
o planos 0,012 0,1 X F37

ENTRE
TODOS
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03XF26+0,3XF1+

2.4.14 |Baranda de seguridad segun PPET y planos. 0.003 0.3 X F19 + 0.1 X F37

Cerco Perimetral Olimpico segun PETP.
2.4.15 |Incluye provision, acarreo y colocacion del
cerco, portén y puerta de acceso al predio.

0,3XF26+0,3XF1+
0,019 0,3XF19 +0,1 X F37

0,3XF26+0,3XF1+

2.4.16 |Veredas perimetrales, segin PPET y planos 0011 0.3 X F19 + 01 X F37

2417 Instalaciones sanitarias y eléctricas 0,3XF26+0,3XF1+

o complementarias 0,042 0,3XF19 +0,1 X F37
Colocacion de un contenedor plastico para el

2418 desecho de los materiales que lleguen a la 09X F19 + 0.1 x F37

estacion de bombeo, segun se especifica en el | 0,017
presente P.P.E.T

TOTAL ESTACION DE BOMBEO EB04-SM

2.5 ESTACION DE BOMBEO EB05-BM

Estructura de Hormigon Pretensado tipo
"Astori" o similar incluyendo Estructura para
2.5.1 |puente grda,cerramientos de paneles
premoldeados, piso cemento alisado, techo de
hormigén premoldeado, segin PPET y planos

03XF26+0,3XF1+
0,395 0,3 XF19 + 0,1 X F37

Electrobombas sumergibles, segin PPET y
2.5.2 |planos, incluye provisién, acarreo y colocacion,
con accesorios.

Tablero eléctrico de comando y fuerza
motriz, segun PPET y planos. Incluye
provisiéon, acarreo y montaje de tablero

2.5.3 |eléctrico de comando y fuerza motriz, conexion
al tendido eléctrico, pilar de ingreso, cables -
Obra de provisién eléctrica necesaria para
alimentar la Estacion de Bombeo

Excavacion en cualquier tipo de terreno

0,3XF26+0,4XF4+
0,366 0,2 XF19 + 0,1 X F37

0,2XF5+0,4XF21 +
0,226 0,3XF19+0,1 X F37

254 segun PPET y planos, incluye depresién de 0,4 X F36 + 0,3 X F26 +
" napa, tablestacado, excavacion en roca, 0,009 0,3 X F37
relleno y retiro del material sobrante.
Estructuras de Hormigon Armado, segun
PPET y planos. Incluye provisién de
255 materiales, mano de obra y equipos para la 0,3XF23+0,5XF15+
~ ejecucion de la estructura de Hormigén 0,038 0,1 XF19+0,1 XF37

Armado de la camara de bombeo y camara de
vélvulas. Incluye Hormigén Simple

Sala de Comando. Incluye alojamiento de
2.5.6 |grupo electrégeno, instalacion eléctrica interna
e instalacién sanitaria, segun PPET y planos.

0,2XF23+0,4XF9+
0,046 0,3XF19+0,1 X F37

Grupo Electrogeno con motor diésel. Incluye
provision acarreo y colocacién del grupo
2.5.7 |electrogeno, ventilacion, tablero de comando,
automatismo de transferencia y tendido
eléctrico. Seglin PPET y planos.

0.140 0,5 XF26 +0,5 X F37
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2538 Torre Neutralizadora de Gases, segun PPET 0,2XF5+0,4XF21 +
- y planos 0,343 0,3 X F19 + 0,1 X F37
259 Puente Grua de 4 toneladas de capacidad 0,2XF5+0,4XF21 +
" maxima, segun PPET y planos. 0,311 0,3 XF19 +0,1 X F37
A . , 0,2XF23+0,4 XF27 +
2.5.10 |Multiple de Impulsién, seguin PPET y planos 0,081 03 X F19 + 01 X F37
- . 0,3XF24+0,6 XF19 +
2.5.11 |Tapas Metdlicas, segin PPET y planos 0,003 0.1 X F37
- . 0,3XF26+0,3XF1+
2.5.12 |Escaleras Metalicas, segun PPET y planos. 0,001 0.3 X F19 + 0.1 X F37
2513 Rejas Metalicas y Canastos, segun PPET y 0,3XF26+0,3XF1+
~ planos 0,012 0,3XF19+0,1 XF37
. , 0,3XF26+0,3XF1+
2.5.14 |Baranda de seguridad segun PPET y planos. 0,002 0.3 X F19 + 0.1 X F37
2515 Compuertas Quitay Pon, segin PPET y 0,3XF26+0,3XF1+
~ planos 0,007 0,3XF19+0,1 XF37
2516 | Incluye provision, acarreo y colosacion de 0.3 X F26 +03 XFL+
> ye provision, y \ 0,025 [0,3XF19+0,1 X F37
cerco, portén y puerta de acceso al predio.
. , 0,3XF26+0,4XF4+
2.5.17 |Veredas perimetrales, segun PPET y planos 0,009 02 X F19 + 0.1 X F37
2518 Instalaciones sanitarias y eléctricas 02XF5+04XF21+
= complementarias 0,042 0,3XF19 +0,1 X F37
Colocacion de un contenedor plastico para el
desecho de los materiales que lleguen a la
25.19 estacion de bombeo, seguln se especifica en el | 0,012 09 XF19+ 0,1 xF37
presente P.P.E.T
TOTAL ESTACION DE BOMBEO EB05-BM
2.6 ESTACION DE BOMBEO EB06-BM
Estructura de Hormigon Pretensado tipo
03X F26+03XF1+
oL P grua,cerre ba 0,395 [0,3XF19+0,1 X F37
premoldeados, piso cemento alisado, techo de
hormigén premoldeado, segin PPET y planos
262 | planos, incliye provision, acarteo y colocacion 03 X F26 +04 X F4 +
T ! : ! ' 10,510 0,2 XF19 +0,1 X F37
con accesorios.
Tablero eléctrico de comando y fuerza
motriz, segun PPET y planos. Incluye
263 | léctico de comando y flersa motis, conexian 02XF5 +04 X F2L +
e ' 0,531 0,3XF19 +0,1 X F37

al tendido eléctrico, pilar de ingreso, cables -
Obra de provisidn eléctrica necesaria para
alimentar la Estacion de Bombeo

ENTRE
TODOS
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Excavacion en cualquier tipo de terreno
2 6.4 segun PPET y planos, incluye depresién de 0,4 X F36 + 0,3 X F26 +
o napa, tablestacado, excavacion en roca, 0,009 0,3 X F37
relleno y retiro del material sobrante.
Estructuras de Hormigén Armado, segun
PPET y planos. Incluye provision de
265 materiales, mano de obra y equipos para la 0,3XF23+0,5XF15+
e ejecucion de la estructura de Hormigén 0,038 0,1 XF19+0,1 XF37
Armado de la camara de bombeo y camara de
véalvulas. Incluye Hormigén Simple
2.6.6 gs;r?:Sodeelgc?rng;:r?oo.ilzr;(:[at:gc?igrllotje?gclzlt?ir;f i(rjferna 0.2XF23+0,4XF9+
- : o S . 0,046 0,3XF19 + 0,1 X F37
e instalacion sanitaria, segun PPET y planos.
Grupo Electrégeno con motor diésel. Incluye
provisién acarreo y colocacion del grupo
2.6.7 |electrégeno, ventilacion, tablero de comando, 0,5 XF26 + 0,5 X F37
. . : 0,299
automatismo de transferencia y tendido
eléctrico. Segun PPET y planos.
268 Torre Neutralizadora de Gases, segun PPET 02XF5+04XF21+
e y planos 0,343 0,3XF19+0,1 XF37
269 Puente Grua de 4 toneladas de capacidad 02XF5+04XF21+
o maxima, segin PPET y planos. 0,311 0,3XF19+0,1 X F37
A - , 0,2XF23+0,4 XF27 +
2.6.10 |Mdltiple de Impulsion, segun PPET y planos 0,080 0.3 X F19 + 0.1 X F37
- , 0,3XF24+0,6 XF19 +
2.6.11 |Tapas Metédlicas, segun PPET y planos 0,003 0.1 X F37
- . 0,3XF26+0,3XF1+
2.6.12 |Escaleras Metalicas, segin PPET y planos. 0,001 03 X F19 + 0.1 X F37
26.13 Rejas Metalicas y Canastos, segun PPET y 0,3XF26+0,3XF1+
o planos 0,012 0,3 XF19+0,1 X F37
, . 0,3XF26+0,3XF1+
2.6.14 |Baranda de seguridad segun PPET y planos. 0,002 03 X F19 + 01 X F37
2615 Compuertas Quitay Pon, segin PPET y 0,3XF26+0,3XF1+
o planos 0,007 0,3XF19+0,1 X F37
0 ye provision, y \ 0,016  [0,3XF19+0,1 XF37
cerco, portén y puerta de acceso al predio.
. . 0,3XF26+0,4XF4+
2.6.17 |Veredas perimetrales, segun PPET y planos 0,009 02 X F19 + 0.1 X F37
26.18 Instalaciones sanitarias y eléctricas 02XF5+04XF21+
o complementarias 0,042 0,3 X F19 + 0,1 X F37
Colocacion de un contenedor plastico para el
2 6.19 deseqho de los materlale§ que IIeguen.a la 0.9 X F19 + 0.1 x F37
estacion de bombeo, segun se especifica en el | 0,012
presente P.P.E.T
TOTAL ESTACION DE BOMBEO EB06-BM

ENTRE
TODOS
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& GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

13 cORDOBA

3

RUBRO 3:

IMPULSIONES

3.1

IMPULSION ESTACION DE BOMBEO EBO1-
CO

3.11

Excavacion de zanja a cielo abierto en todo
tipo de suelo y a cualquier profundidad;
incluyendo excavacion en roca, voladura,
bombeo, tablestacado, entibado y todos los
trabajos que correspondan, segun se
especifica en PPET y planos

0,087

0,5 X F26 + 0,5 X F37

3.1.2

Provisién, acarreo y colocacion de relleno de
arena para asiento de cafierias, segun PPET
y planos

0,024

0,3XF26+0,4 XF6 +
0,3 X F37

3.1.3

Provisién, acarreo y colocacion de cafieria de
impulsion C6 - @ 400 mm, incluyendo juntas,
piezas especiales, pruebas hidraulicas y todos
los trabajos que correspondan para los
siguientes diametros, segun PPET y planos

0,155

0,3XF24+05XF11+
0,1 XF19 + 0,1 X F37

3.14

Relleno y compactacién con suelo natural
de excavaciones hasta nivel de terreno natural,
incluido traslado y retiro de material sobrante,
segun PPET y planos

0,058

0,5 X F26 + 0,5 X F37

3.15

Céamara de Inspeccién, segin PPET y planos.

Incluye provisién, acarreo y colocacion de
juntas de desarme y accesorios.

0,026

0,3XF26+0,3XF21 +
0,3 XF19 + 0,1 X F37

3.16

Vélvulas de Aire a triple efecto para
Desagiies Cloacales DN 100 mm, segun
PPET y planos

0,010

0,3XF26 +0,3 XF39 +
0,3 XF19 + 0,1 X F37

3.1.7

Camara de Desaglie y Limpieza, segln
PPET y planos

0,008

0,3XF26+0,3XF21 +
0,3 X F19 + 0,1 X F37

3.1.8

Roturay reparacion de calzadas incluyendo
materiales y mano de obra, segin PPET y
planos

3.18.1

Rotura y reparacion de calles de Hormigén

0,063

0,3XF26 +0,3XF19 +
0,4 X F37

TOTAL

IMPULSION ESTACION DE BOMBEO EBO1-
CO

3.2

IMPULSION ESTACION DE BOMBEO EBO2-
CO

3.2.1

Excavacion de zanja a cielo abierto en todo
tipo de suelo y a cualquier profundidad;
incluyendo excavacion en roca, voladura,
bombeo, tablestacado, entibado y todos los
trabajos que correspondan, segun se
especifica en PPET y planos

0,052

0,5 XF26 + 0,5 X F37

3.2.2

Provisién, acarreo y colocacion de relleno de
arena para asiento de cafierias, segun PPET
y planos

0,014

0,3XF26+0,4 XF6 +
0,3 X F37

ENTRE
TODOS
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Provisién, acarreo y colocacidn de cafieria de
impulsién C6 - @ 400 mm, incluyendo juntas,
3.2.3 piepzas especiales, pruebas hidr)éllulicasJ y todos 03XF24+05XF38+
e ; ’ 0,093 0,1 XF19 + 0,1 X F37
los trabajos que correspondan para los
siguientes diametros, segun PPET y planos
Relleno y compactacion con suelo natural
de excavaciones hasta nivel de terreno natural,
324 incluido traslado y retiro de material sobrante, |0,035 0,5 XF26 +0,5 X F37
segun PPET y planos
325 | Incluye provision. acartéo y solocacion de. 03 XF26+03XF2l +
€0 | INCUYe P ’ ye 0,017 |0,3XF19+0,1 X F37
juntas de desarme y accesorios.
Vélvulas de Aire a triple efecto para
- . 0,3 X F26 +0,3 X F39 +
3.2.6 |Desagles Cloacales DN 100 mm, segun 0,010 03 X F19 + 0.1 X F37
PPET y planos
327 Camara de Desaglie y Limpieza, segln 0,3XF26 +0,3XF21 +
- PPET y planos 0,008 0,3XF19+0,1 XF37
Roturay reparacion de calzadas incluyendo
3.2.8 |materiales y mano de obra, segun PPETy
planos
L, . 0,3XF26 +0,3XF19 +
3.2.8.1 | Rotura y reparacion de calles de Hormigén 0,038 0.4 X F37
TOTAL IMPULSION ESTACION DE BOMBEO EB02-
CO
IMPULSION ESTACION DE BOMBEO EBO03-
3.3
CO
Excavacidn de zanja a cielo abierto en todo
tipo de suelo y a cualquier profundidad;
incluyendo excavacion en roca, voladura,
331 bombeo, tablestacado, entibado y todos los 0,113 0.5 XF26 +0,5 X F37
trabajos que correspondan, seguin se
especifica en PPET y planos
o P » S€9 0,032 |0,3XF37
y planos
Provision, acarreo y colocacion de cafieria de
3 | heendo e,
=P P P y 0,203 |0,1XF19+0,1 X F37
los trabajos que correspondan para los
siguientes diametros, segun PPET y planos
Relleno y compactacion con suelo natural
de excavaciones hasta nivel de terreno natural,
334 incluido traslado y retiro de material sobrante, |0,076 05 XF26+05XF37
segun PPET y planos
335 | Incliye provisién, acartéo y colocacion de. 0.3 X F26+0,3 X F2L +
S| INCUYE P ’ ye 0034 |0,3XF19+0,1 X F37
juntas de desarme y accesorios.
Valvulas de Aire a triple efecto para
- . 0,3 X F26 +0,3 XF39 +
3.3.6 |Desagiies Cloacales DN 100 mm, segun 0,010 03 X F19 + 01 X F37
PPET y planos

ENTRE
TODOS
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Camara de Desagie y Limpieza, segun
PPET y planos

0,008

& GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

13 cORDOBA

3

0,3XF26 +0,3XF21 +
0,3XF19+0,1 XF37

TOTAL

IMPULSION ESTACION DE BOMBEO EBO03-
CcoO

3.4

IMPULSION ESTACION DE BOMBEO EBO04-
SM

34.1

Excavacion de zanja a cielo abierto en todo
tipo de suelo y a cualquier profundidad;
incluyendo excavacion en roca, voladura,
bombeo, tablestacado, entibado y todos los
trabajos que correspondan, segun se
especifica en PPET y planos

0,169

0,5 X F26 + 0,5 X F37

3.4.2

Provisién, acarreo y colocacion de relleno de
arena para asiento de cafierias, segun PPET
y planos

0,044

0,3XF26+0,4 XF6 +
0,3 X F37

3.4.3

Provisién, acarreo y colocacion de cafieria de
impulsion C10 - @ 600 mm, incluyendo juntas,
piezas especiales, pruebas hidraulicas y todos
los trabajos que correspondan para los
siguientes diametros, segun PPET y planos

0,721

0,3XF24+05XF11+
0,1 XF19 + 0,1 X F37

3.4.4

Relleno y compactaciéon con suelo natural
de excavaciones hasta nivel de terreno natural,
incluido traslado y retiro de material sobrante,
segun PPET y planos

0,108

0,5 X F26 + 0,5 X F37

345

Céamara de Inspeccién, segin PPET y planos.

Incluye provisién, acarreo y colocacion de
juntas de desarme y accesorios.

0,034

0,3XF26+0,3XF21 +
0,3 XF19 + 0,1 X F37

3.4.6

Vélvulas de Aire a triple efecto para
Desagiies Cloacales DN 150 mm, segun
PPET y planos

0,010

0,3XF26 +0,3 XF39 +
0,3 XF19 + 0,1 X F37

3.4.7

Camara de Desaglie y Limpieza, segln
PPET y planos

0,008

0,3XF26+0,3XF21 +
0,3 X F19 + 0,1 X F37

3.4.8

Roturay reparacion de calzadas incluyendo
materiales y mano de obra, segun PPET y
planos

3481

Rotura y reparacion de calles de Asfalto

0,013

0,3XF26+0,3XF19 +
0,4 X F37

TOTAL

IMPULSION ESTACION DE BOMBEO EBSM-
04

3.5

IMPULSION ESTACION DE BOMBEO EBO5-
BM

351

Excavacion de zanja a cielo abierto en todo
tipo de suelo y a cualquier profundidad;
incluyendo excavacion en roca, voladura,
bombeo, tablestacado, entibado y todos los
trabajos que correspondan, segun se
especifica en PPET y planos

0,192

0,5 XF26 +0,5 X F37

3.5.2

Provisién, acarreo y colocacion de relleno de
arena para asiento de cafierias, segun PPET
y planos

0,058

0,3XF26+0,4 XF6+
0,3 X F37

ENTRE
TODOS
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Provisién, acarreo y colocacidn de cafieria de
impulsién C6 - @ 300 mm, incluyendo juntas,
3.5.3 piepzas especiales, pruebas hidr)éllulicasJ y todos 03 XF24+05XF11+
~ ; ’ 0,334 0,1 XF19 + 0,1 X F37
los trabajos que correspondan para los
siguientes diametros, segun PPET y planos
Relleno y compactacion con suelo natural
de excavaciones hasta nivel de terreno natural,
354 incluido traslado y retiro de material sobrante, |0,141 0,5 XF26 +0,5 X F37
segun PPET y planos
e
=0 | heiye p ’ y o 0,094 |0,3XF19+0,1 X F37
juntas de desarme y accesorios.
Valvulas de Aire a triple efecto para
- . 0,3 X F26 +0,3 X F39 +
3.5.6 |Desagles Cloacales DN 100 mm, segun 0,020 03 X F19 + 0.1 X F37
PPET y planos
357 Cémara de Desaglie y Limpieza, segun 0,3XF26+0,3XF21 +
~ PPET y planos 0,008 0,3XF19+0,1 XF37
Cruce de Ruta Nacional 38, incluye cafio
3.5.8 |camisay cédmaras testigo, de acuerdo a
normas VN o VP, segun PPET y planos
. 0,4 XF10+0,4 X F38 +
3.5.8.1 | Diametro 350 mm 0,035 01 X F19 + 0.1 X F37
TOTAL IMPULSION ESTACION DE BOMBEO EBO05-
BM
36 IMPULSION ESTACION DE BOMBEO EBO06-
’ BM
Excavacion de zanja a cielo abierto en todo
tipo de suelo y a cualquier profundidad;
incluyendo excavacion en roca, voladura,
361 bombeo, tablestacado, entibado y todos los 0,430 05X F26+05XF37
trabajos que correspondan, seguin se
especifica en PPET y planos
o P » €9 0,126 |03 X F37
y planos
Provision, acarreo y colocacion de cafieria de
s | <612 400 m, ncyendo ues,
65 1p 5P P y 0,977 |01 XF19+ 0,1 X F37
los trabajos que correspondan para los
siguientes diametros, segun PPET y planos
Relleno y compactacion con suelo natural
de excavaciones hasta nivel de terreno natural,
364 incluido traslado y retiro de material sobrante, |0,306 0.5 XF26 +0,5 X F37
segun PPET y planos
365 | Incloye provision, acarteo y colocacion de. 0.3 X F26+0,3 X F2L +
0.5 | ncuye p * yc 0,163  |0,3X F19+0,1 X F37
juntas de desarme y accesorios.
Vélvulas de Aire a triple efecto para
- . 0,3 X F26 +0,3 X F39 +
3.6.6 |Desagiies Cloacales DN 100 mm, segun 0,039 03X F19 + 01 X F37
PPET y planos

ENTRE
TODOS
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3.6.7 Céamara de Desaglie y Limpieza, segun 0,3XF26 +0,3XF21 +
e PPET y planos 0,023 0,3 X F19 + 0,1 X F37
368 Cruce de curso de agua, segun PPET y

planos

0,3XF24+0,5XF38+

3.6.8.1 | Diametro 400 mm C6 bajo cauce de Rio 0,024 0.1 X F19 + 01 X F37

0,3XF24+0,5XF38+

3.6.8.2 | Diametro 400 mm C6 Bajo cauce de Arroyo 0,024 01 X F19 + 0.1 X F37

Roturay reparacion de calzadas incluyendo
3.6.9 |materiales y mano de obra, segin PPETy
planos

0,3XF26 +0,3XF19 +

3.6.9.1 | Rotura y reparacién de calles de Tierra 0174 0.4 X F37

TOTAL IMPULSION ESTACION DE BOMBEO EBO06-
BM

RUBRO 4. PLANTA DEPURADORA PARA 1.770 m®hr

4.1 LIMPIEZA Y NIVELACION

Limpiezay liberacion de la traza. Se incluye 0,4 X F36 + 0,3 X F26 +

4111 novilizacion de obra, segan PPET y planos 0,087 | 0.3 X F37

TOTAL LIMPIEZA Y NIVELACION

OBRADOR Y SERVICIOS

42 COMPLEMENTARIOS

Obrador y servicios complementarios, 0,4 XF36 +0,3 X F26 +

421 segun PPET y planos 0,039 0,3 X F37

TOTAL OBRADOR Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

4.3 CAMARA DE INGRESO

Excavacion y/o relleno en todo tipo de suelo
y a cualquier profundidad; incluyendo
431 excavacion en roca, voladura, bombeo, . 0,3XF26 +0,3 XF17 +
- tablestacado, entibado y todos los trabajos que | 0,009 0,2 XF19 + 0,2 X F37
correspondan, segun se especifica en PPET y
planos
Estructuras de Hormigén Armado H-25,
segun PPET y planos. Incluye provisién de
432 materiales, mano de obra y equipos para la 0,3XF5+0,3XF21 +
" ejecucion de la estructura de Hormigén 0,064 0,3XF19+0,1 X F37
Armado de la camara. Incluye Hormigon
Simple
. . 0,3XF5+0,3XF21+
4.3.3 |Veredas perimetrales, segun PPET y planos 0,002 0.3 X F19 + 0.1 X F37
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03XF26+0,3XF1+

4.3.4 |Baranda de seguridad segun PPET y planos 0.003 0.3 X F19 + 0.1 X F37

435 Compuerta con volante, segin PPET y 0,3XF26+0,3XF1+
e planos 0,002 0,3XF19+0,1 XF37
436 Equipamiento, segln se especifica en PPET

y planos

0,3XF26+0,3XF1+

4.3.6.1 | Vertedero metalico 0,004 03 X F19 + 01 X F37

TOTAL CAMARA DE INGRESO

4.4 DESARENADOR

Excavacidn y/o relleno en todo tipo de suelo
y a cualquier profundidad; incluyendo
excavacioén en roca, voladura, bombeo, 0,3 XF26 +0,3 XF17 +
tablestacado, entibado y todos los trabajos que | 0,055 0,2 XF19 + 0,2 X F37
correspondan, segun se especifica en PPET y
planos

Estructuras de Hormigén Armado H-25,
segun PPET y planos. Incluye provisién de
4.4.2 | materiales, mano de obra y equipos para la
ejecucion de la estructura de Hormigén
Armado. Incluye Hormigén Simple

4.4.1

03XF5+0,3XF21+
0,499 0,3XF19+0,1 X F37

03XF5+0,3XF21+

4.4.3 |Veredas perimetrales, segun PPET y planos 0,012 03X F19 + 0.1 X F37

0,3XF26+0,3XF1+

4.4.4 |Baranda de seguridad segun PPET y planos 0,013 03 X F19 + 0.1 X F37

Compuerta con volante, segin PPET y 0,3XF26+0,3XF1+
planos 0,006 0,3 X F19 + 0,1 X F37

0,3XF26+0,3XF1+
0,092 0,3XF19+0,1 X F37

4.4.5

4.4.6 |Rejas metalicas, segun PPET y planos

0,3XF26+0,3XF1+

4.4.7 |Techo metélico, segun PPET y planos 0,061 0.3 X F19 + 0.1 X F37

Equipamiento, segln se especifica en PPET

4.4.8
y planos

Electrobombas sumergibles, segin PPET y
4.4.8.1 | planos, incluye provisién, acarreo y colocacion,
con accesorios.

0,3XF23+0,3XF15+
2,298 0,3 X F19 + 0,1 X F37

Tablero eléctrico de comando y fuerza
motriz, segun PPET y planos. Incluye

4.4.8.2 | provisién, acarreo y montaje de tablero
eléctrico de comando y fuerza motriz, conexion
al tendido eléctrico, pilar de ingreso, cables

0,3XF23+0,3XF9+
0,044 0,3XF19+0,1 X F37

Cintas Transportadoras, barredoras y 0,3XF26 +0,3XF1+

4.4.8.3 contenedor de arenas 0,048 0,3XF19+0,1 XF37
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TOTAL DESARENADOR

45 |TAMICES

Excavacion y/o relleno en todo tipo de suelo
y a cualquier profundidad; incluyendo
excavacion en roca, voladura, bombeo, 0,3 XF26 +0,3 XF17 +
tablestacado, entibado y todos los trabajos que | 0,023 0,2 XF19 + 0,2 X F37
correspondan, segun se especifica en PPET y
planos

45.1

Estructuras de Hormigén Armado H-25,
segun PPET y planos. Incluye provision de
4.5.2 | materiales, mano de obra y equipos para la
ejecucion de la estructura de Hormigén
Armado. Incluye Hormigén Simple

0,3XF5+0,3XF21 +
0,164 0,3XF19+0,1 X F37

03XF5+0,3XF21+
0,002 0,3 XF19 +0,1 X F37

0,3XF26+0,3XF1+
0,002 0,3 X F19 + 0,1 X F37

4.5.3 |Veredas perimetrales, segun PPET y planos

45.4 |Baranda de seguridad segun PPET y planos

Equipamiento, segln se especifica en PPET

45.5
y planos

0,3XF26+0,3XF1+

4.5.5.1 | Tamices rotativos 1,130 03 X F19 + 0.1 X F37

TOTAL TAMICES

4.6 ZANJAS DE OXIDACION

Excavacion y/o relleno en todo tipo de suelo
y a cualquier profundidad; incluyendo
excavacioén en roca, voladura, bombeo, 0,3XF26+0,3XF17 +
tablestacado, entibado y todos los trabajos que | 0,686 0,2XF19+0,2 X F37
correspondan, segun se especifica en PPET y
planos

Estructuras de Hormigén Armado H-25,
segun PPET y planos. Incluye provisién de
4.6.2 | materiales, mano de obray equipos para la
ejecucion de la estructura de Hormigén
Armado. Incluye Hormigon Simple

4.6.1

0,3XF5+0,3XF21+
5,695 0,3 X F19 + 0,1 X F37

03XF5+0,3XF21+
0,039 0,3 X F19 + 0,1 X F37

0,3XF26+0,3XF1+
0,001 0,3 X F19 + 0,1 X F37

0,3XF26+0,3XF1+
0,016 0,3XF19 +0,1 X F37

4.6.3 |Veredas perimetrales, segun PPET y planos

4.6.4 |Tapas Metalicas, segun PPET y planos

4.6.5 |Baranda de seguridad segun PPET y planos

Pasarelas metal desplegado para transito, 0,3XF26+0,3XF1+

466 segun PPET y planos 0,048 0,3 XF19 + 0,1 X F37
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Equipamiento electromecénico, segln se

467 especifica en PPET y planos

0,3XF23+0,3XF1+

4.6.7.1 | Agitadores mezcladores generadores de flujo 0.735 0.3 X F19 + 0.1 X F37

0,3XF26+0,3XF1+

4.6.7.2 | Modulos removibles de acero inoxidable 1,501 03 X F19 + 01 X F37

Difusor tubular de EPDM de burbuja fina de 0,3XF26+0,3XF1+

4.6.7:3 | alta eficiencia con base de polipropileno 0,603 0,3XF19+0,1 XF37

0,3XF5+0,3XF21 +

4.6.7.4 | Cabina de insonorizacion 0.134 0.3 X F19 + 0.1 X F37

TOTAL ZANJAS DE OXIDACION

4.7 SEDIMENTADOR SECUNDARIO

Excavacidn y/o relleno en todo tipo de suelo
y a cualquier profundidad; incluyendo
excavacion en roca, voladura, bombeo, 0,3 X F26 +0,3 XF17 +
tablestacado, entibado y todos los trabajos que | 1,222 0,2 XF19 + 0,2 X F37
correspondan, segun se especifica en PPET y
planos

Estructuras de Hormigén Armado H-25,
segun PPET y planos. Incluye provisién de
4.7.2 | materiales, mano de obra y equipos para la
ejecucion de la estructura de Hormigén
Armado. Incluye Hormigén Simple

4.7.1

03XF5+0,3XF21+
7,402 0,3 X F19 + 0,1 X F37

0,3XF5+0,3XF21+

4.7.3 |Veredas perimetrales, segun PPET y planos 0,026 03 X F19 + 0.1 X F37

0,3XF26+0,3XF1+

4.7.4 |Baranda de seguridad segun PPET y planos 0,010 0.3 X F19 + 0.1 X F37

475 Pasarelas metal desplegado para transito, 0,3XF26+0,3XF1+
o segun PPET y planos 0,016 0,3 XF19 + 0,1 X F37
Equipamiento electromecanico, segln se
4.7.6 s
especifica en PPET y planos
4761 Barredor de fondo, pantalla difusora, 0,3XF23+0,3XF1+
"7 | vertederos y tolva de espumas 0,965 0,3 X F19 + 0,1 X F37

TOTAL SEDIMENTADOR SECUNDARIO

4.8 FLOCULADOR

Excavacion y/o relleno en todo tipo de suelo
y a cualquier profundidad; incluyendo
excavacion en roca, voladura, bombeo, 0,3XF26 +0,3 XF17 +
tablestacado, entibado y todos los trabajos que | 0,112 0,2 XF19 + 0,2 X F37
correspondan, segun se especifica en PPET y
planos

4.8.1
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Estructuras de Hormigén Armado H-25,
segun PPET y planos. Incluye provision de
4.8.2 | materiales, mano de obra y equipos para la
ejecucion de la estructura de Hormigén
Armado. Incluye Hormigén Simple

03XF5+0,3XF21 +
0,379 0,3XF19 +0,1 X F37

03XF5+0,3XF21+
0,013 0,3XF19+0,1 XF37

03XF26+0,3XF1+
0,010 0,3 XF19 +0,1 X F37

4.8.3 |Veredas perimetrales, segin PPET y planos

4.8.4 |Baranda de seguridad segun PPET y planos

485 Pasarelas metal desplegado para transito, 0,3XF26+0,3XF1+
o segun PPET y planos 0,011 0,3 X F19 + 0,1 X F37
486 Compuerta con volante, segin PPET y 0,3XF26+0,3XF1+
o planos 0,004 0,3 XF19 +0,1 X F37
Equipamiento electromecanico, segun se
4.8.7 e
especifica en PPET y planos
4871 Tablero para actuadores eléctricos, actuadores 0,3XF23+0,3XF39 +
"7 | eléctricos para valvulas y valvulas 0,093 0,3 XF19 +0,1 X F37
4872 Agitadores, mecanismo de mezclado y 0,3XF23+0,3XF39 +
""" I motoreductores 0,023 0,3 XF19 +0,1 X F37
4873 Equipamiento para camara de aforo y canal 0,3XF23+0,3XF28 +
Y | de mezcla 0,078 0,3XF19+0,1 X F37

TOTAL FLOCULADOR

4.9 SEDIMENTADOR TERCIARIO

Excavacion y/o relleno en todo tipo de suelo
y a cualquier profundidad; incluyendo
excavacioén en roca, voladura, bombeo, 0,3XF26+0,3XF17 +
tablestacado, entibado y todos los trabajos que | 0,559 0,2XF19+0,2 X F37
correspondan, segun se especifica en PPET y
planos

Estructuras de Hormigén Armado H-25,
segun PPET y planos. Incluye provisién de
4.9.2 | materiales, mano de obra y equipos para la
ejecucion de la estructura de Hormigén
Armado. Incluye Hormigon Simple

49.1

0,3XF5+0,3XF21+
5,109 0,3 X F19 + 0,1 X F37

0,3XF5+0,3XF21 +

4.9.3 |Veredas perimetrales, segun PPET y planos 0,014 03 X F19 + 0.1 X F37

0,3XF26+0,3XF1+

4.9.4 |Baranda de seguridad segun PPET y planos. 0,006 0.3 X F19 + 0.1 X F37

495 Pasarelas metal desplegado para transito, 0,3XF26+0,3XF1+
e segun PPET y planos 0,008 0,3 XF19 + 0,1 X F37
Equipamiento electromecanico, segln se
4.9.6 s
especifica en PPET y planos
4961 Barredor de fondo, pantalla difusor, vertederos 0,3XF23+0,3XF1+
U7y tolva de espumas 0,965 0,3 X F19 +0,1 X F37
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4.10 [AFORADOR PARSHALL
Excavacion y/o relleno en todo tipo de suelo
y a cualquier profundidad; incluyendo
4.10.1 excavacion en roca, voladura, bombeo, 0,3 XF26 +0,3 XF17 +
77" |tablestacado, entibado y todos los trabajos que | 0,019 0,2 XF19 + 0,2 X F37
correspondan, segun se especifica en PPET y
planos
Estructuras de Hormigén Armado H-25,
segun PPET y planos. Incluye provision de
4.10.2 | materiales, mano de obra y equipos para la 0.078 82 § Ei9++0’031XXFE§7+
ejecucion de la estructura de Hormigén ' ' '
Armado. Incluye Hormig6n Simple
4.10.3 | Veredas perimetrales, segun PPET y planos 0.005 83 § Ei9++0631XXFéé7+
4.10.4 |Baranda de seguridad segun PPET y planos. 0.005 83 § Eig i 8:; § Eé;
4.10.5 |Medidor de caudal, segun P.P.E.T y planos 0.020 81 ; Eg? *08XF28+
TOTAL AFORADOR PARSHALL
411 ESTACION DE BOMBEO DE BARROS
' SECUNDARIOS Y EN EXCESO
Excavacion y/o relleno en todo tipo de suelo
y a cualquier profundidad; incluyendo
4111 excavacion en roca, voladura, bombeo, 0,3XF26 +0,3 XF17 +
77" |tablestacado, entibado y todos los trabajos que | 0,030 0,2 XF19 + 0,2 X F37
correspondan, segun se especifica en PPET y
planos
Estructuras de Hormigon Armado H-25,
segun PPET y planos. Incluye provision de
4.11.2 | materiales, mano de obra y equipos para la 0.145 82 § IE?9++0’031XXFI%7+
ejecucion de la estructura de Hormigén ' ' '
Armado. Incluye Hormigon Simple
4.11.3 | Veredas perimetrales, segun PPET y planos 0.003 83 § Ei;f?f;éé;
4114 Multiple de Impulsién recirculacién, segin 0,3XF24+0,6 XF19 +
— PPET y planos 0,045 0,1 X F37
4115 Multiple de Impulsién barro en exceso segun 0,3XF24+0,6 XF19 +
— PPET y planos 0,023 0,1 X F37
4.11.6 | Tapas Metalicas, segun PPET y planos 0.007 gg § Eig : 8? § Eé;
4.11.7 |Escaleras Metalicas, segun PPET y planos. 0.001 gg § Eig : 8? § Eé;

ENTRE
TODOS
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Equipamiento electromecanico, segln se
4.11.8 o
especifica en PPET y planos
4.11.81 Electrobombas centrifugas sumergibles 0,3XF23+0,3XF15+
=777 | para recirculacién de barros 2,227 0,3 XF19 +0,1 X F37
Tablero eléctrico de comando y fuerza
411.8.2 | provisibn, acarteo y montaje de tablero 03X F23 +03XFO+
~L4-0.2 | provision, y J . .. 10,030  |0,3XF19+0,1 X F37
eléctrico de comando y fuerza motriz, conexién
al tendido eléctrico, pilar de ingreso, cables
41183 Electrobombas centrifugas sumergibles 0,3XF23+0,3XF15+
7T | para barros en exceso secundario 1,146 0,3XF19 +0,1 X F37
Tablero eléctrico de comando y fuerza
DR Lo . .. 10,040 0,3 X F19 + 0,1 X F37
eléctrico de comando y fuerza motriz, conexion
al tendido eléctrico, pilar de ingreso, cables
TOTAL ESTACION DE BOMBEO DE BARROS
SECUNDARIOS Y EN EXCESO
4.12 [CAMARA DE CONTACTO
Excavacion y/o relleno en todo tipo de suelo
y a cualquier profundidad; incluyendo
4121 excavacioén en roca, voladura, bombeo, 0,3XF26 +0,3 XF17 +
77" |tablestacado, entibado y todos los trabajos que | 0,036 0,2 XF19 + 0,2 X F37
correspondan, segun se especifica en PPET y
planos
Estructuras de Hormigén Armado H-25,
412.2 | matorales, mano de 6bra y equipos para Ia 03X F5 +0.3 X F21 +
e ; PN o r 0,468 0,3XF19 + 0,1 X F37
ejecucion de la estructura de Hormigon
Armado. Incluye Hormigén Simple
. . 0,3XF5+0,3XF21+
4.12.3 |Veredas perimetrales, segun PPET y planos 0,005 03 X F19 + 0.1 X F37
4124 Pasarelas metal desplegado para transito, 0,3XF26+0,3XF1+
777 |'segun PPET y planos 0,003 0,3XF19+0,1 X F37
. . 0,3XF26+0,3XF1+
4.12.5 |Baranda de seguridad segun PPET y planos. 0,002 03 X F19 + 01 X F37
4126 Compuerta con volante, segin PPET y 0,3XF26+0,3XF1+
77 | planos 0,004 0,3XF19+0,1 X F37
TOTAL CAMARA DE CONTACTO
4.13 |DESHIDRATADORES DE BARROS
4131 Filtros deshidratadores de barro 430 m3/h 0,3XF5+0,3XF21+
777 | clu, segln se especifica en PPET y planos 0,460 0,3 X F19 +0,1 X F37

ENTRE
TODOS
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Provisién, acarreo y colocacion de todos los
materiales necesarios para la ejecucion de la
Sala de Deshidratadores de barro,
incluyendo tareas de albaiiileria, capas
aisladoras, losas y cubiertas de techo, 0,3XF5+0,3XF21+
revogues, contrapisos, pisos, zocalos, 0,461 0,3 XF19 +0,1 X F37
revestimientos, pinturas, carpinterias y
herrajes, vidrieria, sanitarios, instalacion de
gas. Las mismas se construiran en un todo de
acuerdo con el PPET.

4.13.2

TOTAL DESHIDRATADOR DE BARROS

4.14 |CONCENTRADORES DE BARRO

Excavacion y/o relleno en todo tipo de suelo
y a cualquier profundidad; incluyendo
excavacién en roca, voladura, bombeo, 0,3 XF26 +0,3 XF17 +
tablestacado, entibado y todos los trabajos que | 0,057 0,2 X F19 + 0,2 X F37
correspondan, segun se especifica en PPET y
planos

Estructuras de Hormigén Armado H-25,
segun PPET y planos. Incluye provision de
4.14.2 | materiales, mano de obra y equipos para la
ejecucion de la estructura de Hormigén
Armado. Incluye Hormigén Simple

4.14.1

0,3XF5+0,3XF21+
0,896 0,3XF19+0,1 X F37

03XF5+0,3XF21+

4.14.3 | Veredas perimetrales, segun PPET y planos 0,011 03 X F19 + 0.1 X F37

Pasarelas metal desplegado para transito, 0,3XF26+0,3XF1+
segun PPET y planos 0,002 0,3 XF19+0,1 X F37

0,3XF26+0,3XF1+
0,004 0,3 X F19 + 0,1 X F37

4.14.4

4.14.5 |Baranda de seguridad segun PPET y planos.

0,3XF26+0,3XF1+

4.14.6 | Tapas Metalicas, segun PPET y planos 0,002 0.3 X F19 + 0.1 X F37

TOTAL CONCENTRADOR DE BARRO

4.15 |EQUIPAMIENTO CASA QUIMICA
Tanque almacenamiento sulfato de aluminio
P , e 0,3XF5+0,3XF21 +
3 ’ ’
4.15.1 |liquido 100 m3, segun se especifica en PPET y 0.436 03 X F19 + 0.1 X F37
planos
4.15.2 Tanque almacenamiento Polielectrolito 5 m3, 0,3XF5+0,3XF21 +
7" | segun se especifica en PPET y planos 0,025 0,3 X F19 + 0,1 X F37
4153 Tanque de preparacion y dilucién 1 m3, segin 0,3XF5+0,3XF21 +
777 | se especifica en PPET y planos 0,008 0,3 X F19 +0,1 X F37
4.15.4 Bombas dosificadoras, segun se especifica 0,3XF23+0,3XF15+
™77 |en PPET y planos 0,029 0,3 X F19 +0,1 X F37

TOTAL EQUIPAMIENTO CASA QUIMICA
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4.16 |[EQUIPAMIENTO SALA DE CLORACION

4.16.1 Tanque almacenamiento hipoclorito 5 m3, 0,3XF5+0,3XF21+
77" | segun se especifica en PPET y planos 0,025 0,3XF19 +0,1 X F37
4.16.2 Bombas dosificadoras de cloro, segun se 0,3XF23+0,3XF15+
7" | especifica en PPET y planos 0,017 0,3XF19 +0,1 X F37

TOTAL EQUIPAMIENTO SALA DE CLORACION

417 |[EQUIPAMIENTO SALA DE TABLEROS

Tablero general eléctrico de comando y
fuerza motriz, segun PPET y planos. Incluye
4.17.1 | provision, acarreo y montaje de tablero general
eléctrico de comando y fuerza motriz, conexién
al tendido eléctrico, cables.

03XF23+0,3XF9+
0,259 0,3XF19 +0,1 X F37

TOTAL EQUIPAMIENTO SALA DE TABLEROS

EQUIPAMIENTO SALA DE SOPLADORES Y
GENERADOR

Soplador de aire de I6bulos rotativos para
4.18.1 |servicio pesado, segun se especifica en
PPET y planos

Grupo Generador de Energia, segun se 0,2XF23+0,5 XF27 +
especifica en PPET y planos 0,571 0,2 XF19 +0,1 X F37

4.18

0,3XF23+0,5XF19 +
1,091 0,2 X F37

4.18.2

TOTAL EQUIPAMIENTO SALA DE SOPLADORES Y
GENERADOR

4.19 |EDIFICACIONES

Provisién, acarreo y colocacion de todos los
materiales necesarios para la ejecucion del
Vivienda del encargado, incluyendo tareas de
albanileria, capas aisladoras, losas y cubiertas
4.19.1 | de techo, revoques, contrapisos, pisos,
zécalos, revestimientos, pinturas, carpinterias y
herrajes, vidrieria, sanitarios, instalacion de
gas. Las mismas se construiran en un todo de
acuerdo con el PPET.

Provisién, acarreo y colocacion de todos los
materiales necesarios para la ejecucion de la
Casa Quimica, incluyendo tareas de
albanileria, capas aisladoras, losas y cubiertas
4.19.2 | de techo, revoques, contrapisos, pisos,
z6calos, revestimientos, pinturas, carpinterias y
herrajes, vidrieria, sanitarios, instalacion de
gas. Las mismas se construiran en un todo de
acuerdo con el PPET.

0,3XF5+0,3XF21 +
0,261 0,3 X F19 + 0,1 X F37

0,3XF5+0,3XF21 +
0,188 0,3XF19+0,1 X F37
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Provisién, acarreo y colocacion de todos los
materiales necesarios para la ejecucion de la
Sala de Tableros, incluyendo tareas de
albafiileria, capas aisladoras, losas y cubiertas
de techo, revoques, contrapisos, pisos,
z6calos, revestimientos, pinturas, carpinterias y
herrajes, vidrieria, sanitarios, instalacion de
gas. Las mismas se construiran en un todo de
acuerdo con el PPET.

0,163

13 cORDOBA

& GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

03XF5+0,3XF21 +
0,3XF19+0,1 XF37

3

4.19.4

Provision, acarreo y colocacion de todos los
materiales necesarios para la ejecucion de la
Sala de Control de ingreso, incluyendo tareas
de albaiiileria, capas aisladoras, losas y
cubiertas de techo, revoques, contrapisos,
pisos, z6calos, revestimientos, pinturas,
carpinterias y herrajes, vidrieria, sanitarios,
instalacién de gas. Las mismas se construiran
en un todo de acuerdo con el PPET.

0,101

0,3XF5+0,3XF21 +
0,3XF19 +0,1 X F37

4.19.5

Provisién, acarreo y colocacion de todos los
materiales necesarios para la ejecucion del
Taller Mecanico, incluyendo tareas de
albafiileria, capas aisladoras, losas y cubiertas
de techo, revoques, contrapisos, pisos,
zécalos, revestimientos, pinturas, carpinterias y
herrajes, vidrieria, sanitarios, instalacion de
gas. Las mismas se construiran en un todo de
acuerdo con el PPET.

0,352

03XF5+0,3XF21+
0,3 XF19 +0,1 X F37

4.19.6

Provisién, acarreo y colocacion de todos los
materiales necesarios para la ejecucion del
Laboratorio, incluyendo tareas de albafiileria,
capas aisladoras, losas y cubiertas de techo,
revoques, contrapisos, pisos, z6calos,
revestimientos, pinturas, carpinterias y
herrajes, vidrieria, sanitarios, instalacion de
gas. Las mismas se construirdn en un todo de
acuerdo con el PPET.

0,559

03XF5+0,3XF21+
0,3 X F19 + 0,1 X F37

4.19.7

Provisién, acarreo y colocacion de todos los
materiales necesarios para la ejecucion del
Comedor del Personal, incluyendo tareas de
albanileria, capas aisladoras, losas y cubiertas
de techo, revoques, contrapisos, pisos,
z6calos, revestimientos, pinturas, carpinterias y
herrajes, vidrieria, sanitarios, instalacion de
gas. Las mismas se construiran en un todo de
acuerdo con el PPET.

0,274

0,3XF5+0,3XF21 +
0,3XF19+0,1 X F37

4.19.8

Provisién, acarreo y colocacion de todos los
materiales necesarios para la ejecucion de la
Sala de cloracién, incluyendo tareas de
albafiileria, capas aisladoras, losas y cubiertas
de techo, revoques, contrapisos, pisos,
z6calos, revestimientos, pinturas, carpinterias y
herrajes, vidrieria, sanitarios, instalacion de
gas. Las mismas se construiran en un todo de
acuerdo con el PPET.

0,311

0,3XF5+0,3XF21+
0,3XF19 +0,1 X F37

ENTRE
TODOS
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Provisién, acarreo y colocacion de todos los
materiales necesarios para la ejecucion de la
Sala de sopladores y generador, incluyendo
tareas de albanileria, capas aisladoras, losas y
4.19.9 | cubiertas de techo, revoques, contrapisos,
pisos, z6calos, revestimientos, pinturas,
carpinterias y herrajes, vidrieria, sanitarios,
instalacion de gas. Las mismas se construiran
en un todo de acuerdo con el PPET.

03XF5+0,3XF21 +
0,393 0,3XF19+0,1 XF37

TOTAL EDIFICACIONES

4.20 INSTALACIONES DE INTERCONEXION

Excavacidn de zanja a cielo abierto en todo
tipo de suelo y a cualquier profundidad;
incluyendo excavacion en roca, voladura,
bombeo, tablestacado, entibado y todos los 0,599
trabajos que correspondan, segun se
especifica en PPET y planos

Provisién, acarreo y colocacion de relleno de
4.20.2 |arena para asiento de cafierias, segun PPET
y planos

Provisién, acarreo y colocacidn de cafierias,
incluyendo juntas, piezas especiales, pruebas
4.20.3 | hidraulicas y todos los trabajos que
correspondan para los siguientes diametros,
segun PPET y planos

4.20.1 0,5 X F26 + 0,5 X F37

0,3XF26+0,4 XF6 +
0,163 0,3 X F37

0,3XF24+05XF11+

4.20.3.1 | Diametro 200 mm 0,035 01X F19 + 0.1 X F37

0,3XF24+05XF11+

4.20.3.2 | Diametro 350 mm 0.145 01X F19 + 0.1 X F37

0,3XF24+05XF11+

4.20.3.3 | Diametro 400 mm 0.163 01X F19 + 0.1 X F37

0,3XF24+05XF11+

4.20.3.4 | Diametro 500 mm 0314 01X F19 + 0.1 X F37

0,3XF24+05XF11+
0,436 0,1 XF19 + 0,1 X F37

0,3XF24+05XF11+
0,965 0,1 XF19 + 0,1 X F37

4.20.3.5 | Diametro 600 mm

4.20.3.6 | Diametro 700 mm

Relleno y compactacion con suelo natural

de excavaciones hasta nivel de terreno natural,
incluido traslado y retiro de material sobrante, |0,419
segun PPET y planos

4.20.4 0,5 X F26 + 0,5 X F37

Provision, acarreo y colocacion de todos los
4.20.5 | materiales para la ejecucion de Bocas de
Registro completas, segun PPET y planos

0,3XF5+0,3XF21 +
0,114 0,3XF19 +0,1 X F37

Céamaras partidoras completas, incluido
4.20.6 |excavaciones, rellenos y marco y tapa,
segln PPET y planos
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Provision, acarreo y colocacion de todos los
materiales necesarios par la ejecucién de
Camaras partidoras, segun PPET y planos.

0,069

& GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

13 cORDOBA

3

03XF5+0,3XF21+
0,3XF19+0,1 XF37

TOTAL INSTALACIONES DE INTERCONEXION

4.21

OBRAS COMPLEMENTARIAS

4.21.1

Provision, acarreo y colocacion de todos los
materiales necesarios para la ejecucion de los
caminos internos de acuerdo a lo sefialado
en planos y s/PPET.

1,826

0,3XF26 +0,3XF17 +
0,2 XF19 + 0,2 X F37

4.21.2

Construccion de un cerco olimpico perimetral
al predio de la Planta de Tratamiento, el mismo
debe contar con un portén de acceso de cinco
(5) metros de ancho, s/ PPET.

0,314

0,3XF26+0,4XF4+
0,2XF19 +0,1 X F37

4.21.3

Ejecucion de instalacion de Agua Potable
conectada a la Red distribuidora de Agua
Potable Existente, la misma abastecera al
Edificio Central, sala de cloracion, tamices,
canillas de servicio que permitan el riego del
predio y su uso para empieza.

0,061

0,3XF24+05XF11+
0,1 XF19 +0,1 X F37

4.21.4

Construccion de una (1)Cisternade
Almacenamiento de agua, de 100 m3 de
capacidad, con base y paramentos en H-25 y
cierre superior con losa de viguetas y carga
superior. Se incluyen accesorios y
singularidades, limpieza y desmonte,
nivelacion y rellenos. Se incluye también la
ejecucion de una casilla de bombeo y
cloracion; Sistema de Bombeo utilizado;
Tablero de comando y control; Sistema de
cloracion; Cafierias de Interconexion; Camara
de Desague y Desborde; en un todo de
acuerdo al PPET y planos de detalle.

0,220

03XF5+0,3XF21+
0,3 X F19 + 0,1 X F37

4.21.5

Ejecucion del sistema de Alimentacién y
Distribucién Eléctrica al pilar de medicién,
gabinetes de campo, sistema de control,
puesta a tierra, de acuerdo en un todo al PPET
y planos adjuntos. Incluye Provision Eléctrica
de LMT (E.P.E.C))

0,867

0,3XF23+0,3XF9+
0,3XF19+0,1 X F37

4.21.6

Ejecucion de Alumbrado exterior al predio
para iluminar zonas de circulacion y trabajo, las
misma seran de LED montadas sobre
columnas metalicas de 8 metros de longitud
libre, s/PPET.

0,342

0,3XF23+0,3XF9+
0,3 X F19 + 0,1 X F37

4.21.7

Provision y colocacion del Sistema de
Seguridad

0,027

0,3XF26 +0,3 XF23 +
0,4 X F19

4.21.8

Provision, acarreo y colocacion de todos los
materiales necesarios para la ejecucion del
sistema de proteccion contra descargas
atmosféricas, de acuerdo en un todo al PPET.

0,091

03XF5+0,3XF21+
0,3XF19+0,1 X F37

ENTRE
TODOS
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Provisién, acarreo y colocacion de todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios
para la ejecucién del Sistema de Desaglies
Pluviales necesarios para evacuar las aguas 0,3XF5+0,3XF21+
de lluvia del predio de la Planta de 0,035 0,3XF19 +0,1 X F37
Tratamiento y las aguas provenientes de los
sectores vecinos, segun se especifica en PPET
y planos adjuntos.

Ejecucion de tres (3) mastiles para colocacion
de banderas a ubicarse en predio de planta de
4.21.10 | tratamiento donde disponga la inspeccién de
obra, de material y dimensiones segun PPET y
planos adjuntos.

4.21.9

03XF5+0,3XF21+
0,021 0,3 XF19 +0,1 X F37

49111 Limpieza Final y Césped Natural, segin se 0,3XF26 +0,3 XF19 +
e especifica en PPET y planos 1,328 0,4 X F37

42112 Parquizacion del predio segun se especifica 0,3XF26 +0,3 XF19 +
o en PPET. 0,080 0,4 X F37

42113 Replanteo de obra, limpieza y liberacion de 0.6 X F26 + 0.4 X F19

traza, de acuerdo al presente P.P.E.T. y planos | 0,006

TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS

RUBRO 5: EMISARIO FINAL

51 EMISARIO FINAL

Excavacidn de zanja a cielo abierto en todo
tipo de suelo y a cualquier profundidad;
incluyendo excavacion en roca, voladura,
bombeo, tablestacado, entibado y todos los 0,966
trabajos que correspondan, segun se
especifica en PPET y planos

Provisién, acarreo y colocacion de relleno de
5.1.2 |arena para asiento de caferias, segun PPET
y planos

511 0,5 X F26 + 0,5 X F37

0,3XF26+0,4XF6+
0,242 0,3 X F37

Provision, acarreo y colocacion de cafieria
C6 - @ 700mm, incluyendo juntas, piezas
5.1.3 | especiales, pruebas hidraulicas y todos los
trabajos que correspondan para los siguientes
diametros, segun PPET y planos

0,3XF24+05XF11+
4,368 0,1 XF19 + 0,1 X F37

Tapada, relleno y compactacion con suelo
natural de excavaciones hasta nivel de terreno

514 natural, incluido traslado y retiro de material 0,588 0,5 XF26+05XF37
sobrante, segin PPET y planos
515 Valvulas de Aire a triple efecto DN 100 mm, 0,3 X F23+0,3XF39 +
o segun PPET y planos 0,069 0,3 X F19 + 0,1 X F37
516 Cruce de curso de agua, segun PPET y

planos

0,4 XF10+ 0,4 XF38 +

5.1.6.1 | Diametro 700 mm Bajo Cauce de Rio 0.248 01 X F19 + 0.1 X F37
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- . 0,4 XF10+0,4 XF38 +
5.1.6.2 | Diametro 700 mm Bajo Cauce de Arroyo 0,055 01 X F19 + 0.1 X F37
Roturay reparacion de calzadas incluyendo
5.1.7 |materiales y mano de obra, segin PPET y
planos
. i 0,3XF26 +0,3 XF19 +
5.1.7.1 | Roturay reparacién de calles de Hormigén 0,041 0.4 X F37
518 Obra de descarga incluyendo materiales y
- mano de obra, segun PPET y planos.
Excavacidn de zanja a cielo abierto en todo
tipo de suelo y a cualquier profundidad;
incluyendo excavacion en roca, voladura,
5181 bombeo, tablestacado, entibado y todos los 0,022 05X F26+05XF37
trabajos que correspondan, segun se
especifica en PPET y planos
Provisién, acarreo y colocacion de cafierias
de PRFV DN 700 mm. incluyendo piezas
5182 especiales, asiento de arena, malla de 0,2XF24+05XF11+
“=7'% ladvertencia, pruebas hidraulicas y 0,136 0,2 XF19 + 0,1 X F37
desinfeccién, en un todo de acuerdo al PPET y
planos de detalle.
Tapada, relleno y compactacién con suelo
5183 natural de excavaciones hasta nivel de terreno 0,2 X F26 +0,5 X F19 +
7 | natural, incluido traslado y retiro de material 0,010 0,3 X F37
sobrante, segun PPET y planos
5184 Provision y colocacion de Muertos de HCA®, 0,3XF5+0,3XF21+
777 | seguln se especifica en PPET y planos. 0,025 0,3XF19 +0,1 X F37
Provisién y colocacion de Difusores y tapén
5.1.8.5 | extremo de PRFV, segln se especifica en 02 XF26+05XF10+
0,013 0,3 X F37
PPET y planos.

TOTAL EMISARIO FINAL

RUBRO 6: AUTOMATIZACION DE PLANTA

6.1 SISTEMA DE AUTOMATIZACION

Automatizaciéon de la Planta de Tratamiento

611 mediante sistema SCADA 2,484

0,5 XF26 +0,5 XF19

TOTAL SISTEMA DE AUTOMATIZACION

RUBRO 7: OBLIGACIONES

71 MANUALES Y ADIESTRAMIENTO
’ PERSONAL
711 Manl_JaI de _Operauones, Mantenimiento y 0.5 X F26 + 0,5 X F19
Contingencias 0,007
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7.1.2 | Adiestramiento del Personal 0.012 0,5 XF26 +0,5 XF19

TOTAL MANUALES Y ADIESTRAMIENTO PERSONAL

SUMATORIA 100,000

Coeficiente de Variacion de referencia:

VR=3,29XF1+0,66 XF4+8,70XF5+0,56 XF6+0,86 XF9+0,40 X F10 + 7,78 X F11 + 2,38 X F15
+1,39XF17 + 22,67 XF19+ 10,16 X F21 + 4,28 X F23 + 5,60 X F24 + 13,61 X F26 + 0,60 X F27 + 0,04
X F28 + 0,09 X F36 + 16,46 X F37 + 0,38 X F38 + 0,09 X F39 = 100

Donde: F = Factores, conforme a la siguiente Tabla:

FACTORES
1 |Aceros 17 [Equipo - Amort. Equipo 33 |Productos quimicos
2 |Aireadores 18 |Gastos generales 34 |Sust. pldsticas y elastémeros
3 |Aisl. mors. herrajes 19 [Gastos varios 35 [Tarifa eléctrica
4 |Alambres, aluminio y ceramica 20 |Gaviones 36 [Trabajos preparatorios
5 |Albaifiileria 21 [Hormigén 37 |Transporte
6 |Aridos 22 |Instalaciones de gas 38 |Tubo de acero
7 |Aridos Triturados 23 [Instalaciones eléctricas 39 |Valvulas
8 |Asfaltos 24 [Instalaciones sanitarias 40 |Vidrios
9 |Cable 25 [Ldmina reflectante 41 (Carpinteria de Aluminio
10 |Cafios de PRFV 26 [Mano de obra 42 [Carpinteria de Madera
11 |Cafios de PVC 27 |Maquinaria y motores p/ E.ET.T. 43 (Aisladores
12 |Carpinteria 28 [Medidores de caudal 44 [Conductores Aéreos
13 |Cemento 29 [Membrana geotextil 45 |Conductores Subterraneos
14 |Combustible 30 [Pintura 46 [Empalmes y terminales
15 |Electrobombas 31 [Pintura termoplastica reflectante
16 [Equip. p/preensamblados 32 [Productos de pléstico
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ANEXO 12 ESPECIFICACIONES TECNICAS CENTRAL TELEFONICA
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CENTRAL TELEFONICA

1. Caracteristicas y Especificaciones Generales

1. La central telefénica solicitada, es la base de un sistema de comunicaciones concurrentes
que permita la transmisién de voz, datos y video.

2 Debera ser un sistema modular, que permita ampliar sus capacidades hasta las maximas
solicitadas en el presente documento, mediante la adquisicion de hardware y/o licencias.

3. Debera poseer un sistema de procesamiento centralizado.

4. Todos los cambios en la programacion para su funcionamiento, deben ser gestionados
mediante una interfaz grafica de usuario (GUI), o bien mediante un software destinado a tal
fin el cual sera provisto.

5. Debera poseer la posibilidad de implementar esquemas de redundancia del tipo activo /
pasivo.

6. Debera permitir la interconexién con lineas urbanas analdgicas, tramas E1 MFC R2, tramas
SIP, extensiones analégicas e IP.

7. Para las comunicaciones que se realicen mediante telefonia IP, se utilizara exclusivamente el
protocolo SIP (RFC 3261).

8. Las comunicaciones entre extensiones IP, podran configurarse como “peer to peer”.

9. El sistema propuesto, debera permitir el funcionamiento de teléfonos IP, Softphones,
Gateways FXO, Gateways FXS y Gateway E1/ISDN, de cualquier marca y para la totalidad
de los puertos solicitados. De ser necesaria alguna licencia para su funcionamiento, la misma
debe ser incluida en la oferta.

10. La totalidad de los puertos, podran ser configurados para la utilizacién de los codecs G711
aly, G729a, G722, H264 y H264+.

11. El sistema ofertado, debera permitir la configuracién de extensiones con numeracion de hasta
5 digitos.

12. El factor de Forma, permitira el montaje en rack normalizado de 19 pulgadas.

Capacidad Final

13. El sistema ofertado, debera poder configurarse de forma de alcanzar la siguiente capacidad
final, con el solo agregado de placas, médulos, gabinetes y/o licencias.

90 Troncales SIP RFC 3261
16 Troncales Urbanas Analégicas
300 Extensiones Analégicas

Extensiones IP
1 Sistema de Pre atencion y Derivacion de llamadas

1 Sistema de Correo de Voz
200 Comunicaciones concurrentes
100 Sesiones de transcoding

Ing.
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2. Funcionalidades Minimas

14. El sistema ofertado, debera soportar como minimo, las siguientes funciones:

Grupos Jefe - Secretaria
Grupos de Captura de llamadas
Perfiles de usuario
Categoria de llamadas
Agenda telefonica del sistema
Marcado abreviado a numeros de agenda
Lista de numeros prohibidos / permitidos
Desvio de llamadas
No molestar
Identificacion de llamadas
Transferencia a operadora
Ruteo automatico de llamadas
Trunk to Trunk Transfer
Grupos de entrada de llamadas
Estrategias de timbrado en grupos
Configuracién de Colas de llamadas
Estacionamiento de llamadas
Conferencias entre internos / lineas externas
Sigueme
Configuraciones dia / noche
Grabacion de llamadas
Correo de Voz
Preatendedor con al menos 3 niveles de menu
Grabacion de mensajes utilizados por el sistema
Llamadas de video entre extensiones
Llamadas de video entre extensiones de otras PBX mediante
troncales SIP

3. Conexiones

15. El sistema ofertado permitira la conexién de:
* Lineas analégicas urbanas, se admite Gateway FXO
e Enlaces digitales E1 MFC R2, se admite Gateway E1/T1/ISDN
e Extensiones Analégicas, se admite Gateway FXS.
e Troncales SIP RFC 3261.
e 2 Puertos USB 3.0 como minimo.
e 2 puertos Gigabit Ethernet como minimo.

4. Capacidad de Comunicaciones

16. El sistema ofertado, debera soportar como minimo en situacion normal de funcionamiento:
e 100 sesiones concurrentes RTP / SRTP.

Rosario de Santa Fe N° 650 - 67 Piso - Cordoba -~ CP. AXS004 - Tel: +54 0351 S243111 / 3007
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e 60 sesiones maximas en transcoding.
e 300 Usuarios registrados.

5. Seguridad

17. El sistema ofertado debe poseer mecanismos de proteccién contra DoS, DDoS, Control de
ancho de banda y bloqueo dinamico de intentos de conexién no autorizados.

18. El sistema ofertado debera permitir la Encriptacion y Autenticacion mediante: TLS, DTLS,
SRTP, HTTPS, SSH, SIP Digest Authentication, Radius Digest.

6. Interoperabilidad

19. El sistema ofertado, debera permitir como minimo los siguientes items para asegurar la
interconexion e interoperabilidad:

e Compatible con SIP RFC 3261, debera operar con dispositivos de cualquier
marca sin el agregado de licencias en la totalidad de los puertos / sesiones
solicitados, tanto troncales como extensiones.

e Debera soportar SIP B2BUA

e Debera soportar 3XX Redirect, REFER, PRACK, sesion timer, early media,
call hold y delayed offer.

e Debera ofrecer SIP sobre UDP/TCP/TLS/WebSocket, IPv4 / IPv6, RTP /
SRTP (SDES/DTLS)

e Habilidad para agregar, modificar o borrar encabezados y cuerpos de
mensajes SIP mediante el uso de expresiones regulares avanzadas
(REGEX).

e Podra modificar el URI o ANI mediante manipulacion de digitos.

e Podra efectuar conversiones (transcoding) y manipulaciones de cédigo,
ademas de cambiar las prioridades de los mismos.

e Debera soportar como minimo los siguientes cédecs: G.711, G.723.1, G.726,

o (.729, GSM-FR, AMR-NB/WB, SILK-NB/WB, Opus-NB/WB

e Debera proveer conversién de sefializacion: DTMF/RFC 2833/SIP, T.38 fax,
T.38 V3, V.34.

e Soporte de NAT transversal.

7. Aseguramiento de la calidad de las llamadas

20. El sistema ofertado, debera disponer de mecanismos para asegurar la calidad de las
llamadas, como minimo los items que se enumeran a continuacion:

e Marcado de paquetes: 802.1p/Q VLAN tagging, DiffServ, TOS

e Debe mantener todas las llamadas locales en el caso de pérdida de
conectividad con la red WAN.

e Sera capaz de enrutar llamadas a través de las troncales analogicas en
caso de pérdida de los enlaces digitales o IP.

g
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8. Ruteo SIP

21. Debe permitir el ruteo mediante URL, por direccién IP, FQDN, ENUM, LDAP Avanzado.
Control de ruteo por medio de REST API.

22. Debera permitir el ruteo por criterios de QoE, Ancho de Banda, por mensajes SIP, o bien por
parametros de Capa 3.

23. Debera proveer redundancia por falla de proxies.

24. Deberéa permitir ruteo por menor costo, por balanceo de carga.

9. Gateway FXO

25. Si el sistema ofertado necesita de Gatways FXO para alcanzar las capacidades solicitadas en
la “Planilla de Equipamiento y Servicios a Cotizar”, los mismos deberan tener las siguientes
caracteristicas minimas:

X Puertos FXO RJ 11 (de acuerdo a la cantidad de troncales analégicas
solicitadas)

2 puertos Ethernet RJ 45 (para switching y routing)

Cancelacion de eco mediante G.168

Codecs: G711 u/a, G722, G.729, GSM

Debe cumplir con la norma T.38 Fax over IP

Configuracion via WEB por medio de TFTP / HTTP

Debe permitir identificacién de llamadas

Transmision de tonos DTMF flexible: en el audio, mediante RFC2833, SIP
info o mediante una combinacién de las tres opciones anteriores

10. Gateway FXS

26. Si el sistema ofertado necesita de Gatways FXO para alcanzar las capacidades solicitadas en
la “Planilla de Equipamiento y Servicios a Cotizar”, los mismos deberan tener las siguientes
caracteristicas minimas:

X puertos FXS RJ 11 (de acuerdo a la cantidad de internos analégicos
solicitados)

1 puerto Ethernet 100 Mbps auto-sensing RJ 45

Cancelacion de eco

Codecs: G711, G723, G726, G729 A/BIE,

Debe cumplir con la norma T.38 Fax over IP

Debe soportar protocolos SRTP, TLS/SIPS

Configuracion via WEB por medio de TFTP /HTTP / HTTPS

11. Teléfonos IP

27. Los teléfonos IP deben poseer las siguientes caracteristicas minimas:

ing. Pablo Alfonso
Dir, Gral. de Telecomunicaciones
Secretaria de Conectividad
Ministerio de Coordinacion

Display LCD de 2 lineas y 16 caracteres alfanuméricos.

Debe permitir la configuracién de al menos 2 cuentas SIP.

Al menos 6 teclas configurables para memorias y otras funciones con
indicadores led de estado de acuerdo a la funcién programada.

Rosario de Santa Fe N® 650 - 62 Pisa - Cordoba - CP. AX5004 - Tel.: +54 0351 5243111 / 3007

e



' I e

Secretarfa de

? >4 & COBIERNG DE LA PROVINCIA DE ENmE
Ministerio d N
CONECTIVIDAD  Cooisiiacon | < CORDOBA  pronos

28

teclas de memoria.

o Almacenamiento de al menos 10 numeros de llamadas perdidas

e Almacenamiento de al menos los ultimos 10 nimeros discados.

e Teclas de Hold, Mute y Transfer.

e Sonidos de ring programables.

e Programacién en pantalla y via WEB por HTTP / HTTPS

e Swicht integrado, 2 puertos RJ 45 100 Mbps

e Alimentacion mediante Power over Ethernet

e Compatible con SIP RFC2361, TCP/IP/UDP, RTP, HTTP/HTTPS,
ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET,
TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, TR-069, 802.1x

o Debera ser factible configurar VLANs (IETF RFC 802.1Q).

e Soporte para los codecs G.729A/B, G.711u/a), DTMF en banda y fuera de
banda (en audio, RFC2833, SIP INFO)

e Altavoz manos libres de 2 vias Full Duplex

e Cancelacién acustica de eco.

12. Teléfono de Operador

28. Como teléfono de Operador/a se proveera un teléfono IP con las siguientes caracteristicas
minimas:

e Display LCD de 4 lineas y 16 caracteres alfanuméricos.

o Debe permitir la configuracién de al menos 6 cuentas SIP / 6 teclas de lineas.

e Al menos 6 teclas configurables para memorias y otras funciones con
indicadores led de estado de acuerdo a la funcién programada.

e Debe permitir la configuracion de estado “Busy Lamp Field” (BLF) en las
teclas de memoria.

e Almacenamiento de al menos 10 nimeros de llamadas perdidas

e Almacenamiento de al menos los ultimos 10 numeros discados.

e Teclas de Hold, Mute y Transfer.

e Sonidos de ring programables.

e Programacién en pantalla y via WEB por HTTP / HTTPS

e Swicht integrado, 2 puertos RJ 45 100 Mbps

e Alimentacién mediante Power over Ethernet

e Compatible con SIP RFC2361, TCP/IP/UDP, RTP, HTTP/HTTPS,
ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET,
TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, TR-069, 802.1x

e Debera ser factible configurar VLANs (IETF RFC 802.1Q).

e Soporte para los codecs G.729A/B, G.711u/a), DTMF en banda y fuera de
banda (en audio, RFC2833, SIP INFO)

e Altavoz manos libres de 2 vias Full Duplex

e Cancelacién acustica de eco.

Dif de Conectividad
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29. El teléfono de Operador/a se proveera con uno o varios médulos de ampliacién de teclas
configurables con indicadores de estado Led para las funciones que tenga configuradas, para
llegar a las 20 teclas adicionales.

13. Teléfonos analégicos

30. De solicitarse teléfonos analégicos, los mismos deben cumplir las siguientes caracteristicas
minimas:

e Homologado por CNC para centrales Publicas y Privadas

e Discado por tonos DTMF.

e Teclas de:
o Silencio de micréfono (Mute)
o Rediscado de ultimo numero
o Flash

e Tiempo de Flash Regulable entre 100 y 900 milisegundos.

e Apto para montaje en pared

e Control de volumen de campanilla

e Opcionales: Control de volumen de audicion, teclas para memorias
programables.

14. Alimentacioén Ininterrumpida

31. El equipo ofertado deberd, ante una interrupcion de la alimentacion, mantenerse en
funcionamiento durante al menos 1 (una) hora.

32. Todo el equipamiento de telefonia asociado (gateways FXS y FXO por ejemplo), ante una
interrupcion de la alimentacion, mantenerse en funcionamiento durante al menos 1 (una)
hora.

15. Capacitacion

33. Se debera incluir en la oferta una capacitacion para 4 personas en los aspectos basicos de
funcionamiento y operacién, como guia, se debe incluir;

e Configuracién de todas las funcionalidades incluidas en el item 14.
e Configuracion basica de gateways FXS, FXO.

e Encaminamiento de llamadas entrantes y salientes.

e Configuracion de teléfonos IP.

34. Al concluir con la provisién de todos los equipamientos y servicios, se deberan entregar las
claves de administracion de todo el equipamiento.
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Planilla de Equipamientos y Servicios a cotizar

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION
1 1 Central Telefonica instalada, programada y funcionando, equipada con:
0 Enlaces digitales de 2 Mb/s E1 MFC R2
4 Lineas Urbanas Analdgicas
200 Extensiones Internas Analdgicas
30 Extensiones IP SIP RFC 3261
60 Troncales IP SIP RFC 3261
1 Aparato de Operadora con un teclado de expansion de al
menos 20 teclas
2 40 Aparatos telefénicos Analdgicos con display
3 - Aparatos telefénicos Analdgicos Basicos
30 Aparatos Telefénicos IP
5 0 Aparatos Telefénicos IP "Modelo Avanzado"
6 1 Sistema de Pre atencidn y Derivacion integrado de 4 puertos de atencidn
simultanea.
7 - Sistema de Correo de Voz
8 - Sistema de Registracion y Control de Llamadas
9 - Licencia ACD
10 1 Sistema de Alimentacidn ininterrumpida para garantizar 1 hora de
funcionamiento del equipamiento asociado a troncales e internos.
11 - Mantenimiento
12 1 Capacitacién
Ing. Pad Gaciones
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