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PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES  

OBRA: ACUEDUCTO RÍO SECO (ENCRUCIJADAS – LA RINCONADA) – DPTO. RÍO SECO. 

CAPITULO I ‐ DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo N° 1: SIGNIFICACIÓN Y ALCANCE 

Este pliego establece las condiciones particulares que se aplicarán para la licitación, contratación y 

ejecución de la obra del epígrafe. 

DENOMINACIONES:  Las  diversas  denominaciones  contenidas  en  éste  pliego  se  entenderán  de  la 

siguiente forma: 

AUTORIDAD COMPETENTE:  La  Autoridad  Competente  para Autorizar  la  Contratación  (Llamado  a 

Licitación). Es la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF‐

SEM). 

COMITENTE: Es el organismo del Estado Provincial que contrata  la obra objeto de  licitación. Es  la 

Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF‐SEM). 

AUTORIDAD  ADJUDICANTE:  La  Autoridad  Competente  para  Adjudicar  la  obra  objeto  del 

procedimiento  licitatorio.  Es  la  Agencia  Córdoba  de  Inversión  y  Financiamiento  Sociedad  de 

Economía Mixta (ACIF‐SEM). 

ADJUDICATARIO:  Oferente  cuya  oferta  ha  sido  considerada  por  la  Comitente  como  la  más 

conveniente. 

CONTRATISTA: Aquél adjudicatario que previo acompañar la documentación exigida en el presente 

Pliego Particular de Condiciones, haya suscripto el Contrato de Obra con la Comitente. 

OFERENTE: Toda persona humana o jurídica que participe en el procedimiento de selección de que 

se trate para formular su propuesta u oferta. 

GERENCIA  DE  OBRA/REPARTICIÓN:  Es  el  organismo  que  llevará  a  cabo  la  apertura  de  ofertas, 

designa los miembros de la Comisión de Estudio y Valoración de ofertas, Propicia la adjudicación y 

lleva a cabo la supervisión, control e inspección de la obra. En el presente caso, es la Secretaría de 

Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Servicios Públicos. 

A.C.: Agrupamientos de Colaboración. 

C.A.: Contratos Asociativos. 

C.C.: Consorcio de Cooperación. 

N.P.: Negocio en Participación. 

P.P.C.: Pliego Particular de Condiciones. 

T.O.: Texto ordenado de norma legal. 

U.T.: Unión Transitoria.   



  

 

Artículo N° 2: OBJETO 

 

El Objeto de la presente Licitación Pública con Soporte Digital es contratar la ejecución de la Obra 

“ACUEDUCTO  RÍO  SECO  (ENCRUCIJADAS  –  LA  RINCONADA)”  conforme  a  lo  previsto  en  la 

documentación técnica del legajo correspondiente.  

La obra se proyecta para el abastecimiento de agua apta para consumo ganadero y de la población 
considerada dentro de la zona de influencia en un todo conforme a lo previsto en la documentación 
técnica del legajo correspondiente.  

La disponibilidad de agua apta para consumo humano y uso ganadero resulta satisfactoria a partir de 
una línea claramente definida, al oeste de Encrucijadas y hacia la zona de Sebastián Elcano. Todo el 
sector ubicado desde esta franja hacia el este presenta niveles de salinidad que hacen que resulte 
inviable su explotación con ambos fines. 

La posibilidad concreta de explotar la fuente subterránea apta para su uso desde la zona cercana a 
Encrucijadas hasta La Rinconada permitiría garantizar el abastecimiento a las poblaciones ubicadas 
en este corredor, y potenciar de manera notoria  la producción ganadera del  sector, con el  fin de 
permitir un crecimiento en  la economía regional,  logrando de esta manera  la revalorización de  la 
tierra de los productores y mejorando la calidad de vida de los habitantes de la zona y la economía 
doméstica de los pequeños productores. 

Los trabajos a realizar en el marco de la obra se enumeran a continuación: 

1. Ejecución de una batería de perforaciones, compuesta por seis (6) perforaciones de 190 metros 
de profundidad en un diámetro de 12” y entubado en 8”, cada una de ellas ubicadas en predios 
sobre el sector próximo a la localidad de Las Encrucijadas, con sus correspondientes, casillas 
para  alojamiento  de  tableros  y  comandos,  automatismo  y  bombas  sumergibles  tipo  pozo 
profundo  aptas  para  un  caudal  Q=20m3/h  y  una  altura  manométrica  de  150  m.c.a.  en 
funcionamiento  individual  o  en  conjunto  dependiendo  de  las  exigencias  del  sistema.  Se 
incluyen  todas  las  conexiones  necesarias  para  la  alimentación  eléctrica  de  los  equipos 
electromecánicos. 

2. Construcción de una (1) cisterna de hormigón armado de almacenamiento para bombeo con 
una capacidad de 1000 m3 con sus correspondientes cañerías de  ingreso, salida,  limpieza y 
desborde. Se incluye la ejecución de un cerco perimetral en el predio de cada perforación y 
cisterna. 

3. Provisión  e  instalación  de  un  sistema  de  bombeo  hidroneumático  compuesto  por  tres  (3) 
bombas centrifugas, con arranque suave y velocidad variable aptas c/u para un Q= 50 m3/h y 
H= 50 m.c.a. dispuestas en una casilla para tal fin, incluyendo manifold colector y de salida de 
6” en A° revestido con pintura epoxi y todos los accesorios, piezas especiales, válvulas, para su 
correcto  funcionamiento.  Se  incluyen  plataforma  para  montaje,  anclajes,  etc.  Se  incluye 
también  el  tablero  de  comando  y  control  con  arranque  suave  y  corte  comandado  por 
presostato,  arranque  mediante  seteo  de  presiones  en  la  salida,  incluyendo  todas  las 
protecciones necesarias que correspondan. 

4. Construcción de una  (1)  casilla  en  el  predio  de bombeo para  alojamiento de  las  bombas  y 
tableros. Ejecutada con paramentos de mampostería simple, contrapiso de hormigón y  losa 
superior de viguetas, conforme a plano de detalle y especificaciones técnicas particulares. 

*El predio en donde se emplazará la cisterna principal se prevé en inmediaciones al punto definido por 
coordenadas  30°10'57.62"S    63°25'10.71"O.  Dentro  de  este  mismo  predio  se  proyecta  ejecutar  la 



  

 

perforación n°1. Las otras 5 perforaciones se proyecta ejecutarlas hacia el Oeste, a la vera del camino 
que vincula Encrucijadas con Sebastián Elcano, espaciadas a 150 m entre sí. Es decir que la longitud total 
del colector de impulsión es de aproximadamente 750 m, más los accesorios y transición para ingreso a 
la cisterna 

5. Provisión  y  ejecución  de  un  acueducto  de  impulsión  de  47.100,00 m  de  longitud  desde  la 
localidad de Las Encrucijadas hasta la Rinconada en cañería P.V.C DN 250 mm. C6. 

6. Construcción  de  cuatro  (4)  tanques  de  distribución  tipo  australianos  cada  uno  con  una 
capacidad de 250 m3 con su correspondiente derivación en cañería P.V.C. DN 75mm. flotante 
de corte apto para alta presión y válvula reguladora de caudal con su correspondiente cámara 
de alojamiento para garantizar el ingreso de 20 m3/h por conexión. 

7. Refacciones en predio La Rinconada, incluyendo: 

‐  Tareas  de  reparación  de  cisterna  y  tanque  existente:  reparación  de  grietas  y  fisuras, 
impermeabilización  del  vaso  de  la  cisterna,  picado  y  revoque,  limpieza  interior  y  pintura 
exterior. Instalación de cañerías de ingreso y salida. 

‐ Provisión e instalación de bomba centrífuga monofásica apta para Q = 5 m3/hora y H = 10 
m.c.a., tipo KSB, Czerweny o calidad similar, para impulsión de agua corriente desde cisterna a 
tanque elevado. Se incluye automatismo para arranque y corte, tablero de comando, cañerías 
de  interconexión,  conexiones  eléctricas  y  todos  los  accesorios  necesarios  para  su  correcto 
funcionamiento. 

‐ Reacondicionamiento de casilla existente, para el alojamiento del sistema de tratamiento por 
ósmosis inversa, equipos de bombeo, equipo de cloración y tableros eléctricos de alimentación 
y  comandos.  Se  incluye  además  ejecución  de  cubierta  de  chapa  con  estructura  metálica 
destinada a la protección y alojamiento de los tanques de reserva de agua cruda y agua potable. 

‐ Provisión e instalación de equipo compacto de tratamiento por ósmosis inversa, apto para 
producir como mínimo 1.000 litros por hora. Se incluye, además, prefiltro de carbón activado, 
tanques de reserva de agua cruda y agua tratada, equipo de bombeo para impulsión de agua 
cruda al sistema de tratamiento, equipo de bombeo para presurización de dispensadores de 
agua potable, dispensadores de agua potable de acero  inoxidable y todas  las tareas para  la 
correcta ejecución y funcionamiento de la planta de potabilización. 

‐  Un  equipo  de  cloración,  el  cual  incluye  dos  bombas  dosificadoras,  dos  tanques  de 
almacenamiento de cloro de 100 L cada uno. 

‐ Tablero eléctrico de comando y control de la bomba sumergible, equipos de bombeo de agua 
cruda y agua potable, y sistema de cloración. 

‐  Extensión  del  tendido  eléctrico  para  alimentación  de  los  sistemas  electromecánicos, 
incluyendo la construcción de pilar de bajada independiente, transformador (en caso de ser 
necesario) y todos los cableados y accesorios que se requieran. 

 

 Elaboración de la ingeniería de detalle que incluya los planos constructivos generales y de detalle, 

las memorias de cálculo (estructurales, hidráulicas, geológicas, eléctricas, etc.) de  las distintas 

partes componentes de la obra, que deberá ser aprobada por la Dirección de Estudios y Proyectos 

de la Gerencia de Obra. Esta documentación deberá ser presentada con suficiente anticipación 

con respecto a la iniciación de cada una de las partes de la obra. 



  

 

 La construcción de la obra de acuerdo a la ingeniería de detalle previamente visada y aprobada, 

con  base  en  los  lineamientos  establecidos  en  el  Pliego  de  Especificaciones  Particulares 

componente del presente Proyecto Licitatorio.  

 La conservación de la obra durante la ejecución de los trabajos y durante el período comprendido 

entre la Recepción Provisoria y la Definitiva. 

 Elaboración de la totalidad de los Planos Conforme a las Obras ejecutadas y la cumplimentación 

de todos los trámites exigidos por la Gerencia de Obra relativos al tipo de obra que se contrata. 

Todos  los  costos  que  estas  tareas  demanden  serán  prorrateados  en  los  diferentes  ítems  del 

presupuesto de la obra. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

Los  Oferentes,  para  la  formulación  de  sus  ofertas,  deberán  tomar  como  referencia  y  fuente  de 

información toda la documentación que compone el Pliego de Obra objeto de la presente Licitación. 

Asimismo, deberán realizar  las consultas pertinentes en  los organismos públicos y/o privados,  los 

relevamientos geográficos y todo análisis y/o estudio que resultare necesario a ese fin.  

Será responsabilidad exclusiva de la empresa que resulte Contratista, la obtención y aprobaciones 

definitivas  de  la  totalidad  de  la  documentación  requerida  por  la Gerencia  de Obra  y/o  cualquier 

organismo público o privado,  en  todas  las  etapas  del  desarrollo de  la obra  hasta  su habilitación, 

incluyendo los costos derivados de las mismas. No obstante, la Provincia prestará colaboración a la 

Empresa Contratista con las distintas gestiones que deban realizarse ante los Organismos Públicos y 

Privados. 

La Contratista ejecutará los trabajos de tal manera que resulten completos, adecuados a su fin, de 

acuerdo  a  las  normas  vigentes  y  a  las  reglas  del  buen  arte,  en  la  forma  que  se  infiere  de  la 

documentación, aunque en la misma no se mencionen todos las acciones, trabajos y provisiones de 

elementos  y  detalles  necesarios  al  efecto,  sin  que  por  ello  el  Contratista  tenga  derecho  a  cobro 

adicional alguno. 

 

 

Artículo N° 3: PROCEDIMIENTO DE  SELECCIÓN  ‐  SISTEMA DE  CONTRATACIÓN  – 

CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. 

 

a) Procedimiento de Selección: LICITACION PÚBLICA CON SOPORTE DIGITAL.  

b) Sistema de contratación: MIXTO (Ajuste Alzado para ítems computados como Global y Unidad de 

Medida para ítems cotizados por Unidad, Metro Lineal, Metro Cuadrado o Metro Cúbico). 

c) COTIZACIÓN:  

Se deberá cotizar mediante un precio único y global para toda la obra, constituyendo dicho valor la 

oferta por la que se toma el compromiso de ejecución en su totalidad, incluyendo todos los trabajos, 

gastos, insumos, materiales, mano de obra, equipos, trabajos conexos, etc., que fueran necesarios.  

La oferta deberá incluir un presupuesto con todos los ítems detallados en el Cómputo y Presupuesto 

Oficial, con el correspondiente precio unitario de cada uno, que se utilizará para la certificación de la 

obra.  



  

 

Previo a la cotización de la obra, el oferente deberá verificar “in situ” los trabajos a realizar.  

Los  precios  de  los  ítems  de  la  obra  deberán  ser  cotizados  en moneda  de  curso  legal  (Pesos).  El 

Oferente deberá cotizar  incluyendo el  Impuesto al Valor Agregado  (IVA) y demás cargos y costos 

aplicables.  

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los ítems que conforman el presupuesto de obra, 

deberá  incluir  la  provisión de  todos  los materiales,  insumos, mano de obra,  equipos,  impuestos, 

imprevistos,  trámites  o  permisos  ante  privados,  Reparticiones  u  Organismos  Nacionales  o 

Provinciales, cánones, etc., y toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra 

en todas sus etapas totalmente terminada y habilitada de acuerdo con sus fines, aunque ellos no 

estén detallados o referidos en el presente Pliego o en las respectivas ofertas.  

Propuestas alternativas: Se admitirá que el oferente presente propuestas alternativas únicamente 

en lo referente al material de las cañerías, debiendo validarse que la propuesta sea equivalente o 

superadora técnicamente a la del proyecto oficial, a entera satisfacción de la Comisión Evaluadora 

de Ofertas. 

Es requisito excluyente para presentar Propuesta Alternativa haber presentado propuesta Básica y 

demostrar  equivalencia  o  superioridad  de  la  misma  respecto  a  esta  última.  En  esta  hipótesis  el 

Oferente deberá presentar la documentación técnica que respalde dicha propuesta alternativa. 

Errores en la cotización: En caso de error en la sumatoria de los precios unitarios, se tomará como 

válido el precio total cotizado, el que deberá además indicarse en números y en letras. En tal caso, y 

a los efectos de la posterior certificación y/o pago, la Gerencia de Obra podrá solicitar la adecuación 

de los precios unitarios al precio total cotizado. En caso de error entre letras y números prevalece lo 

expresado en letras.  

El precio de la presente contratación, comprenderá la ejecución de la totalidad de la Obra. El referido 

precio incluirá la totalidad de los tributos vigentes hasta el día del Acto de la Apertura de Ofertas de 

la LICITACIÓN. 

 

d) CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA:  

1.  Todas  las  deducciones  y/o  retenciones  que  correspondan  realizar  por  parte  de  la  Provincia 

resultante de las previsiones de la Ley 8.470, Ley 8.614 (multas, fondo de reparo, etc.) u otras que 

surjan de la aplicación de las normas vigentes y del presente Pliego (por ejemplo, Fondo de Inspección 

y Administración), serán descriptas, consignadas, y/o determinadas en cada certificado que emita.  

2. El Gobierno de la Provincia de Córdoba se encuentra en tratativas de obtener financiamiento total 

o parcial del “Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo (ADFD)” para la ejecución de la presente obra 

“ACUEDUCTO RÍO SECO (ENCRUCIJADAS – LA RINCONADA) – DPTO. RÍO SECO”. La intención es que 

el  producto  de  este  financiamiento  sea  aplicado  a  cubrir  los  costos  que  surjan  del  contrato  que 

resulte de la adjudicación de la presente Obra. 

 

Artículo N° 4: CATEGORIA DE LA OBRA 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332 ‐ C y su Decreto Reglamentario 2074 – C, la 

presente obra es de: PRIMERA CATEGORÍA. 

 



  

 

Artículo N° 5: CLASIFICACION Y CALIFICACION DE LA OBRA 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332 ‐ C y su Decreto Reglamentario 2074 ‐ C, la 

presente obra se clasifica en: HIDRÁULICA. 

 

Artículo N° 6: CÓMPUTO DE PLAZOS 

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego serán computados en días calendario (Artículo 

N° 13 Decreto Reglamentario N° 1331‐C‐53 (T.O. N° 4758/77), salvo expresa indicación en contrario. 

La existencia de impedimentos técnicos de carácter general que impida el acceso a las plataformas 

de servicios digitales o electrónicos autorizará a  la autoridad administrativa a declarar día u hora 

inhábil conforme lo previsto en el Artículo 31 de la Ley Provincial N°10.618. 

 

Artículo N° 7: PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO 

El presupuesto oficial para  la contratación de  la obra objeto del presente, asciende a  la suma de 

PESOS  SETECIENTOS  CINCUENTA  Y  OCHO  MILLONES  TRESCIENTOS  SETENTA  Y  DOS  MIL 

QUINIENTOS  SESENTA  Y OCHO CON  68/100  ($758.372.568,68),  incluyendo  IVA  e  impuestos.    El 

presupuesto  sin  IVA  se  establece  en  PESOS  SEISCIENTOS  VEINTISEIS  MILLONES  SETECIENTOS 

CINCUENTA  Y  CUATRO MIL  CIENTO OCHENTA  Y OCHO CON  99/100  ($626.754.188,99).  El monto 

oficial se establece a valores de enero de 2021. 

 

El plazo total para proyecto y ejecución de la presente obra se establece en TRESCIENTOS (300) DÍAS, 

a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. 

 

Artículo N° 8:  REGIMEN LEGAL APLICABLE 

 

Para  la  licitación a realizarse con motivo de contratar  la ejecución de  la obra que se  trata y a  los 

efectos legales y constructivos regirán las disposiciones contenidas en:  

 

- La Ley de Obras Publicas N° 8614, sus normas modificatorias y reglamentarias. 

- Decreto Reglamentario N° 25743‐C‐51 (T.O. N° 4757/77).  

- Decreto N° 1505/16. 

- Decreto N° 1823/16. 

- Pliego General de Condiciones ‐ Decreto Reglamentario N° 1331‐C‐53 (T.O. N° 4758/77). 

- Pliego General de Especificaciones Técnicas aprobado por Decreto N° 2791/73. 

- Pliego/s Particular/es de Especificaciones Técnicas. 

- Este Pliego Particular de Condiciones. 

- Decreto N° 800/16, Régimen Provincial de Redeterminación de Precios por Reconocimiento 

de Variación de Costos para Obras Públicas. 

- Ley N° 10.680, Ley Impositiva vigente de la Provincia de Córdoba. 

- Ley N° 10.678, Presupuesto General de la Administración Pública. 

- Ley N° 10.679, Modificaciones al Código Tributario de la Provincia de Córdoba. 

- Ley N° 9086, Ley de Administración Financiera, Decreto Reglamentario N° 150/04 y normas 

complementarias. 



  

 

- Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicarán las 

disposiciones que rigen el Procedimiento Administrativo de la Provincia ‐ Ley N° 5350 (T.O. 

Ley N° 6658), los principios generales del Derecho Administrativo y subsidiariamente los del 

Derecho Privado. 

- Decreto N° 1419/2017 reglamentario del Registro de Constructores de Obra Pública. 

- Resolución N° 55/2017 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio 

de Finanzas. 

- Ley Provincial del Ambiente N° 7343/85 y Reglamento de evaluación de Impacto Ambiental 

Decreto N º 2131 y sus disposiciones conexas. 

- Ley Provincial N° 10.208, y sus Decretos Reglamentarios N° 247/2015, 248/2015 y 288/15. 

- Ley Nacional N° 24.557, de Riesgos del Trabajo, su reglamentación y/o normativas que las 

complementen o sustituyan. 

- Ley Nacional de Seguros N° 17.418 y las normas que la modifican y complementan. 

- Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario N° 

351/79. 

- Decreto N° 3925/69, Seguros de caución. 

- Decreto N° 583/2016, Plataforma Digital para Licitación Pública de Obras – Ley N° 8614. 

- Normas para materiales y estructuras de Hormigón Armado y Pretensado vigentes en las 

Normas IRAM y en Secretaría de Recursos Hídricos. 

- Normas y recomendaciones IMPRES ‐ CIRSOC 103 – CIRSOC (para todos los cálculos), Norma 

DIN  1045  (Versión  1972)  y  DIN  4227,  Reglamento  Argentino  de  Hormigón  PRAEH 

(excluyendo cálculos). 

- Normas IRAM N° 13331 ‐ N° 113047 y N° 13331 Partes I y II para cañerías de PVC. 

- Normas  y  especificaciones  técnicas  de  la  Empresa  Provincial  de  Energía  de  Córdoba 

(E.P.E.C.). 

- Normas y especificaciones Técnicas de ENARGAS y ECOGAS. 

- Normas y Especificaciones Técnicas de la ex ‐ Dirección Provincial de Hidráulica. 

- Normas y Especificaciones Técnicas de la Dirección de Vialidad. 

- Normas y Especificaciones Técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad. 

- Normas y Especificaciones Técnicas de la ex‐ Empresa de Ferrocarriles Argentinos. 

- Ordenanzas y Decretos de las Municipalidades involucradas en el presente proyecto. 

- Decreto Ley N° 1332‐C‐56 y su Decreto Reglamentario N° 2074‐C‐56. 

- Ley 5589 Código de Aguas. 

- Decreto  N°  2503/70  sobre  Registro  de  Obras  Públicas  de  la  Provincia  de  Córdoba  y  las 

Resoluciones N° 656/1/68 y N° 986/6/75 ambos del ex Consejo Profesional de la Ingeniería 

y la Arquitectura. 

- Marco Regulador Nº 529/94. 

- Decreto N° 847/16. 

- Ley de Seguridad Eléctrica N° 10.281. 

- Decreto Provincial N° 08/17. 

- Resolución Nº174/2016 Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba. 



  

 

- Decreto Provincial N° 259/17. 

- Decreto Provincial N° 30/18. 

- Decreto Provincial N° 108/18. 

- Decreto Provincial N° 1082/18. 

- Ley Provincial N° 10.618 y su Decreto Reglamentario N° 750/2019. 

 

La  enumeración  precedente  no  es  taxativa  y  por  lo  tanto  no  excluye  la  aplicación  de  todo  otro 

dispositivo  legal  modificatorio  de  los  mencionados  o  que  los  sustituya,  vigente  a  la  fecha  de 

Contratación. 

En tal sentido, y de conformidad a lo previsto en el artículo 3 inc. d) punto 2 del presente pliego, debe 

tenerse  presente  que  el  eventual  otorgamiento  de  financiamiento  externo  tornará  obligatoria  la 

aplicación de la normativa exigida por el mismo, en tanto que la normativa local antes citada tendrá 

carácter supletorio en dicho caso. 

Asimismo, y además del Pliego Particular de Condiciones y el de Especificaciones Técnicas, forman 

parte de la presente Licitación y pasarán a formar parte del contrato de ejecución dando fe en caso 

de controversia, la Memoria Descriptiva, el Cómputo y Presupuesto, los Análisis de Precios, el Plan 

de Trabajos, Curva de Inversiones y remanentes, y los Planos.  

 

Artículo N° 9: DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN 

 

A  todos  los  efectos  legales  se  considerará  domicilio  del  proponente  y  eventual  adjudicatario,  el 

domicilio  electrónico  constituido  en  los  términos  del  artículo  4.3  del  Decreto  Reglamentario  N° 

305/2014 y art. 6 y concordantes de la Ley N° 10.618 y su reglamentación. 

La constitución del domicilio electrónico deberá realizarse a  través de  la creación de  la  identidad 

digital  en  CiDi  (Nivel  2).  El  domicilio  electrónico  que  deberán  denunciar  los  apoderados  y 

representantes será el que corresponda a la identidad digital registrada en CiDi de su mandante o 

representado. 

Todas  las notificaciones que  se  lleven a  cabo en el marco de  la presente  contratación, quedarán 

perfeccionadas  cuando  se  encuentren  disponibles  en  el  domicilio  administrativo  electrónico,  de 

forma tal que se considerará al destinatario notificado a partir del primer día hábil siguiente a su 

recepción, momento desde el cual comenzarán a correr los plazos que correspondieren. 

 

Artículo N° 10: LUGAR Y PLAZO PARA CONSULTAS DEL PROYECTO 

 

Cualquier persona podrá consultar el legajo correspondiente y realizar consultas en el Portal Web de 

Compras  Públicas  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  las  condiciones  de  contratación.  Las  consultas 

deberán formularse en el Portal Web de Compras Públicas; a partir del día de publicación del aviso 

de Licitación y hasta Cinco (5) días antes de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas. 

Sin perjuicio de ello, se deja la siguiente información de contacto: 

1)  Área  Compras,  Contrataciones  y  Licitaciones,  Humberto  Primero Nº  607  –  8º  Piso.  TE:  (0351) 

4321200 Int. 1091. 



  

 

2)  Administración  Provincial  de  Recursos  Hídricos  ‐  Dirección  General  de  Aprovechamiento  y 

Coordinación de los Recursos Hídricos ‐ Humberto 1º N° 607 ‐ 3º Piso ‐ TE: (0351) 4321200 Int. 1260. 

 

Artículo N° 11: ACLARACIONES AL PROYECTO 

 

Cualquier persona registrada en Compras Públicas podrá solicitar aclaraciones al proyecto, a través 

de  la  plataforma  digital  del  Portal  Web  de  Compras  Públicas,  las  que  serán  evacuadas  por  la 

Comitente, por lo menos con Un (1) día de antelación a la fecha límite de presentación de ofertas. 

Las  respuestas  y  aclaratorias  que  se  efectúen  serán  publicadas  en  la  página 

compraspublicas.cba.gov.ar,  ingresando  en  la  sección  “Oportunidades  Proveedores”  con  una 

anticipación no menor a Un (1) día de la fecha límite de presentación de ofertas. 

Los  pedidos  de  aclaratorias  y  sus  respuestas  pasarán  a  formar  parte  de  los  presentes  Pliego  de 

Condiciones Particulares y los de especificaciones técnicas, como documentación complementaria. 

No obstante ello, es responsabilidad de los oferentes interiorizarse previo a la apertura de la licitación 

de  la  totalidad  de  las  NOTAS  ACLARATORIAS  emitidas  por  la  Comitente,  no  pudiendo  alegar 

desconocimiento de las mismas al momento de formular las propuestas. 

La comitente, en cualquier momento si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de 

oficio, como así también prorrogar las fechas de presentación y apertura de ofertas, mediante notas 

aclaratorias sin consulta, que serán publicadas en el referido sitio web. 

 

Referente para contacto: a) comunicarse con el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del 

Estado vía correo electrónico a la casilla ropyce.compraspublicas@cba.gov.ar o ChatBot del portal de 

Compras Públicas o fan page. b) Por condiciones de contratación y especificaciones técnicas: según 

lo establecido en el Artículo 10 del presente Pliego. 

 

Artículo N° 12: DE LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

 

Cuando se le requiera al oferente, adjudicatario o contratista, documentación que por su naturaleza 

deba presentarse autenticada ante la Comitente, la misma deberá ser debidamente certificada por 

Escribano Público Nacional y redactada en idioma castellano. 

A efectos de que un documento extranjero privado y/o público surta efectos en la Argentina, debe 

ser legalizado por el Consulado argentino correspondiente o, si el país forma parte del Convenio de 

La  Haya  de  1961  y  se  trata  de  un  documento  comprendido  en  el  ámbito  de  aplicación  de  este 

acuerdo, por la autoridad local encargada de colocar el sello denominado “Apostilla de la Haya” y 

traducido por Traductor Público Oficial, en caso de que la documentación obre en idioma distinto al 

español. 

CAPITULO II ‐ DE LA LICITACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  PRESENTACIÓN,  LUGAR,  DÍA  Y  HORA  PARA  LA  APERTURA  DE  LAS 

OFERTAS: 

 



  

 

Las Ofertas deberán presentarse en el lugar que se indique, en horas hábiles de oficina, hasta el día 

y hora fijados para la presentación de Ofertas. 

En caso de que dichos días y hora de la Licitación Pública coincidieran con un asueto o feriado, el acto 

se llevará a cabo el siguiente día hábil a la misma hora. 

No serán tenidas en cuenta las propuestas que lleguen por correo o por cualquier otro medio, con 

posterioridad  a  la  fecha  y  hora  límite  establecida  para  la  recepción  de  ofertas,  aun  cuando  se 

justifique con el matasellos u otro elemento, de haber sido despachadas a tiempo.   

Las propuestas deberán presentarse en formularios confeccionados de acuerdo al formato y textos 

correspondientes a los modelos que como ANEXOS se acompañan al presente Pliego. 

Las  planillas  de  cálculo,  cómputo  métrico,  planos,  memorias  de  cálculo,  presupuestos,  etc.  se 

confeccionarán  respetando  el  sistema  métrico  decimal,  y  excepcionalmente  se  usarán  valores 

correspondientes  a  otros  sistemas,  que  las  costumbres  argentinas  los  hayan  aceptado  en  forma 

rutinaria. 

Toda la documentación que compone el legajo para la presentación de esta Licitación Pública deberá 

estar  firmada  y  sellada por  el/los  Representante/s  Legal/es  y  por  el Director  Técnico de  la  firma 

oferente, o de la Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas que haga la propuesta. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES:  

 

1.  Las  presentaciones  son  obligatorias  en  formato  digital  (en  el  sitio 

http://compraspublicas.cba.gov.ar) y en soporte papel,  las que deben coincidir absolutamente, en 

los términos del Decreto Provincial N° 583/16. La falta de presentación de la oferta en alguno de los 

formatos consignados (digital o papel), importará el rechazo de la propuesta. 

2. En caso que exista alguna diferencia entre ambos formatos, la oferta no será válida, por lo que 

será rechazada, y excluida en forma inmediata de la presente licitación, en los términos del Decreto 

Provincial N° 583/16.  

3. Toda la información incorporada al soporte digital de esta licitación, será publicada en el momento 

de la apertura del Sobre. 

4. La información incorporada al soporte digital de esta licitación en el SOBRE N° 1 PRESENTACIÓN 

será  publicada  en  el  momento  de  la  apertura  de  éste  Sobre,  mientras  que  la  publicación  del 

contenido del SOBRE N° 2 PROPUESTA será realizada en el momento de la apertura de éste Sobre.  

5.  Los  sobres  en  formato  papel  no pueden estar  identificados  con  el  nombre  ni  ningún  dato del 

Oferente. Debe identificarse sólo cual es la licitación para la que se presenta bajo apercibimiento de 

exclusión. 

6. La propuesta económica será publicada en el momento de la apertura del SOBRE N° 2 PROPUESTA. 

 

Publicación en el Portal Web oficial de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas: 

 

Desde  la publicación en  la Web Oficial  de Compras  y Contrataciones,  cualquier  ciudadano podrá 

realizar las siguientes acciones:  

• Descargar Pliegos.  

• Visualizar Consultas y Respuestas.  



  

 

• Consultar las propuestas de los oferentes luego de la apertura de los respectivos SOBRES.  

 

Adquisición del Pliego de la Licitación Pública ‐ GRATUIDAD: El Pliego de la Licitación Pública estará 

disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones "Compras Públicas" (Oportunidades 

proveedores). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de 

registro alguno. 

 

Aclaración sobre presentación de las Ofertas  

Para participar de la presente Licitación Pública, los interesados deberán encontrarse inscriptos en el 

Registro de Constructores de Obra Pública, el cual funciona en la órbita del Ministerio de Finanzas a 

través  de  la  Dirección  General  de  Compras  y  Contrataciones,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el 

Decreto N° 1419/2017 y Resolución N° 55/2017 de dicha Dirección. 

Para  empadronarse,  el  interesado  deberá  ingresar  a  compraspublicas.cba.gov.ar,  solapa 

“PROVEEDORES E INTERESADOS”, deberán seguir los pasos indicados en “INSTRUCTIVOS”. A mayor 

información,  en  el  siguiente  enlace  encontrarán un  resumen de  cada una  de  las GESTIONES que 

podrán llevarse a cabo: https://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/gestiones/. Para realizar la 

inscripción es necesario poseer clave CIDI.  

Es  preciso  advertir  que  la  inscripción  (Habilitación  y  Determinación  de  la  Capacidad  Económico 

Financiera) en el Registro de Constructores de Obra Pública, es condición obligatoria para participar 

aún para aquellos interesados que ya se encuentren Registrados en Compras Públicas con domicilio 

electrónico constituido. 

Asimismo,  el  Oferente  deberá  encontrarse  Registrado  en  Compras  Públicas,  con  el  objetivo  de 

constituir un domicilio electrónico, que el mismo consta de un usuario y contraseña.  

El interesado podrá acceder al instructivo para llevar a cabo dicha registración en el siguiente link:  

https://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores  

 

Al ingresar a su cuenta en Compras Públicas el Oferente podrá:   

o Efectuar consultas relativas a los Pliegos. 

o Adjuntar  su  Oferta  en  soporte  digital  comprimido. La  Oferta  efectuada  en  el  sistema  se 

compone de “Sobre de Presentación” y “Sobre Propuesta”. 

 

Responsabilidades: 

o Organismo Contratante  

- Confeccionar la Solicitud de Cotización (SC)   

- Dar respuesta a las consultas efectuadas y en caso de corresponder adjuntar Notas 

Aclaratorias o Circulares para su publicación.   

- Confirmar en el sistema aquellos Oferentes que realizaron la presentación física de 

la oferta.   

- Adjuntar en la web Acta de Apertura. 

- Adjuntar Dictamen de la Comisión de Estudio y Valoración de Ofertas. 



  

 

- Identificar en el sistema aquellos Oferentes que surjan del Dictamen de la Comisión. 

o Oferentes 

- Formalizar el trámite de Registro en Compras Públicas y de Inscripción (Habilitación 

y  Determinación  de  la  Capacidad  Económico  Financiera)  en  el  Registro  de 

Constructores de Obra Pública. 

- Realizar consultas en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo 

lo establecido en las condiciones de contratación.   

- Adjuntar en soporte digital comprimido en su domicilio electrónico la oferta según 

“Sobre de Presentación” y “Sobre Propuesta”. 

- Mantener actualizado el Registro de Antecedentes en el Registro de Constructores 

de Obra Pública. 

 

Carga de archivos en el Soporte Digital 

El Oferente deberá adjuntar  todos  los documentos  requeridos en el presente artículo, al  soporte 

digital por medio de su cuenta de Compras Pública. Cada archivo que se incorpore, deberá contener 

un tipo de documentación solamente (ej.: archivo#1: Garantía de la Oferta, archivo#2: Constancia de 

inscripción Registro de Constructores de Obra Pública, etc.) y  tener extensión  .zip o  .rar  (es decir 

comprimidos). 

Asimismo, el Oferente deberá presentar en soporte digital, todos los documentos elaborados por el 

mismo para la Presentación, con compatibilidad para ser leídos por los programas Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Power Point y  los programas específicos de diseño o planimetría (Auto 

CAD, etc.) usuales en la materia, operables bajo sistema operativo Microsoft Windows.  

 

Aclaración: se deja expresa constancia que en caso de discrepancia entre la fecha y horario límite 

fijados para la presentación presencial de los sobres con las propuestas por parte de los oferentes 

en el lugar indicado, y la fecha preestablecida por la plataforma digital para que sean subidas en 

dicho forma las ofertas, prevalecerá la fecha y horario oportunamente dispuesto en el llamado a 

licitación debidamente publicado en el Portal Web de Compras y Contrataciones y en el Boletín 

Oficial Electrónico. 

 

Artículo N° 13: DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

 

Las presentaciones en formato papel se harán en UN SOBRE o paquete cerrado sin identificación del 

Oferente, que llevará como única inscripción:  

 

Licitación Pública N°.............................................. 

Lugar de Apertura: ................................................ 

Fecha: Día............Mes............Año........Hora......... 

Obra: ..................................................................... 

Ubicación: ............................................................. 

 



  

 

Este sobre o paquete cerrado contendrá dos sobres, cada uno de ellos perfectamente identificados 

como SOBRE N° 1 PRESENTACIÓN y SOBRE N° 2 PROPUESTA, dichos sobres (N° 1 PRESENTACIÓN y N° 

2  PROPUESTA)  deberán  encontrarse  cerrados,  firmados  y  sellados  por  el  Proponente  y  Director 

Técnico. Todos los documentos contenidos en estos sobres serán presentados en original. 

 

a. El SOBRE N° 1 PRESENTACIÓN llevará inscripto la siguiente leyenda: 

 

SOBRE N° 1 PRESENTACIÓN 

Licitación Pública N°.............................................. 

Lugar de Apertura: ................................................ 

Fecha: Día............Mes............Año........Hora......... 

Obra: ..................................................................... 

Ubicación: ............................................................. 

 

y contendrá la totalidad de la documentación que a continuación se detalla: 

 

Toda la documentación requerida en el presente Artículo, con excepción de las Garantías, deberán 

ser presentadas en original o copia debidamente certificadas. 

 

1) Solicitud de Admisión (según modelo Anexo N° 1). 

 

2) Garantía de la propuesta equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial 

Global estimado de la obra, la que deberá constituirse por cualquiera de los medios establecidos en 

el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas N° 8.614, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 del 

presente Pliego. Asimismo, se acompañará el formulario “Declaración de Mantenimiento de Oferta” 

previsto en el Anexo 10 del presente pliego.  

Para  el  caso  de  Contratos  Asociativos  como  Unión  Transitoria  (UT),  los  Agrupamientos  de 

Colaboración  (AC)  y/o  Consorcios  de  Cooperación  con  constancia  de  iniciación  de  trámite  de 

inscripción aún no perfeccionada, deberán acompañar dicha garantía por cada uno de los integrantes 

y en la proporción de la participación indicada en el contrato constitutivo. 

 

3) Constancia de Habilitación y Determinación de la Capacidad Económico Financiera del Registro de 

Constructores de Obra Pública, vigente al momento de ofertar y con antecedentes en la especialidad 

relacionada al objeto de  la contratación, conforme  lo  indicado en  los artículos 4 y 5 del presente 

pliego, según lo dispuesto en el Decreto N° 1419/2017. Para que la propuesta sea admitida, deberá 

considerarse lo siguiente: 

 

a) La Capacidad Económico Financiera deberá ser  igual o superior al monto del presupuesto 

oficial  total  de  la  obra,  habiendo  cumplimentado  al  menos  tres  (3)  de  los  cuatro  (4) 

indicadores establecidos en el Anexo Único del Decreto N° 1419/2017.  

Cabe advertir que, cuando el período de ejecución de la obra sea superior a doce (12) meses, 

la Capacidad Económico Financiera deberá ser igual o superior al presupuesto que surge del 



  

 

siguiente  cálculo:  Presupuesto=  (Presupuesto  Total  de  la  Obra)/(Período  de  ejecución  de 

obra en meses)*12 meses, de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Resolución 

N° 55/2017 emitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

Finanzas. 

a.1) Para el caso de Contratos Asociativos como Unión Transitoria (UT), Agrupamientos de 

Colaboración (AC) y/o Consorcios de Cooperación debidamente inscriptos registralmente, de 

conformidad  a  lo  dispuesto  para  cada  caso  por  el  Libro  Tercero,  Título  IV,  Capítulo  16°, 

Secciones 1°, 3°, 4° y 5° del Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26.994), deberán 

acreditar  la Habilitación  y Determinación de  la Capacidad Económico  Financiera de dicha 

agrupación. 

a.2) Para el caso de Contratos Asociativos como Unión Transitoria (UT), Agrupamientos de 

Colaboración (AC) y/o Consorcios de Cooperación, que no se encuentren habilitados en el 

Registro  de  Constructores  de  Obra  Pública,  para  que  su  oferta  sea  admitida  deberán 

acompañar  copia  legalizada  del  contrato  constitutivo,  debiendo  cumplimentar  con  lo 

dispuesto para cada caso por el Libro Tercero, Título IV, Capítulo 16°, Secciones 1°, 3°, 4° y 5° 

del Código Civil  y Comercial de  la Nación  (Ley N° 26.994) y el presente pliego de bases y 

condiciones. Al efecto, como requisito mínimo indispensable, deberá presentar constancia 

de  iniciación  del  trámite  de  inscripción  del  referido  contrato.  Sin  perjuicio  de  ello,  para 

resultar adjudicatario será requisito sine qua non la presentación de la debida inscripción del 

contrato constitutivo en  los  términos de  la citada normativa,  como así  también  la debida 

inscripción en el Registro de Constructores de Obra Pública de dicha agrupación. Si la referida 

constancia no fuera presentada dentro de los quince (15) días posteriores a la notificación de 

la Preadjudicación la superioridad se reserva la facultad de desestimar la oferta y pasar a la 

empresa siguiente en el orden de prelación. 

Además,  deberán  presentar  las  resoluciones  societarias  de  cada  una  de  las  empresas 

integrantes, de las que surja la voluntad de cada empresa de participar del procedimiento de 

selección y conformar la agrupación. 

En  el  instrumento  de  constitución  formal  (sea  mediante  escritura  pública  o  documento 

privado con firma certificada notarialmente) deberá detallarse el grado de participación de 

cada una de las empresas que integran dichos contratos asociativos, con declaración expresa 

de  la  asunción  de  la  responsabilidad  solidaria  principal  e  ilimitada  de  las  mismas  y 

constitución por un plazo idéntico o mayor al fijado para la ejecución de los trabajos objeto 

de contratación. Dicho instrumento deberá contener, además de lo especificado para cada 

agrupación por el Código Civil y Comercial de la Nación, lo siguiente: 

I)  El objeto deberá ser materialmente apto para  la  realización de  la obra,  conforme el 

objeto previsto en el art. 2 del presente pliego. 

II)  El  compromiso  de  mantener  la  vigencia  de  la  Unión  Transitoria  u  otro  tipo  de 

agrupación de empresas por un plazo superior al fijado para el cumplimiento de todas las 

obligaciones emergentes de esta licitación. 

III) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada establecida 

en sus respectivos contratos constitutivos. Deberá, asimismo, designar la Representación 



  

 

Técnica unificada, como así también constituir domicilio especial unificado en la ciudad 

de Córdoba. 

Las ofertas presentadas por Uniones Transitorias en los términos del presente apartado (a.2), 

deberán acreditar la habilitación y determinación de la Capacidad Económico Financiera de 

cada una de las empresas que la componen. En estos casos, dicha capacidad financiera será 

la resultante de la sumatoria de cada una de sus integrantes. Se deberá considerar que la 

Unión Transitoria cumple con  los  indicadores previstos en el Anexo Único del Decreto N° 

1419/2017,  si  una  de  sus  firmas  integrantes  alcanza  la  totalidad  de  los  mismos  y  su 

participación en la Unión Transitoria es superior al cincuenta por ciento (50%) en relación a 

las  demás  integrantes.  Iguales  disposiciones  serán  de  aplicación  a  los  demás  contratos 

asociativos en caso de corresponder. 

 

b) Aquellos interesados que no posean una capacidad económico‐financiera en los términos del 

inc. a), deberán presentar un seguro de caución equivalente al cinco por ciento (5%) de la 

diferencia resultante entre el monto del presupuesto oficial total de la obra y la capacidad 

económico financiera conforme lo establecido en el Anexo Único del Decreto N° 1419/2017. 

Este  seguro  de  caución  deberá  ser  presentado  al  momento  de  ofertar  y  se  mantendrá 

vigente, en caso en el que el oferente resulte adjudicatario, hasta la finalización del contrato.  

 

c) Cuando el oferente no cumplimentare al menos tres de los cuatro indicadores establecidos 

en el Anexo Único del Decreto N° 1419/2017 pero sí contare con la capacidad económico‐

financiera (conforme lo establecido en el Anexo Único del Decreto N° 1419/2017), deberá 

presentar, al momento de ofertar, un seguro de caución equivalente al dos por ciento (2%) 

del presupuesto oficial total de la obra. Este seguro de caución se mantendrá vigente, en caso 

en el que el oferente resulte adjudicatario, hasta la finalización del contrato.  

 

Cuando el monto de  la oferta del  interesado  supere el presupuesto  total de  la obra y  su 

capacidad  económico‐financiera  no  alcance  a  cubrir  dicho  monto,  el  interesado  deberá 

integrar el seguro de caución por la diferencia al momento de la adjudicación. 

 

IMPORTANTE: la Habilitación y la Determinación de la Capacidad Económico Financiera en el Registro 

de  Constructores  de  Obra  Pública  (así  como  la  presentación  del  seguro  de  caución,  en  caso  de 

corresponder)  es  de  carácter  obligatorio  y  deberá  encontrarse  vigente  en  el  momento  de 

presentación de ofertas  y de adjudicación, de acuerdo a  lo establecido en  los artículos 5  y 6  del 

Decreto N° 1419/2017.  

 

4) Los oferentes deberán presentar una Declaración Jurada, conforme a Anexo N°2, expresando: 

- Que renuncia al Fuero Federal o a cualquier otra excepción que le pudiera corresponder y se 

somete a jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Córdoba con materia contencioso‐

administrativa, de la Primera Circunscripción del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. 



  

 

- Que  la  cuenta  corriente  bancaria  no  ha  sido  cerrada  por  orden  del  Banco  Central  de  la 

República  Argentina  durante  el  transcurso  del  último  año,  aún  si  la misma  hubiese  sido 

nuevamente habilitada. 

- Que no ha sido declarado en quiebra o en concurso preventivo o que, si lo fuere, acredite 

encontrarse debidamente habilitado para participar en la presente licitación pública. 

- Que no pesa sobre el proponente inhabilitación civil, comercial o penal vigente, por sentencia 

judicial  firme  pasada  en  autoridad  de  cosa  juzgada  y  que  no  hay  inhabilitación  de  las 

mencionadas que pese sobre las personas físicas que integran sus órganos sociales, cuando 

el proponente fuera una persona jurídica. 

- De  aceptación  expresa  del  Artículo  36  del  P.P.C.  que  dispone  la  retención  de  aportes 

previsionales de la certificación mensual. 

- De haber visitado el lugar de emplazamiento de la obra. 

5)  Constancia  del  cumplimiento  y  pago  de  la  Tasa  Retributiva  de  Servicios  estipulada  por  Ley 

Impositiva Vigente, cuando así corresponda: NO APLICA. 

 

6) Constancia actualizada de Inscripción del Director Técnico en el Colegio Profesional de la Provincia 

de la Córdoba (conforme lo establecido en la Ley N°7674 y en la Ley N°8470). 

 

7) Calificación, antecedentes y experiencia del personal profesional y técnico, que será afectado a la 

obra y propuesto para la ejecución del contrato, como así también vehículos, instrumental y equipos 

(Anexo 9),  de  conformidad  a  los  requerimientos  establecidos  en  el  legajo  técnico de  la  presente 

contratación y en el Art. 18.8 de este Pliego. 

Se  deberá  presentar  el  compromiso  escrito  y  firmado  por  la  empresa  proponente,  por  el 

profesional Responsable o Director Técnico y por  el Jefe de Obra, cuyos  antecedentes y currículum 

se  presenten y  por  los  cuales  se  calificará  a  la  Empresa, que  en  caso de  ser adjudicatarios 

cumplirán las funciones respectivas  y  no  se  permitirá el  reemplazo  de  alguno  de  ellos.  Si por 

razones de  fuerza  mayor  o  impedimento comprobado surgiere  la  necesidad  de  reemplazo, el 

mismo  será autorizado por la Gerencia de Obra, por quienes acrediten experiencias  y antecedentes 

similares  o mejores. 

8)  Datos  garantizados:  Se  deberán  presentar  datos  garantizados  de  todos  los  materiales  y 

equipamientos a proveer por fábricas y/o empresas especializadas correspondientes. 

9) Plan de avance: cuadro de avance de conformidad al ANEXO 8, que será concordante con el plan 

de trabajos definitivo a presentar de acuerdo a lo establecido en el art. 25 del presente pliego. 

10) Programación Integral de la Obra:  

El Oferente deberá presentar la Programación Integral de Obra con una mayor desagregación de la 

ejecución  física de  trabajos,  de manera  tal  que permita una  correcta evaluación de  la Capacidad 

Técnica de la empresa en función de su metodología de trabajo propuesta (Artículo 20.3.  

Esta Programación Integral deberá contener:  

- “Memoria Descriptiva de la Obra y Memoria Secuencial de la Obra, en donde esté debidamente 

expresada la interrelación e interdependencia de las tareas, subtareas y actividades de la obra”.  



  

 

-  Listado de Materiales específicos  (Cómputo) y Detalle de mano de obra  (grupos de trabajo) y 

máquinas y equipos a ser utilizados en obra.  

- “Diagrama  de  Flechas  o  de  Red  (Diagrama  de  interrelación  entre  las  tareas,  subtareas  y 

actividades de obra)”  

- “Programa a Fecha Temprana”, en cuyo caso las tareas no críticas se realizarán lo antes posible, y 

visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt.  

- “Programa a Fecha Tardía”, en cuyo caso las tareas no críticas se realizarán lo más tarde posible, 

y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt.  

- “Programa de Ejecución Adoptado”, con detalle de los momentos en que se propone ejecutar las 

tareas, y visualizado mediante Diagramas Calendario o de Gantt.  

- Diagramas de Carga de Recursos, tanto materiales como humanos. Análisis de uso de recursos.  

- Curva de Avance de la Obra (en porcentaje); con sus variantes respectivas a “fecha temprana”, 

“fecha tardía” y “programa adoptado”.  

Todos  los  Programas  deberán  estar  divididos  como  mínimo  en  etapas  mensuales.  Toda  esta 

documentación será entregada en original y una copia y sus correspondientes archivos en soporte 

magnético.  

La  Gerencia  de  Obra  podrá,  luego  de  la  firma  del  Contrato,  requerir  al  Contratista  una  nueva 

presentación  de  la  Programación  de  Obra,  a  su  satisfacción,  en  lo  que  respecta  a  grado  de 

desagregación de tareas, tiempos de ejecución, plazos, unidades de tiempo utilizadas, etc.; tal que 

permita una correcta identificación, seguimiento y control de las actividades del Proyecto. 

11) Listado de Obras: debidamente incorporadas al legajo obrante en el Registro de Constructores 

de Obra Pública a ser consideradas como antecedentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 18.8 y 

Art. 20.1. A tales fines, se deberá acompañar una impresión de la "DECLARACIÓN DE OBRAS PARA EL 

REGISTRO DE  ANTECENDENTES  TÉCNICOS"  incorporado  en  el  Registro  de  constructores  de  Obra 

Pública,  subrayando  o  señalizando  en  la misma,  los  antecedentes  que  la  empresa  entienda  que 

reúnen las exigencias establecidas. 

 

b. El SOBRE N° 2 PROPUESTA llevará inscripta la siguiente leyenda: 

 

SOBRE N° 2 PROPUESTA 

Licitación Pública N°.............................................. 

Lugar de Apertura: ................................................ 

Fecha: Día............Mes............Año........Hora......... 

Obra: ..................................................................... 

Ubicación: ............................................................. 

 

Y contendrá la documentación que se detalla: 

 

1) Anexo 4 ‐ Formulario Propuesta: 

El oferente deberá presentar su propuesta por  la  totalidad de  los  trabajos motivo de  la presente 

contratación en el formulario designado como "ANEXO 3", cuyo modelo forma parte del presente 



  

 

pliego, debiendo consignar el monto total y final de su presupuesto, elaborado con precios al mes de 

la presentación de ofertas. El precio que se formule corresponderá a la ejecución de la totalidad de 

la obra que resulte de la documentación obrante en el presente legajo.  

La  propuesta  será  redactada  en  idioma  castellano,  sin  raspaduras,  enmiendas,  entrelíneas  y 

testaciones que no hubieren sido salvadas formalmente al final.  

Deberá asimismo estar firmada y sellada por el proponente o apoderado de la empresa y el director 

técnico de la misma.  

2) Presupuestos Detallados:  

El oferente deberá acompañar el presupuesto detallado de la obra de conformidad al ANEXO 4, con 

los precios unitarios para cada ítem determinados por la empresa (surgidos de los análisis de precios 

correspondientes a la oferta) multiplicados por las cantidades determinadas en cada uno de los ítems 

del  cómputo  métrico  oficial  (con  designación  de  la  unidad  de  medida  adoptada),  el  importe 

resultante  de  cada  ítem o  rubro mencionado  y  correspondiente  precio  final  por  el  que  propone 

realizar la obra completa.  

Dichos presupuestos se realizarán respetando  las cantidades señaladas en el Proyecto Oficial que 

conforma todo el legajo licitatorio y su precio final será definitivo, no pudiendo sufrir modificaciones 

por ningún motivo.  

En  caso  de  error  en  la  sumatoria  de  los  precios  unitarios,  se  tomará  como  válido  el  precio  total 

cotizado, el que deberá además indicarse en números y en letras. En tal caso, y a los efectos de la 

posterior certificación y/o pago, la Comitente podrá solicitar la adecuación de los precios unitarios al 

precio total cotizado. En caso de error entre letras y números prevalece lo expresado en letras. 

 

3) Análisis de Precios de todos y cada uno de los ítems y/o rubros componentes del presupuesto 

detallado: 

Los análisis de precios estarán desagregados en todos  los elementos que conforman el precio del 

mismo (materiales, mano de obra detallada en las distintas categorías de operarios, equipos, costos 

administrativos, impositivos, utilidad, etc.), siguiendo en general, los lineamientos que a tal efecto 

utiliza la Secretaría de Recursos Hídricos. Tal requisito se considerará cumplimentado en los casos 

donde las instalaciones se encuentren detalladas dentro de los presupuestos desagregados con las 

cantidades unitarias de materiales y mano de obra. 

En  el  caso  que  no  estuvieran  detallados  los  elementos  componentes  de  la  Carga  Fija  (C.F.),  se 

adjuntará  planilla  por  separado  donde  se  indicarán  los mismos  y  sus  respectivas  incidencias  y/o 

porcentajes. 

Los Análisis de Precios deberán ser presentados de conformidad al ANEXO 5 del presente pliego. 

A  criterio  de  la  Comisión  de  Estudio  y  Valoración  de Ofertas  podrá  solicitar  a  los  oferentes  que 

modifiquen los análisis de precios presentados cuando surja que ellos no se condicen con los datos 

reales de la obra. En caso que los oferentes no procedan a actuar conforme lo solicite la comisión, 

ésta se reserva la facultad de proceder al rechazo de la oferta. 



  

 

4)  Curva  de  inversión  de  la  obra  con  su  correspondiente  cuadro  de  remanentes  a  ejecutar, 

desagregado  por  ítem  para  cada  periodo  de  certificación;  presentados  de  conformidad  con  los 

ANEXOS 6 y 7 del presente pliego.  

5) Soporte digital con la documentación exigida en los Apartados 2) 3) y 4) del presente SOBRE N° 2 

PROPUESTA. 

6)  Toda  otra  documentación,  que  referida  a  la  propuesta  exija  el  presente  legajo  (ver  Pliego  de 

Especificaciones Técnicas). 

 

Queda establecido y entendido que toda la documentación requerida resulta indispensable a efectos 

de su valoración y análisis por parte de la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas. 

Toda la documentación que se presente a la Licitación tendrá carácter de declaración jurada. 

Todos  los documentos, modelos de planillas y anexos exigidos en este Pliego de Condiciones que 

deban ser presentados por el oferente, son de uso obligatorio. 

   

Artículo N° 14: RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE – EXIMICIÓN DE LA COMITENTE 

 

Los Oferentes, en razón de su declaración jurada de haber realizado una visita de inspección al lugar 

de  emplazamiento  de  la  obra  y  sus  alrededores,  a  fin  de  recabar  por  sí  mismo  y  bajo  su 

responsabilidad y riesgo, toda la información y gestión de las factibilidades y puntos de derivación 

correspondientes,  que  puedan  ser  necesarios  para  preparar  sus  ofertas,  no  podrán  luego  alegar 

desconocimiento  de  las  características  de  dicho  emplazamiento  y  será  a  su  cargo  cualquier 

consecuencia económica que de ello pueda derivarse. 

 

Artículo N° 15: CAPACIDAD NECESARIA PARA RESULTAR ADJUDICATARIO 

 

Conforme  lo  normado  por  el  Decreto  N°  1419/2017,  para  resultar  adjudicatario  el  oferente 

seleccionado deberá tener la Habilitación y la Determinación de la Capacidad Económico Financiera 

en  el  Registro  de  Constructores  de  Obra  Pública  vigente con  antecedentes  en  la  especialidad 
relacionada al objeto de la contratación, así como el seguro de caución integrado de acuerdo a lo 

establecido  en  el  artículo  6  del  citado  Decreto,  en  caso  de  corresponder;  sin  perjuicio  de  la 

metodología  de  evaluación  establecida  en  el  artículo  20  del  presente  Pliego  Particular  de 

Condiciones. 

 

Artículo N° 16: MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

 

Las propuestas, de acuerdo al Art. N° 28 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, se consideran firmes y 

validas durante ciento ochenta (180) días a contar desde la fecha del acto de apertura. 

Asimismo,  de  manera excepcional  la  autoridad  adjudicante,  podrá  solicitar a  los 

proponentes una prórroga  al  período  de  validez  de  las  propuestas,  debiendo  los  proponentes 

presentar una manifestación expresa, con una antelación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha 

de vencimiento de las mismas. 

 



  

 

Artículo N° 17: DE LA APERTURA DE LA LICITACIÓN 

 

En  el  lugar  y  hora  fijados  en  el  aviso  de  llamado  a  licitación,  en  acto  público,  se  procederá,  en 

presencia de la Autoridad Competente o por ante quien esta delegue, oferentes presentes y público 

a la apertura de todos los SOBRES N° 1 PRESENTACION, verificándose su contenido, individualizando 

cada uno de los documentos que se acompañan, dejando constancia de todo ello en acta. La totalidad 

de los documentos que conforman el referido SOBRE N° 1 PRESENTACION serán sometidos a análisis 

de  la  Comisión  de  Estudio  y  Valoración  de  las  Ofertas  a  los  fines  de  que  emita  un  Informe  de 

Precalificación de los Oferentes. 

Una vez cumplida esta primera etapa, en el día y hora establecidos a tales efecto, se procederá a la 

apertura de los SOBRES N° 2 PROPUESTA, de aquellos Oferentes cuyas presentaciones hayan sido 

aceptadas por la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas por haber superado la etapa de 

Precalificación;  verificándose  su  contenido,  individualizando  cada uno de  los  documentos  que  se 

acompañan y dando lectura a la propuesta, dejando constancia de todo ello en acta, conforme a lo 

previsto por el Art. N° 25 y siguientes del Decreto Reglamentario N° 1331‐C‐53 (T.O. N° 4758/77). 

Asimismo, y en virtud de que la utilización de la plataforma digital coexistirá con el procedimiento de 

Licitación  Pública  para  la  ejecución  de  Obras  Públicas  previstos  por  la  Ley  N°  8614  con  sus 

disposiciones reglamentarias y complementarias, del mismo modo que se prevé en el artículo 12 del 

presente pliego para el acto de  la Licitación Pública,  la presentación electrónica deberá contener 

individualmente y en soporte digital comprimido la presentación de la totalidad de la propuesta, de 

acuerdo a lo establecido en el Capítulo II: Consideraciones generales. 

Durante  el  plazo  para  la  recepción  de  las  propuestas,  se mantendrá  la  confidencialidad  sobre  la 

identidad de los oferentes que hayan cargado su propuesta. 

En el día y hora designados para la apertura de cada Sobre, la documentación relativa a cada uno de 

ellos,  que  se  encuentre  cargada  en  la  plataforma  por  los  oferentes  que  efectivamente  hayan 

presentado su oferta en formato papel, será “desencriptada” pasando a ser pública y visible por toda 

la sociedad. Las presentaciones digitales efectuadas por empresas que no presenten su oferta en 

formato papel hasta la fecha y hora límite establecida, no serán desencriptadas y serán desechadas 

del sistema. 

De todo lo actuado se dejará constancia en el Acta de Apertura, la cual una vez labrada, se publicará 

en el Sitio Web mencionado. La documentación obrante en cada uno de los sobres será examinada y 

evaluada por  la Comisión de Estudio  y Valoración de  las Ofertas.  El Dictamen de dicha Comisión 

también se adjuntará en el sistema a los fines de su publicación. 

Los oferentes contarán con un plazo de dos (2) días hábiles a contar desde la fecha de Apertura de la 

Licitación, para acompañar documentación que no revista carácter de esencial y que adviertan como 

faltante al tiempo de su presentación. 

 

CAPITULO III – EL ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 



  

 

Artículo N° 18: CAUSALES DE RECHAZO 

 

Será  causal  de  rechazo  de  la  propuesta,  la  omisión  de  cualquiera  de  los  requisitos  detallados  a 

continuación:  

 

1) Garantía de la propuesta equivalente al 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial 

Global estimado de la obra, constituida en los términos del art. 13 inc. a. 2. 

 

2) Constancia de Habilitación y Determinación de la Capacidad Económico Financiera del Registro de 

Constructores de Obra Pública vigente o, así como el seguro de caución en caso de corresponder; en 

los términos del art. 13 inc. a. 3. 

 

3)  Presupuestos  Detallados  y  Análisis  de  Precios  de  todos  y  cada  uno  de  los  ítems  y/o  rubros 

componentes del presupuesto detallado, en los términos del art. 13 inc. b. 2 y 3 (Anexos 4 y 5 del 

presente pliego). 

 

4)  Curva  de  inversión  de  la  obra  con  su  correspondiente  cuadro  de  remanentes  a  ejecutar, 

desagregado por ítem para cada periodo de certificación, en los términos del art. 13 inc. b. 4 (Anexos 

6 y 7 del presente pliego). 

 

5)  Resultará  causal  de  rechazo  cuando  la  presentación  de  la  oferta  en  formato  papel  no  resulte 

idéntica a la propuesta formulada en formato digital, conforme lo establece el Decreto N° 583/16. 

 

6)  Lo  mismo  ocurrirá  si  la  oferta  contuviera  reservas  con  respecto  a  los  plazos,  condiciones  y 

especificaciones de los documentos de la Licitación Pública. 

 

7) Cláusula Anticorrupción – Prácticas Prohibidas:  

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado 

de la licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva 

a  fin  de  que:  a)  Funcionarios  o  empleados  públicos  con  competencia  referida  a  una  licitación  o 

contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; b) O para que hagan valer la influencia 

de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que 

éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; c) Cualquier persona haga valer su relación 

o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos 

hagan o dejen de hacer algo  relativo a  sus  funciones. Serán considerados sujetos activos de esta 

conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya 

sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, 

gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica. Las consecuencias de estas 

conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa. 

 

8) Requisitos necesarios para proceder a la evaluación y superar la primera etapa, de conformidad 

a  lo establecido por el artículo 20 “OFERTA MÁS VENTAJOSA  ‐ METODOLOGIA DE EVALUACIÓN”, 



  

 

debiendo cumplimentar el estándar mínimo de antecedentes requerido en concepto de Capacidad 

Técnica (CT). 

 

9) La presencia en algún documento integrante del SOBRE N° 1 PRESENTACION, de elementos que 

permitan conocer anticipadamente el valor de la oferta económica del proponente. 

Sin  perjuicio  de  las  causales  de  rechazo  descriptas  precedentemente,  el  oferente  deberá 

cumplimentar  la  totalidad  de  la  documentación  exigida  en  pliego  para  ser  adjudicatario  de  la 

presente obra. 

La  Comisión de  Estudio  y Valoración de  las Ofertas  podrá  requerir  a  las  empresas  que  subsanen 

defectos  formales  de  la  documental  requerida,  siempre  y  cuando  no  afecten  sustancialmente  la 

validez de la oferta ni alteren su esencia. 

 

Artículo N° 19: DE LA COMISION DE ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

El Ministerio de Servicios Públicos definirá los representantes para integrar la Comisión de Estudio y 

Valoración de las Ofertas.  

La  Comisión  de  Estudio  y  Valoración  deberá  integrarse  mínimamente  con  los  siguientes 

representantes: 

a) Representante Legal. 

b) Representante Técnico. 

c) Representante Económico. 

 

Su función específica, será la de asesorar a las autoridades acerca de la aceptación o el rechazo de 

cada proponente, en base a los antecedentes técnicos, legales y económicos que se hayan aportado 

en la documentación presentada conforme los requerimientos de Pliegos, y la de recabar cualquier 

otra  información  que  estimase  conveniente,  para  determinar  condiciones  legales,  de  idoneidad, 

económicas y financieras, y de plantel y equipo para ejecutar la obra.  

Será obligación de la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas cotejar que la presentación de 

las ofertas que se hayan realizado en soporte digital sea coincidente con las presentadas en formato 

papel, en los términos del Decreto N° 583/16.  

La Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas, está facultada para requerir, mediante Cédula de 

Notificación,  la  información  y/o  documentación  faltante  o  el  completamiento  respectivo,  con 

posterioridad al acto de apertura.  

El oferente deberá suplir las deficiencias señaladas en el párrafo precedente, a entera satisfacción de 

la Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas, dentro de los dos (2) días hábiles de notificado; 

caso contrario  la autoridad competente se  reserva  la  facultad de desestimar,  sin más  trámite,  su 

propuesta.  

Para el caso de que el plazo antes consignado fuera insuficiente para el cumplimiento de lo requerido 

por la Comisión Estudio y de Valoración de Ofertas, el mismo podrá ser ampliado por igual lapso a 

solicitud por escrito del proponente.  

De no cumplimentarse con lo requerido en forma y tiempo, se procederá, sin más trámite, al rechazo 

de la propuesta.  



  

 

La  Comisión  de  Estudio  y  Valoración  de  Ofertas,  revisará  si  las  presentaciones  han  reunido  los 

requerimientos  de  Pliegos  y  cumplimentado  en  cada  caso  con  las  exigencias  legales,  técnicas,  y 

económico financieras indicadas; comenzando por dejar de considerar a aquellas que hayan incurrido 

en  una  causal  de  rechazo  (Artículo  18  del  Pliego  Particular  de  Condiciones).  Seguidamente  se 

procederá  al  estudio  detallado  de  las  presentaciones  en  el  cumplimiento  de  los  requerimientos 

legales,  técnicos y económicos  financieros para  la  licitación del  asunto, observados  los  cuales,  se 

continuará con la consideración y estudio de la propuesta económica propiamente dicha.  

La Comisión de Estudio  y Valoración de Ofertas  queda expresamente autorizada por  los  Señores 

Proponentes a solicitar información a Organismos Públicos y/o a terceros si lo considerase necesario, 

sin que por ello los proponentes puedan efectuar observaciones o reclamos de ninguna naturaleza.  

Asimismo, no  solicitará al oferente documentación o  información que  la  repartición ya disponga, 

tenga registrada, o a la que pueda acceder, conforme a los lineamientos establecidos por el principio 

de unicidad de la información y de los mecanismos de interoperatividad e interconectividad reglados 

por la Ley Provincial N° 10.618 y su Decreto Reglamentario N°750/2019. A mérito de lo establecido 

en el presente párrafo, los proponentes no podrán efectuar observaciones o reclamos de ninguna 

naturaleza. 

Toda adulteración o falsedad que se observase en la documentación presentada, como así también 

la recepción de informes sobre el proponente que recabare la Comisión de Estudio y Valoración de 

Ofertas y que resultará descalificante, facultará a la misma a proponer a la Autoridad Competente la 

desestimación de las propuestas en esas condiciones. 

 

Artículo N° 20: OFERTA MÁS VENTAJOSA ‐ METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 

 

A los fines de la presente contratación, será considerada como Oferta más Ventajosa en los términos 

del Art. 29 de la Ley de Obras Públicas N° 8.614, aquélla propuesta que cumplimente los estándares 

mínimos requeridos en términos legales, contables y técnicos, por debajo de los cuales se especifican 

como causales de rechazo según Artículo N°18, y para la Capacidad Técnica de acuerdo al criterio de 

evaluación que se detalla en el presente Artículo. 

El  proceso  de  evaluación  se  desarrollará  en  dos  etapas,  cada  una  de  ella  será  inmediatamente 

posterior  a  la  apertura  de  cada  sobre,  y  se  corresponderá  al  análisis  de  la  documentación  que 

contenga cada uno de ellos. 

Superadas  ambas  etapas,  se  considerará  como  Oferta  Más  Ventajosa  a  aquella  que,  habiendo 

cumplimentado  los  estándares  mínimos  exigidos  para  no  ser  rechazada,  ofrezca  la  propuesta 

económica más baja y razonable.  

 

PRIMER ETAPA: (SOBRE N° 1 PRESENTACIÓN) 

Además del análisis de la documentación legal y contable exigible, en términos técnicos se prevé para 

el  Sobre N°1  un  proceso  de  evaluación  en  el  que  se  analizará  la  capacidad  técnica  (CT)  de  cada 

oferente, considerando la aptitud de los profesionales en general, los antecedentes del responsable 

y/o director técnico que proponga el interesado, así como también la capacidad para llevar adelante 

la obra o trabajo público con base en el análisis de las obras ejecutadas con anterioridad. 



  

 

La evaluación de la capacidad técnica, se realizará conforme las pautas establecidas en el presente, 

no pudiendo  considerarse  los  antecedentes de obras  (AE) que no  se encuentren  incorporados  al 

legajo obrante en el Registro de Constructores de Obra Pública, de conformidad a lo establecido en 

los artículos 3 inc. c) y 7 del Decreto Provincial N° 1419/2017. 

 

El cumplimiento del estándar mínimo para la Capacidad Técnica (CT) se evaluará en base al siguiente 

aspecto:  

 

1. Antecedentes  de la  empresa en  obras  de  similares características (AE). 

2. Antecedentes del  profesional  propuesto para llevar adelante los trabajos (AP).   

3. Metodología  propuesta  para llevar adelante  los  trabajos (MT).  

 

La  Capacidad Técnica  (CT) de  la  empresa  se validará como cumplimentada siempre y cuando se 

verifiquen los estándares mínimos para los rubros C.1, C.2 y C.3,  según  se describe  a continuación. 

C.1 – Antecedentes de la empresa  en obras de similares características (AE).   

El oferente deberá tener acreditado en el  legajo obrante en el Registro de Constructores de Obra 

Pública, en la categoría descripta en el art. 4 y 5 del P.P.C., los antecedentes de obras ejecutadas, 

contratadas  y  en  ejecución,  denunciadas  en  el  mencionado  Registro  para  la  presente.  Para 

cumplimentar el estándar mínimo requerido, el oferente deberá acreditar la ejecución de al menos 

40.000 metros lineales de conductos de 200 mm de diámetro o superior en  los últimos veinte 

(20)  años  con  demostración  fehaciente  para  conducciones  cerradas  de  fluidos  a  presión  o  a 

gravedad  (acueductos,  gasoductos  o  colectores  cloacales  ‐  excluyéndose  explícitamente  los 

desagües  pluviales  ‐  ejecutados  en  materiales  homologados  por  Normas  de  reconocido 

prestigio).  

Se tendrán en cuenta los trabajos realizados por la empresa, considerándose los de complejidad 

técnica y económica equivalente al proyecto licitado. 

La forma  de computar  los trabajos  realizados  por  la empresa  será  la siguiente: 

 

Longitud  ≥Ø200 mm (8”) 

< 40.000  Causal de Rechazo  

≥40.000 m  Estándar mínimo cumplimentado 
 

 

 

 

 

Los Antecedentes Técnicos requeridos, pueden ser en el caso de Unión Transitoria u otro tipo de 

agrupación de empresas, cumplimentados con los antecedentes de uno solo de los integrantes o 

sumando los antecedentes de cada uno de los integrantes de la misma.  

C.2. Antecedentes  del  Profesional Director Técnico  (AP)  propuestos para  llevar adelante los 

trabajos.   

Se listará al personal Profesional que integra los cuadros de la Empresa, según lo requerido por el art. 

14 inc. a. 8 del presente Pliego. Se deberá identificar al personal directivo del restante. En caso de 



  

 

integrarse Unión Transitoria u otro tipo de agrupación de empresas, se confeccionará una planilla 

por Empresa. 

Para el Profesional designado como Director Técnico para la obra que se licita, se detallarán en un 

reporte tipo Currículum Vitae como Declaración Jurada los antecedentes y experiencia  en Proyectos, 

Dirección  Técnica  y/o Supervisión de obras de  Ingeniería Sanitaria, Obras Hidráulicas y Obras 

Electromecánicas  que  comprendan  la  ejecución  de  conducciones  cerradas  a  presión,  de 

envergadura similares o mayor a las obras objeto  del presente  llamado.  

A  los  fines  de  la validación de este requisito como “estándar mínimo cumplimentado” se deberá 

acreditar una antigüedad no menor a 10 años y un  total de participación  fehaciente en  la 

función propuesta de al menos 8 de obras específicas  de Ingeniería Sanitaria, Obras Hidráulicas 

Y  Obras  Electromecánicas  en  las  que  el mismo  tuvo  Intervención  profesional.  Asimismo,  se 

deberá presentar  la designación y antecedentes del Jefe de Obra propuesto, del cual se deberá 

acreditar experiencia para ese puesto en el tipo de obra que se licita en al menos 6 obras en los 

últimos 20 años.  La Gerencia de Obra  se  reserva el derecho de exigir  su  reemplazo en  caso de 

resultar  la  empresa  adjudicataria.  La  no  presentación  de  cualquiera  de  los  antecedentes 

previamente descriptos será considerada causal de rechazo.   

 

Nota Importante: Se adjuntará el compromiso escrito y  firmado por la empresa proponente y por 

el  profesional Director Técnico, cuyos  antecedentes y currículum se presenten y por  los  cuales  se 

calificará a  la  Empresa, que  en  caso de  ser adjudicataria  cumplirá la función respectiva  y  no  se 

permitirá su  reemplazo.  Si por  razones de  fuerza  mayor  o  impedimento comprobado surgiere la 

necesidad de reemplazo, el mismo  será  autorizado por la Gerencia de Obra,  por quien acredite 

experiencia  y antecedentes similares  o mejores. 

 

C.3. Metodología propuesta  para  llevar  adelante  los trabajos  (MT).   

A los fines de que se certifique el “estándar mínimo cumplimentado” para este punto, el oferente 

deberá incorporar en su propuesta: 

C.3.1 Organización  funcional  y Equipamiento Disponible:  

Se  enumerarán  los  equipos  destinados  específicamente  a  la  ejecución  de  la  obra,  de  acuerdo  al 

modelo designado como Anexo N° 6. 

Se hará una lista por Empresa en caso de integrarse en Unión Transitoria u otro tipo de agrupación 

de empresas. 

Se evaluará la relación entre la programación de la obra y el equipamiento que utilizará la empresa 

para la ejecución de las tareas. 

Organigrama funcional del equipo y sus apoyos, personal  técnico disponible, control de calidad y 

metodologías de desarrollo de trabajos específicos.  

Propuestas  y  detalles  de  otros  trabajos  que  la  empresa  considere  necesario  y  que  no  estén 

contemplados en los documentos de la licitación. 

C.3.2 Planeamiento y Programación de los trabajos:  



  

 

El oferente deberá efectuar un recorrido de la zona de obra, indicando las apreciaciones que estime 

a  tener  en  cuenta  en  la  Ingeniería  de  Detalles  a  elaborar,  pudiendo  acompañar  fotografías, 

planchetas, mapas o  lo que considere necesario para una mejor  ilustración. Deberá confeccionar 

diagramas o cronogramas de barras, Gantt, Pert, etc., que sirvan para visualizar el programa de obra 

a ejecutar, las interrelaciones de las tareas, duración de cada una de ellas, etc. Deberá describir la 

metodología  y  el  equipamiento  disponible mediante  la  cual  llevará  adelante  la  obra motivo  del 

presente llamado (Artículo 13 inc. a. 13).  

La Programación Integral de Obra deberá contener los requisitos establecidos para cada ítem de Obra 

detallados en el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, plasmando obligatoriamente los hitos 

de inicio y fin, de acuerdo a las exigencias particulares para cada uno de ellos. 

A  los  fines  de  la  validación de este requisito como “estándar mínimo cumplimentado” se deberá 

acreditar  una  concordancia  razonable  entre  el  equipamiento,  materiales  y  personal  puesto  a 

disposición exclusiva de la obra, con los rendimientos previstos y el plan de avance propuesto.  La 

existencia de discrepancias en la propuesta de Metodología para llevar adelante los Trabajos (MT) 

podrá  ser  valorada  como  causal  de  rechazo  por  no  cumplimentar  el  estándar  técnico mínimo 

requerido. 

SEGUNDA ETAPA: (SOBRE N° 2 PROPUESTA) 

Con  posterioridad  al  Acto  de  Apertura  del  SOBRE  N°  2  PROPUESTA,  la  Comisión  de  Estudio  y 

Valoración de  las Ofertas,  realizará  una evaluación  entre  las ofertas que hubieren  llegado a  esta 

instancia, a efectos de determinar cuál de ellas es la más conveniente en los aspectos Económicos 

para los intereses de la Provincia. 

Para las ofertas que no presenten Casuales de Rechazo conforme a lo que estipula el presente Pliego 

Particular de Condiciones, el criterio de selección se realizará considerando la oferta económica más 

baja y razonable para los intereses de la Provincia. 

Se analizará la existencia de antecedentes de obras ejecutadas en instancia de evaluación de ofertas, 

en donde se considerarán como antecedentes negativos los pedidos de multas, órdenes de servicio 

incumplidas,  rescisiones  de  obra  o  cualquier  otro  tipo  de  antecedente  que  pueda  condicionar 

negativamente la reputación de la Empresa Contratista en relación a la posibilidad de cumplimiento 

de las exigencias de la presente obra.  

CAPITULO IV–ADJUDICACIÓN 

 

Artículo N° 21: DE LA ADJUDICACIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 

La  adjudicación  recaerá  sobre  la  propuesta  que,  a  juicio  de  la  Autoridad  Competente  y  previa 

evaluación de antecedentes legales, técnicos y económicos financieros, etc., ofrezca la menor oferta 

en términos económicos y resulte la más ventajosa y conveniente para los intereses de la Provincia, 

ajustándose a las bases y condiciones establecidas para la licitación.  

La presentación de las propuestas y su posterior estudio no darán ningún derecho a los proponentes, 

pudiendo la Autoridad Competente rechazar todas, si así lo estimase conveniente.  



  

 

En cualquier estado del trámite, previo a la firma del contrato, se podrá dejar sin efecto el presente 

procedimiento, en forma total o parcial o bien rechazar todas o parte de las ofertas presentadas.  

Asimismo,  se  podrá  preadjudicar  todos,  algunos  o  parte  de  los  renglones,  según  la  forma  de 

adjudicación establecida en los presentes pliegos, sin que dé lugar a indemnización alguna. 

 

Artículo N° 22: REGISTRO DE OBRA 

 

Dentro de los quince (15) días calendario a contar de la fecha de notificación de la adjudicación, el 

adjudicatario deberá efectuar el registro de la tarea profesional de que se trate, por ante la entidad 

colegial competente al efecto, y la presentación de la liquidación de honorarios con determinación 

de los aportes previsionales del caso que, conforme a la legislación aplicable, el colegio profesional 

correspondiente emita.  

Dicho requisito será condición indispensable para labrar el Acta de Replanteo inicial de la Obra. 

Para el caso de incumplimiento de esta cláusula será de aplicación la normativa vigente en materia 

de Obra Pública.  

CAPITULO V ‐ CONTRATO 

 

Artículo N° 23: DE LA FIRMA DEL CONTRATO 

 

Formará parte integrante del contrato: 

a) La documentación tenida a la vista al presentar la propuesta, incluidas las notas aclaratorias que 

se emitan. 

b) Presupuestos, y demás documentación técnica presentada por el adjudicatario documentación 

ésta que deberá contar con la expresa aprobación de la Comitente. 

c) Los instrumentos legales de adjudicación. 

d) La legislación especificada en el Art. 8 del presente P.P.C. 

 

El contrato será suscripto dentro de los diez (10) días a contar de la fecha de la notificación de la 

adjudicación de la obra. A tal fin el adjudicatario deberá acompañar la siguiente documentación: 

1) Presentación de  garantía  de  contrato  equivalente  al  diez por  ciento  (10%) por  ciento del 

importe de la propuesta, la que deberá constituirse por cualquiera de los medios establecidos en el 

artículo 22 de la Ley de Obras Públicas N° 8.614, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 del 

presente Pliego. 

2) Nombre  de  las  personas  que  suscribirán  el  contrato  con  la  documentación  con  las 

formalidades prescriptas en el Artículo 12 del P.P.C. que acredite el carácter que invocan, en caso 

que sea una persona diferente a la que compareciera en el procedimiento como Representante legal 

de la empresa. 

 



  

 

Artículo N° 24: GARANTIAS 

 

Las  garantías  de  mantenimiento  de  oferta,  cumplimiento  de  contrato,  anticipo  financiero  y 

sustitución de fondo de reparo deberán conformarse por cualquiera de los medios indicados en el 

artículo 22 de  la  Ley de Obras Públicas N° 8614.  Cuando  se  constituyan  con  Seguros de Caución 

deberán realizarse mediante pólizas que se adecuen a las disposiciones del Decreto N° 3925/69 y se 

encuentren  aprobadas  por  la  Superintendencia  de  Seguros  de  la  Nación,  extendidas  a  favor  del 

Estado Provincial: Superior Gobierno de  la Provincia de Córdoba, Agencia Córdoba de  Inversión y 

Financiamiento  Sociedad  de  Economía Mixta  (A.C.I.F.‐  S.E.M.)  y Ministerio  de  Servicios  Públicos, 

emitidas bajo las siguientes condiciones: Calificación “A” o superior para la compañía como mínimo, 

según  surja  de  constancias  de  Calificadoras  de  Riesgos  nacionales  e  internacionales,  la  que 

necesariamente deberá constar en la póliza o en su defecto se deberá acompañar la certificación que 

acredite la misma. Las Compañías Aseguradoras, que emitan las pólizas, deberán en todos los casos, 

constituir su domicilio en  la Ciudad de Córdoba renunciando al Fuero Federal o cualquier otro de 

excepción  y  aceptando  someterse  a  la  jurisdicción  de  los  Tribunales  Ordinarios  de  la  Ciudad  de 

Córdoba. Las Fianzas Bancarias deberán contener la fórmula de liso, llano y principal pagador, con 

expresa renuncia a  los beneficios de excusión y división y acordando a  la Comitente, un plazo no 

menor de treinta (30) días para comunicar al fiador la producción de la causal del incumplimiento 

que  torne  exigible  la  fianza.  Las  fianzas  deberán  constituirse  hasta  la  extinción  total  de  las 

obligaciones que la originen. La Fianza ofrecida podrá integrarse completando entre sí las distintas 

alternativas  y  podrá  sustituirse  durante  su  vigencia  con  la  aceptación  previa  de  la  Autoridad 

competente.  Los  depósitos  deberán  efectuarse  a  la  orden  de  la  Agencia  Córdoba  de  Inversión  y 

Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F. ‐ S.E.M.), en la cuenta oficial N° 90000325208, 

habilitada en el Banco de la Provincia de Córdoba. 

 

CAPITULO VI‐ REALIZACION DE LOS TRABAJOS 

 

Artículo N° 25: DEL REPLANTEO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

La  Contratista  deberá  detallar  todas  las  actividades  y  gestiones  que  deberán  ser  realizadas  con 

carácter previo al inicio de los trabajos y a los fines de conseguir las aprobaciones necesarias; dando 

estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley Provincial N° 10.208 y sus Decretos Reglamentarios 

N° 247/2015, 248/2015 y 288/15. 

No  se  autorizará  el  inicio  de  los  trabajos,  hasta  tanto  no  se  cumplimente  con  el  procedimiento 

administrativo de la "Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)", con el respectivo Estudio de Impacto 

Ambiental (EsIA), y su Programa de Gestión Ambiental (PGA), o Aviso de Proyecto, cuando los mismos 

fuesen exigidos conforme la normativa citada. 

Una vez suscripto el Contrato y dentro del plazo indicado por la comitente, el contratista procederá 

a la presentación de toda la documentación técnica que, para esta instancia, exija el legajo licitatorio, 

y que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos. 



  

 

La misma estará integrada por el conjunto de piezas gráficas y escritas que definan con claridad y 

precisión todos los elementos constitutivos del proyecto, de manera tal que permitan la completa 

ejecución de la obra, ajustándose a las pautas programáticas generales fijadas por la Repartición, a 

las disposiciones reglamentarias vigentes y a los objetivos y necesidades públicas que la motivan. 

El Contratista presentará toda la documentación técnica relacionada, debidamente encarpetada en 

tres (3) juegos completos como mínimo y en la cantidad que en definitiva le requiera la repartición, 

foliadas correlativamente y cumpliendo en un todo con los requerimientos exigidos. 

Presentada en tiempo y forma la documentación enunciada precedentemente, será remitida al área 

técnica competente de la Repartición, quien a través de sus áreas específicas procederá a analizarla 

y una vez conformada será elevada a aprobación de la Secretaría de Recursos Hídricos, mediante el 

dictado del dispositivo pertinente. 

El  contratista  deberá  efectuar  todas  las  modificaciones  y/o  aclaraciones  que  le  solicite  el 

departamento técnico antes de aprobarle el proyecto, en un plazo no mayor de 72 horas. 

A los fines de agilizar el inicio de los trabajos, la Secretaría de Recursos Hídricos podrá autorizar la 

entrega  y  aprobación  parcializada  de  la  documentación  técnica  requerida,  por  razones  de 

oportunidad y conveniencia. 

Una vez subscripta en Acta de Replanteo, el contratista dentro de los cinco (5) días, deberá comunicar 

a  la  inspección  la  designación  del  Representante  Técnico  en Obra,  listado  del  personal,  seguros, 

equipo y herramientas, etc., para la ejecución de los trabajos. 

El Acta de Replanteo se suscribirá dentro de los treinta (30) días de firmado el contrato de obra. 

El  contratista de  la obra, dentro de  los quince  (15) días de  labrada el Acta de Replanteo, deberá 

presentar a consideración de la Gerencia de Obra el plan de trabajos que haya proyectado para llevar 

a cabo las obras.  A tal efecto deberá computar el plazo de ejecución a partir de la fecha del Acta de 

Replanteo. 

El plan de trabajos estará discriminado en todos los ítems, indicando las cantidades previstas y los 

importes  a  certificar  según  contrato,  debiendo  consignar  en  el  mismo  la  certificación  parcial  y 

acumulada en forma mensual. 

Conjuntamente, deberá presentar la curva de certificaciones confeccionada en base a los importes 

consignados en el plan de trabajos. 

Cualquier variación, de acuerdo a lo establecido en el Art. 40 y 41 de la Ley N° 8614, deberá contar 

con la expresa autorización de la Autoridad Competente. 

Si  el  Contratista  no  cumpliera  con  los  requisitos  exigidos  dentro  de  los  plazos  establecidos,  se 

aplicarán las sanciones que correspondan, (Art. N° 95 del Decreto Reglamentario N° 1331‐C‐53 (T.O. 

N° 4758/77). 

Al tiempo de labrarse el Acta de Replanteo, la Empresa Contratista deberá presentar a Inspección un 

RELEVAMIENTO  FOTOGRAFICO  del  predio  y/o  edificaciones  y/o  instalaciones  involucradas  en  la 

Contratación, demostrativo de sus condiciones a esa fecha. Conjuntamente con  la presentación a 

inspección de cada parte mensual para certificación, deberá presentarse un registro fotográfico de 

los trabajos realizados en el período, en un (1) juego, en folios transparentes tamaño oficio. 

 

Artículo N° 26: INICIO DE LA OBRA 

 



  

 

Se procederá en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 20 del Decreto Reglamentario N° 

25743‐C‐51 (T.O. N° 4757/77) de la Ley de Obras Públicas. 

 

Artículo N° 27: REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

En el curso de la obra, el Contratista se ajustará a la documentación contractual y a las indicaciones 

de la inspección. 

No se reconocerá ninguna modificación o trabajo adicional, complementario, etc., que no haya sido 

expresamente ordenado en forma precisa, por escrito y autorizado por la Autoridad Competente, 

previa aprobación de la Gerencia de Obra. 

El Contratista, por medio de su  Representante  Técnico en obra, deberá verificar que la misma se 

realice  de  conformidad  con  las  reglas  del  arte  del  buen  construir,  constatando  que  los  trabajos 

respondan a la documentación que integra el contrato, a los planos del proyecto aprobado, pliegos 

de condiciones, pliegos de especificaciones técnicas, calidad de materiales, etc., debiendo también 

verificar y/o ratificar todos los cálculos técnicos de cualquier naturaleza, dimensiones, etc., indicados 

en los planos y documentación técnica del proyecto aprobado, como así también cualquier otro  tipo 

de estudio que se considere necesario para la más fiel y correcta ejecución de la obra.  

Si  como  consecuencia  de  dichas  verificaciones,  surgieran  diferencias  en  más  o  en  menos  en  el 

proyecto o cómputos, se interpretará que estas han sido tenidas en cuenta en el precio de la oferta, 

no  teniendo  por  ello  el  Contratista  derecho  a  reclamar  pagos  adicionales,  compensación  o 

reconocimiento alguno.  

El Contratista deberá proveer y mantener constantemente en obra los materiales y elementos en 

cantidad suficiente, de manera tal que permitan el correcto y normal desarrollo de los trabajos. 

En los trabajos correspondientes a los ítems y/o rubros con la especificación “A Reajuste” (A.R.) se 

aplicará el sistema de U.M. (Unidad de Medida) y le serán reconocidos al contratista los aumentos 

que se produjeran sobre lo previsto en el Presupuesto Oficial, así como también le serán descontados 

las diferencias en menos que se generen. Los mismos serán cotizados por el oferente respetando el 

cómputo oficial, indicando el precio unitario del mismo. Dicho precio será el que se utilizará para la 

liquidación  o  certificación  final,  una  vez  determinada  la  cantidad  realmente  ejecutada  del 

mencionado ítem y/o rubro.  

En los trabajos correspondientes a los ítems y/o rubros con la especificación “Ajuste Alzado” (A.A.), 

el  oferente  propondrá  tanto  la  cantidad  como  el  precio  unitario  del  mismo,  de  acuerdo  a  lo 

establecido en el Art. 47 de la Ley N° 8614. 

La  empresa  adjudicataria deberá  en un plazo máximo de 48 hs.  dar  respuesta  satisfactoria  en  la 

ejecución de las obras solicitadas por la Secretaría de Recursos Hídricos dentro de la Zona designada, 

vencido dicho plazo, la adjudicataria será pasible de una multa equivalente al 0.25% por cada día de 

retraso. 

 

Artículo N° 28: EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN 

 

El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a su fin en la 

forma  que  se  infiere  de  la  documentación  contractual,  aunque  en  esta  documentación  no  se 



  

 

mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a 

pago adicional alguno. 

Con referencia a los documentos que integran el contrato se establece que se complementan entre 

sí, de modo que cualquier error u omisión de uno de ellos queda salvado por su sola referencia en el 

otro. 

Corresponde al contratista un exhaustivo análisis e interpretación de la documentación tendiente a 

la ejecución de  la obra, de manera  tal que  reúna en  su  totalidad  las  características que  la hagan 

plenamente eficaz para responder a las necesidades públicas que la motivan. 

La ambigüedad o falta de precisión en la documentación contractual no autoriza a considerar que la 

misma prevé  la  realización de trabajos  inútiles o que no cumplen sus objetivos o  los cumplen en 

forma deficiente o parcial. Tampoco liberaran al Contratista de sus obligaciones ya que en estos casos 

prevalecerá la intención que corresponde al concepto general: La ejecución de la obra completa y de 

acuerdo a los fines previstos. Ante documentación que resulte susceptible de interpretación sobre la 

ejecución o no de un trabajo, deberá concluirse por la obligatoriedad de su realización, por lo que el 

Contratista deberá incluirlo en su propuesta. 

 

Artículo N° 29: DOCUMENTACIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA 

 

En  caso  de  presentarse  imprevistos  o  ser  necesaria  la  ampliación  de  detalles  o  trabajos  que 

complementen  la  documentación  oficial,  el  Contratista  deberá  confeccionar  los  planos,  planillas, 

cálculos, etc. necesarios, ya sean para los trabajos generales, especiales, o de cualquier tipo a realizar 

en la Obra. 

Esta documentación será presentada por el Contratista, ante Inspección, con suficiente antelación a 

la ejecución de los trabajos, debiendo tener en cuenta que podrán ser observados o rechazados por 

la Inspección. 

En la oportunidad de la Recepción Provisional de la obra, el Contratista deberá suministrar los Planos 

y demás Documentación Conforme a Obra en original y tres (3) copias. 

 

Artículo N° 30: PROPUESTAS ALTERNATIVAS DE MATERIALES O EQUIPOS 

 

Cuando por  circunstancias  extraordinarias,  que deberá evaluar  y  apreciar  la  Inspección,  no  fuera  

posible  la  normal  provisión  de  materiales,  artefactos  o  equipos  especiales  previstos  en  planos, 

planillas y pliegos técnicos del  proyecto, el Contratista, previa demostración de la imposibilidad de 

dar cumplimiento a lo exigido podrá proponer materiales o equipos alternativos, para lo que deberá 

presentar  a  la  Inspección  toda  la  documentación  técnica,  ensayos,  etc.,  que  demuestren  que  la 

calidad,  material,  forma,  dimensiones,  etc.,  de  lo  que  propone  son  iguales  o  mejores  que  los 

especificados originalmente. 

Además,  deberá  asegurar  su  producción  y  provisión  por  fabricantes  de  reconocida  solvencia  y 

permanencia suficiente en el mercado, a juicio de la Inspección. 

La documentación deberá ser presentada por el Contratista dentro de los tres días de conocida la 

imposibilidad de su provisión, ante la Inspección, quien dará inmediata participación al proyectista 



  

 

y/o especialistas intervinientes en el proyecto de la obra, como así también en todos aquellos casos 

en que sea necesario completar o aclarar información sobre el proyecto para su mejor interpretación. 

 

Artículo N° 31: TRAMO DE MUESTRA 

 

Previamente a la ejecución de cualquier trabajo, el Contratista presentará o ejecutará un tramo de 

muestra de acuerdo a lo que le indique la Inspección. 

Las dimensiones de la muestra serán las suficientes para apreciar la calidad y técnica de ejecución, 

pudiéndose exigir la realización de ensayos y pruebas que permitan comprobar los requerimientos 

técnicos y formales que respalden su aprobación. 

Según sean las características y condiciones de los tramos de muestras exigidos, la Inspección podrá 

autorizar oportunamente su utilización como último elemento a colocar. 

Cuando  sea  necesario  arbitrar  sobre  la  precisión  en  la  ejecución  o  provisión  de  materiales,  la 

Inspección podrá aplicar, para definir el caso, las especificaciones contenidas en las normas IRAM. 

Para el caso de no estar consideradas en ellas, se utilizarán supletoriamente las normas DIN. 

CAPITULO VII– INSPECCIÓN 

 

Artículo N° 32: DEL CONTRALOR DE LAS OBRAS ‐ INSPECCIONES 

 

A) REPRESENTANTE TÉCNICO 

El Contratista será Responsable de la Representación Técnica de la Obra. 

Previo a la  iniciación de los trabajos, designara la o las personas que ejercerán su Representación 

Técnica con las mismas atribuciones y obligaciones que le confiere el contrato, debiendo contar con 

un representante técnico por cada una de las especialidades especificadas en los Artículos 4° y 5° del 

presente P.P.C. 

Esta  representación  será  técnica  y  permanente  en  obra.  Los  honorarios  correspondientes  al 

Representante Técnico estarán a cargo del contratista. 

El Representante Técnico deberá estar debidamente matriculado y dicha matrícula además deberá 

de estar actualizada en el Colegio respectivo. 

El  Contratista  deberá  cumplimentar  todas  las  disposiciones  emergentes  del  Decreto  Ley  1332, 

Decreto 2074, Ley 7192 y Ley 6470 en lo referente al Director Técnico, Representante Técnico y a su 

condición de Empresa Constructora, y Ley 7041 y su Decreto Reglamentario referente al aporte de 

las  Empresas  Constructores  a  la  Caja  de  Previsión  y  Seguridad  Social  para  sus  Profesionales 

intervinientes en la obra. 

 

B) DIRECCION TECNICA DE LA ADMINISTRACION E INSPECCIÓN 

Estará a cargo de la Secretaría de Recursos Hídricos, que la ejercerá a través de su personal Técnico, 

el que será designado para el correcto control de los trabajos. 

 

C) INSPECCIONES 



  

 

El Contratista se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que estos hayan sido 

controlados por la Inspección, a quien le solicitará su intervención por nota de pedido, por lo menos 

con (3)  tres días de anticipación para que este control pueda realizarse sin ocasionar perdidas de 

materiales o de tiempo. 

En caso de no hacerlo,  la  Inspección podrá hacer demoler o destapar lo que fuere necesario para 

realizar el control o mediciones necesarias. 

Los gastos que esto origine serán por exclusiva cuenta del Contratista y los atrasos que esto ocasione 

a la marcha de la obra no serán causales de ampliación del plazo contractual. Pasados los tres (3) días 

y si la Inspección no se hubiera hecho presente, el Contratista podrá efectuar los trabajos. 

 

Artículo N° 33: LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO 

 

De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Art.  N°  63  del  Decreto  Reglamentario  N°  1331‐C‐53  (T.O.  N° 

4758/77), el Contratista proveerá a  la  Inspección, por  lo menos de dos (2)  libros de tres (3) hojas 

móviles  y  una  (1)  fija  que  se  destinaran  al  asiento  de  las  Ordenes  de  Servicios  que  importa  la 

Inspección y a las Notas de Pedido que formule el Contratista.  

Una vez suscripto el contrato, y previo a la suscripción del Acta de Replanteo, el Contratista deberá 

presentar dichos libros al área de inspección pertinente. 

Los mismos deberán ser foliados, sellados y rubricados por la Jefatura de Área de inspecciones que 

corresponda.  

Las ordenes de  servicio  y notas de pedido que  se  asienten en  libros que no  cumplan  con dichos 

requisitos no serán validadas. 

También  se  deberá  proveer  a  la  Inspección,  las  carpetas  necesarias  para  encuadernar  la 

documentación de Obra. 

 

Artículo N° 34: OBRADOR, COMODIDADES Y MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN 

 

Los gastos que deba realizar la Contratista para el cumplimiento del presente Artículo no recibirán 

compensación directa alguna, debiendo prorratearse en el precio de los ítems de la obra.  

 

A) Obrador 

Si  las  condiciones  particulares  de  la  obra  lo  permiten,  podrá  utilizarse  como  obrador,  parte  del 

espacio público a ocupar; caso contrario, el Contratista presentará para aprobación de la Inspección, 

el proyecto y equipamiento del obrador, adaptando sus instalaciones a la situación particular de la 

obra, y a las observaciones y requerimientos que le hiciera la Inspección. 

El costo total del Obrador, tanto de montaje como de su posterior desmontaje, como así también 

toda la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento, incluyendo el costo de materiales, 

mantenimiento y limpieza, son a cargo del Contratista y se lo considerará incluido en el precio de la 

obra. 

El mismo deberá estar equipado mínimamente con DOS (2) escritorios, SEIS (6) sillas, DOS (2) mesas 

para la computadora e impresora, DOS (2) muebles biblioteca para archivo. 

El Contratista proveerá a todo su personal, y a la Inspección, de cascos de seguridad aprobados, con 

sello IRAM y su uso será obligatorio, debiendo prever por lo menos de dos (2) cascos de reservas para 



  

 

personal  extraordinario  o  visitas,  y  exigirá  también  el  cumplimiento  de  esta  disposición  a  los 

subcontratistas  reconocidos  por  la  Repartición.  Las  entradas  al  obrador  serán  limitadas, 

requiriéndose  para  ello  la  autorización  de  la  inspección.  Se  mantendrán  custodias  permanentes 

dentro del mismo, permaneciendo cerrado fuera de los horarios de trabajo. 

 

B) Letrero de obra 

El Contratista colocará dentro de los tres (3) días posteriores a la fecha del Acta de Replanteo, en 

lugar de fácil visión, o en lugar donde indique la inspección, al menos DOS (2) letreros de obra, de 

acuerdo al detalle del plano que entregará previamente la inspección de la obra. 

 

C) Local para la Inspección 

Deberá estar  incluido en el proyecto del obrador  y  cumplirá  con  las exigencias establecidas para 

aquel. El jefe del organismo del edificio afectado por los trabajos que se contratan, la inspección y el 

contratista, determinarán en forma conjunta el espacio donde se ubicará la oficina para la inspección, 

la que deberá contar con una superficie mínima acorde a sus funciones específicas. 

 

D) Movilidad y otros  

Dentro de los ciento ochenta (180) días posteriores a la firma del contrato, el contratista proveerá 

los siguientes elementos que quedarán a entera disposición de la Gerencia de Obra. 

 I) Dos (2) camionetas pickup tracción 4x4 cero kilómetro, de marca acreditada, doble cabina, 
motor diesel de inyección directa Turbo Intercooler cilindrada 2800 cm3 o superior, potencia 
no menor  a  176  cv,  caja  de  6  velocidades.  Equipamiento mínimo  del  vehículo:  dirección 
asistida, cuatro puertas, calefacción y aire acondicionado, levantavidrios eléctrico, cierre de 
puertas centralizado, frenos ABS, doble airbag, butacas delanteras individuales, control de 
estabilidad,  control  de  tracción,  asistencia  al  arranque  independiente,  alarma,  rueda  de 
auxilio,  matafuego,  balizas  triangulares,  herramientas  necesarias  para  reparaciones 
eventuales  y  todos  los  accesorios  necesarios  para  la  circulación  por  Rutas  Nacionales,  a 
satisfacción de la Dirección Técnica.  

 La Contratista proveerá a  la Gerencia de Obra y a  su  total  conformidad, de  los vehículos 
automotor  cero Kilómetro, dentro de  los QUINCE  (15) días hábiles de  firmada el Acta de 
Replanteo de los trabajos. El mismo será transferido al Gobierno de la Provincia de Córdoba 
en un plazo no mayor a 180 días desde su entrega, haciéndose cargo de los costos que ello 
implique. 

 Si los vehículos sufrieran desperfectos por los cuales quedaran fuera de servicio por un 
período mayor de tres (3) días corridos, el Contratista deberá proveer una movilidad similar 
en forma inmediata en su reemplazo. 

 Estarán  a  cargo  del  Contratista  absolutamente  todos  aquellos  gastos  derivados  de  la 
utilización,  funcionamiento  y mantenimiento:  reparaciones,  repuestos,  cocheras,  lavados, 
engrases y lubricantes, etc., incluyendo patentamiento, impuestos, verificaciones técnicas y 
póliza de seguro contra todo riesgo, etc. 

 El  Contratista  deberá  realizar  todos  los  servicios  de  mantenimiento  y  reparaciones,  de 
manera tal que las unidades se encuentren siempre en perfecto estado de funcionamiento 
hasta que opere la Recepción Provisoria de la obra. 



  

 

Asimismo, dentro de los sesenta (60) días posteriores a la firma del contrato, el contratista deberá 

proveerlos siguientes elementos que quedarán a entera disposición de la Gerencia de Obra: 

 Cuatro (4) computadoras PC de escritorio, compuestas por: CPU con procesador Intel Core 

I7 Generación 9 con disco de estado sólido M2 de 512 Gb y 16 Gb RAM DDR4, 8 puertos USB 

y puerto HDMI, monitor 24” VGA‐HDMI, teclado, mouse y parlantes. 

 Cuatro (4) Notebooks con procesador i7 o superior, 16 GB de memoria RAM, Windows 10 

instalado, teclado numérico y pantalla de 17". 

 Seis (6) teléfonos celulares smartphone aptos para red 4g, con memoria interna mínimo 32 

Gb expandible, tipo Samsung Galaxy S20+ o de similares prestaciones. 

También, dentro del mismo plazo deberá proveer al Comitente de la Obra los siguientes elementos 

que quedarán a su entera disposición: 

 Cuatro (4) computadoras PC de escritorio, compuestas por: CPU con procesador Intel Core 

I7 Generación 9 con disco de estado sólido M2 de 512 Gb y 16 Gb RAM DDR4, 8 puertos USB 

y puerto HDMI, monitor 24” VGA‐HDMI, teclado, mouse y parlantes. 

En caso de incumplimiento del presente artículo la Contratista se hará pasible de una multa diaria 

del 0,5 ‰ del monto de obra.  

 

NOTA IMPORTANTE: El incumplimiento del presente artículo dentro de los plazos establecidos será 

penado con una multa equivalente 0,5‰ del monto del contrato por cada día de mora. 

 

Fondo de Inspección y Administración:  

 

Los Oferentes deberán incluir en su presupuesto el 1,5% (uno coma cinco por ciento) del monto de 

su oferta económica, importe que será destinado a la integración de un Fondo para el pago de los 

gastos de inspección de la obra y los gastos administrativos de gestión y pago de certificados. Este 

monto será retenido de cada certificado de pago emitido a favor de la Contratista.  

 

CAPITULO VIII‐ MEDICIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

 

Artículo N° 35: CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO 

 

A) La Certificación se efectuará en base al presupuesto detallado de la Contratista, conformado de 

acuerdo a las exigencias del Pliego, el cual deberá contar con la expresa aprobación por parte de la 

Secretaría de Recursos Hídricos, manteniéndose sin alteración alguna el precio final propuesto en el 

Anexo N° 3, y por el cual el Contratista se compromete a realizar la obra completa, de acuerdo a su 

fin y en los términos allí establecidos. 

La corrección de los presupuestos detallados por parte de la Administración, PARA LA CERTIFICACION 

DE  LA  OBRA,  será  a  su  exclusivo  juicio,  no  teniendo  el  contratista  derecho  a  reclamos  o 

cuestionamientos de ninguna naturaleza. 



  

 

La certificación de  los trabajos ejecutados de acuerdo a contrato, se realizará mensualmente y  la 

fecha de pago será dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la aprobación del certificado 

por la autoridad competente. 

Si el día fijado para el pago de los certificados fuera no laborable para la Administración, el mismo se 

practicará el primer día hábil siguiente, no teniendo el Contratista derecho a reclamo de ninguna 

naturaleza, ni al reconocimiento de actualizaciones, intereses, etc., por tal motivo. 

 

B) El Contratista presentará a la Inspección el primer día hábil de cada mes, las planillas del parte 

mensual de los trabajos ejecutados en el mes anterior, con los porcentajes de avance de la obra y los 

importes acumulados a certificar, planillas de inversiones previstas, (corregida y real) las que deberán 

expresarse en forma gráfica y numérica. Todas esas planillas responderán a modelos de la Comitente. 

Dicha documentación, indefectiblemente, será presentada por el contratista a la Inspección en los 

plazos estipulados, salvo circunstancias excepcionalísimas avaladas previamente por  la Comitente 

con conocimiento de la Inspección de Obra actuante. 

 

C)  Si  el  Contratista  no  cumpliera  con  estos  requisitos  en  los  plazos  establecidos  o  lo  hiciera 

incorrectamente, la fecha de pago comenzará a contarse desde la presentación correcta, por lo que 

el Contratista no tendrá derecho a formular reclamos de ninguna naturaleza. 

 

Artículo N° 36: CERTIFICADO EXTRAORDINARIO (PAGO A CUENTA) O ANTICIPO 

FINANCIERO 

 

Anticipo Financiero 

La presente Obra contempla el pago de un anticipo de la Provincia a la Contratista, del diez por ciento 

(10%) del monto de la Oferta, el que deberá liquidarse una vez iniciada la Obra (Acta de Replanteo). 

El pago del anticipo se efectuará dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de la 

liquidación correspondiente. Previo al trámite de la liquidación la Contratista deberá presentar una 

garantía por el total del anticipo constituida por fianza bancaria (Art. 24 de este Pliego). La devolución 

del anticipo se realizará prorrateada en todos los certificados de obra y en todos los ítems. 

 

Artículo N° 37: CUMPLIMIENTO DE LA LEY PROVINCIAL N° 8470 

 

De  cada  uno  de  los  certificados  confeccionados  por  el  contratista,  en  un  todo  de  acuerdo  a  la 

medición mensual, se retendrá el monto correspondiente a los aportes previsionales, conforme lo 

dispuesto en el Art. 24, Inc. a) y b) de la Ley 8470. La retención establecida se efectuará en forma 

proporcional a los montos certificados en el mes de que se trata. 

 



  

 

Artículo N° 38: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

Será  de  aplicación  lo  establecido  por  Decreto  Provincial  Nº  800/2016  “Régimen  Provincial  de 

Redeterminación de Precios por Variación de Costos para Obras Públicas”, a cuyo fin en los Pliegos 

Técnicos base de  la presente  contratación,  se ha definido por  el  área  técnica pertinente de esta 

Comitente,  la estructura de costos de cada uno de  los  ítems del  contrato,  los que se encuentran 

integrados por los factores de costos definidos en el artículo 10 de la referida normativa. 

Para  las obras  financiadas  con  recursos provenientes de contratos de préstamo o de asistencia 

financiera celebrados con organismos de crédito o financiación, o aquéllos que sean financiadas 

por  otra  jurisdicción,  se  regirán  por  las  condiciones  acordadas  en  los  respectivos  contratos  o 

convenios y supletoriamente por el régimen estipulado por el Decreto Provincial N° 800/2016. 

A tal fin, y en cumplimiento con el referido decreto, los oferentes deberán presentar conjuntamente 

con la oferta la documentación indicada en el artículo 13 inc. b. 2) 3) 4) y 5).  

Queda reservado el derecho de la comitente a solicitar ampliaciones y/o apertura a mayor grado de 

detalle de los análisis de precios citados cuando lo estime pertinente para una correcta aplicación de 

la metodología de reconocimiento de variación de costos adoptada.     

 

Artículo N° 39: TRIBUTOS 

A) El Contratista absorberá en su propuesta la totalidad de los tributos vigentes hasta el día de la 

licitación. La Comitente  tomara a su cargo o beneficio  las variaciones que en más o en menos se 

originen  con  motivo  de  modificaciones  de  la  estructura  impositiva  contemplada  en  el  costo 

contractual, según su respectivo porcentaje. 

B) También serán por cuenta del Contratista y en consecuencia deberán ser incluidos en su propuesta 

el  pago  de  todos  los  impuestos,  tasas,  patentes,  regalías,  derechos,  etc.  que  se  originen  por  la 

contratación de la Obra. 

C)  La  Comitente  en  su  carácter  de  agente  de  retención  de  la  Dirección General  de  Rentas  de  la 

Provincia de Córdoba, descontará el monto que corresponda en razón de Impuesto a las Ganancias. 

De igual modo procederá en relación a otros tributos que, conforme la Normativa vigente, tenga el 

deber de retener. 

D) A los fines de la aplicación del Art. 215 inc. 32 del Código Tributario Provincial (Ley N° 6006, T.O. 

Dec.  400/15  y  sus Modificatorias)  y  el  Art.  149  bis  del  Decreto  Reglamentario  de  dicho  Código, 

incorporado por Decreto N° 8/17, entiéndase que la presente obra será atendida íntegramente con 

recursos presupuestarios y/o financieros propios del Estado Provincial. 

 

Artículo N° 40: ACOPIO 

La presente obra no prevé el acopio de materiales. 

 



  

 

Artículo N° 41: FONDO DE REPARO 

Del importe total de cada certificado de obra mensual ejecutada, la Gerencia de Obra retendrá como 

Fondo de Reparo un porcentaje del cinco por ciento (5%) en garantía de la buena ejecución de los 

trabajos, hasta la Recepción Definitiva de la obra. 

El fondo de reparo podrá ser sustituido, conforme lo estipulado por la legislación vigente, teniendo 

presente, cuando corresponda, lo establecido en el Art 24 del presente Pliego. 

 

CAPITULO IX – RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

Artículo N° 42: RECEPCIÓN PROVISIONAL 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de acuerdo a lo establecido en el Art. N° 51 

de la Ley 8614 de Obras Publicas y el Art.  N° 79 del Decreto Reglamentario N° 1331‐C‐53 (T.O. N° 

4758/77). 

A la fecha de Habilitación y/o Recepción Provisoria de los trabajos, la Contratista deberá presentar 

un registro fotográfico de los trabajos ejecutados. 

 

Artículo N° 43: PLAZO DE GARANTIA 

El  plazo de  garantía  de  la  obra  será  de  TRESCIENTOS  SESENTA  (360) DIAS.    Durante  el mismo el 

Contratista será responsable de la reparación de los defectos y/o desperfectos provenientes de la 

mala calidad de los materiales o de la ejecución deficiente de los trabajos. 

 

Artículo N° 44: RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Transcurrido  el  plazo  de  garantía  establecido  en  el  Artículo  anterior  tendrá  lugar  la  Recepción 

Definitiva,  que  se  efectuará  con  las  mismas  formalidades  que  las  Recepción  Provisional  y  lo 

establecido en el Art. N° 81 del Decreto Reglamentario N° 1331‐C‐53 (T.O. N° 4758/77). 

 

Artículo N° 45: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTIAS 

Las garantías que tenga constituida el Contratista serán devueltas de conformidad a las previsiones 

contenidas en los Art. N° 79 y 108 del Decreto Reglamentario N° 1331‐C‐53 (T.O. N° 4758/77). 

Cuando  el  contratista  haya  constituido  un  seguro  de  caución  en  sustitución  de  la  capacidad 

económica  –  financiera,  la  devolución de dicha  garantía  operará  una  vez  que  se  haya  emitido  el 

Certificado final de Obra y labrado el pertinente Acta de Recepción Provisional, que da cuenta de la 

ejecución de la misma.  

CAPITULOX ‐ EL CONTRATISTA: SU REPRESENTANTE Y EL PERSONAL 

 

Artículo N° 46: INSTRUMENTAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá disponer permanentemente en obra del instrumental adecuado y necesario, 

en cantidad suficiente para que  la  inspección pueda, en  todo momento, efectuar operaciones de 



  

 

control que considere necesarias en cualquier trabajo.  Los gastos que esto ocasione son por exclusiva 

cuenta del Contratista. Los señalamientos de replanteo y nivelación, deberán ser materializados en 

puntos fijos a los que se pueda recurrir fácilmente, debiendo el Contratista protegerlos y mantenerlos 

en perfectas condiciones. 

 

Artículo N° 47: SEGUROS 

 

A) SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO 

El Contratista asegurara contra todos los riesgos de accidentes de trabajo, a todo el personal obrero, 

técnico, administrativo, profesional, etc. de su dependencia y afectados a la obra. 

Dicho seguro se ajustará a las disposiciones de la Ley 24557 (Ley de Riesgos de Trabajo), Decretos 

reglamentarios y/o Normativas que las complementen o sustituyan. 

La cobertura será completa, contemplando  incapacidad parcial y total, muerte, gastos de sepelio, 

asistencia médica y farmacéutica, etc. incluyendo también los jornales y responsabilidad civil. 

 

B) SEGURO DE INCENDIO 

El Contratista procederá a contratar un seguro contra incendio cubriendo el riesgo por un importe 

igual al monto del contrato de la obra. 

La cobertura mínima exigida será la básica de incendio. 

 

C) RESPONSABILIDAD CIVIL 

El Contratista deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil contra terceros por un monto de 

Pesos Quinientos mil con 00/100 ($500.000,00) acorde a las particulares características de la obra. 

No obstante,  la contratación de un seguro por un monto determinado, el Contratista responderá 

íntegramente por la responsabilidad de los hechos dolosos que se pudieran producir en la ejecución 

de la obra, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 48 del Decreto Reglamentario N° 1331‐

C‐53 (T.O. N° 4758/77). 

Todos los seguros indicados en el presente Artículo serán contratados con instituciones autorizadas, 

de primera línea, a entera satisfacción de la Comitente, conforme a lo oportunamente previsto en el 

Artículo 23del presente P.P.C. El Contratista deberá presentar a la Comitente, recibo oficial de pago 

definitivo  y  por  el  total  del  premio,  tanto  por  la  emisión  de  la  póliza  original,  como  por  los 

suplementos y endosos que ajustaren la prima.  No serán aceptados recibos provisorios. 

Queda  expresamente  establecido  que  el  incumplimiento  de  las  exigencias  mencionadas 

precedentemente, diferirá la firma del Acta de Replanteo hasta el momento en que se presente la 

documentación exigida, completa y en forma, siendo el Contratista el responsable por los daños y 

perjuicios que esta demora ocasionase a la Comitente, encontrándose la Comitente facultada para 

aplicar las disposiciones contenidas en el Art. N° 99 del Decreto Reglamentario N° 1331‐C‐53 (T.O.  

N° 4758/77). 

Cuando  así  corresponda,  todos  los  derechos  emergentes  de  las  pólizas  serán  transferidas  a  la 

Comitente. 

 



  

 

Artículo N° 48: DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO EN OBRA 

El Contratista deberá poseer en perfecto estado y constantemente en obra, un ejemplar completo 

de la documentación del contrato. 

 

Artículo N° 49: JORNALES 

El  Contratista  deberá  cumplimentar  todas  las  disposiciones  de  la  legislación  vigente  en  materia 

laboral y previsional y la que establezcan las convenciones colectivas de trabajo. 

Se colocará en lugar visible del obrador, un tablero bien protegido donde se consignarán los salarios 

y condiciones de trabajos vigentes, horarios, turnos, etc. y  la nómina completa del personal de  la 

obra y su categoría. 

La Inspección constatará el cumplimiento de lo establecido en el Art. 45 de la Ley de Obras Públicas 

N° 8614. 

 

Artículo N° 50: RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA 

El  Contratista  y  su  personal,  deberá  cumplir  estrictamente  las  disposiciones,  ordenanzas, 

reglamentos, leyes, etc., vigentes en el lugar de ejecución de la obra. Será por su exclusiva cuenta el 

pago  de  multas,  resarcimientos  por  daños  y  perjuicios,  intereses,  etc.,  que  correspondiera  por 

infracciones cometidas por sí o por acción de sus dependientes. 

El Contratista en su condición empresaria, al actuar como Constructor de la obra, está obligado a dar 

cumplimiento en tiempo y forma a las Leyes, Decretos, Ordenanzas y Reglamentos vigentes, referido 

a las infraestructuras de servicios. 

Quedando a su exclusivo cargo la presentación y tramitación de la documentación necesaria para la 

habilitación de servicio, ante las Autoridades de la Administración Pública ya sea Nacional, Provincial 

o Municipal, incluidos Entes privados, que pudiere corresponder. 

Una  vez  finalizadas  las  obras  y  antes  de  la  Recepción  Provisional,  el  Contratista  deberá  haber 

obtenido todas  las aprobaciones, autorizaciones y habilitaciones que correspondan,  las que serán 

entregadas a la Inspección. 

Los  gastos  y  trámites  que  todos  estos  requerimientos  ocasionen  son  por  exclusiva  cuenta  del 

Contratista. 

 

Artículo N° 51: LIMPIEZA DE OBRA Y OBRADOR 

Durante la ejecución de los trabajos, la limpieza se hará semanalmente o cuando lo exija la Inspección 

de la Obra. 

Los espacios libres que rodean la obra, deben también mantenerse limpios sin agregar escombros o 

estibar materiales en lugares que puedan ser destinados a jardines o zonas de parquización. 

El Contratista está obligado a mantener los distintos lugares de trabajo, obrador, depósitos, casillas, 

etc.,  como  asimismo  la  obra  en  construcción,  en  adecuadas  condiciones  de  higiene.  Los  locales 

sanitarios  deberán  mantenerse  perfectamente  limpios  y  desinfectados.  El  Contratista  deberá 

solucionar inmediatamente las anomalías que en este sentido señale la Inspección de la Obra. 

 



  

 

Artículo N° 52: DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA 

Terminados los trabajos, y antes de solicitar la Recepción Provisional, el Contratista presentara en 

Mesa de Entradas de la Secretaría de Recursos Hídricos y por Nota, la documentación conforme a 

obra  de  acuerdo  a  las  normas  de  la  Repartición  (Pliego  General  de  Especificaciones  Técnicas 

aprobado  por  Decreto  2791/73)  y  a  las  instrucciones  que  al  respecto  le  imparta  la  inspección 

actuante. 

Asimismo, deberá presentar los planos aprobados de la habilitación de servicios y suministros, por 

los  Entes  que  corresponda.  Junto  a  esta  documentación  se  entregará  un  manual  explicativo  e 

indicativo de  funcionamiento y mantenimiento  (diario‐mensual‐anual) de  la  instalación y equipos 

correspondientes. 

 

Artículo N° 53: PROTECCIONES 

Todos los materiales, artefactos, herramientas, elementos, etc., deberán llegar a obra y ser colocados 

en perfectas condiciones, enteros y sin escolladuras, abolladuras, rayaduras u otro defecto. A tal fin 

el Contratista arbitrará los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando inclusive al 

embalado de las piezas si esto fuera necesario a juicio de la Inspección, como así también protegerá 

los trabajos ejecutados hasta la Recepción Provisional de las Obras. 

Se  desecharán  todas  las  piezas,  materiales,  trabajos,  etc.,  que  no  cumplan  las  condiciones 

prescriptas,  corriendo  por  cuenta  del  Contratista  todas  las  consecuencias  derivadas  de  su 

incumplimiento, así como el costo que pudiere significar cualquier rechazo de la Inspección de Obra, 

motivado por las causas antes dichas. 

Todos los fletes y traslados son por cuenta del Contratista y sus costos se consideran incluidos en el 

valor de la oferta. 

 

Artículo N° 54: LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

El  Contratista  deberá  entregar  la  obra  en  perfectas  condiciones  de  limpieza,  habitabilidad, 

funcionalidad y uso. 

Todos los locales y partes de la obra se limpiarán íntegramente con los elementos y técnicas usuales 

o especiales que esta obra  requiera,  cuidando al máximo  todos  los detalles  y  terminación de  los 

trabajos ejecutados. 

Procederá al retiro de toda máquina, estructura o accesorios de montaje utilizados para la ejecución 

de la obra, como así también materiales sobrantes, escombros, basura, etc. 

 

Artículo N° 55: NORMAS DE SEGURIDAD 

El Contratista dará cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 19587 y Decreto 351/79 referentes 

a Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Deberá tener su representante especializado en la materia y matriculado. Son de aplicación la Ley N° 

22250, Decreto N° 911/96, Decreto N° 491/97 y Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75 y/o todas 

aquellas que las reemplacen o sustituyan. 



  

 

CAPITULO XI– SANCIONES 

 
Artículo N° 56: REGIMEN DE MULTAS 

 

Se aplicará  lo que establece el Capitulo décimo del Decreto Reglamentario N° 1331‐C‐53  (T.O. N° 

4758/77) y el Art. N° 70 de la Ley de Obras Públicas N° 8614. 

 

De conformidad con lo dispuesto en dicha normativa, deberá considerarse: 

 

A ‐ MORA EN LA PRESENTACIÓN DE PLANOS, REMISIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS O EN LA DENUNCIA 

DEL PLANTEL: La mora por parte del Contratista en la presentación de los planos que le correspondan 

desarrollar según lo establezca el Pliego Particular de Condiciones de la Obra, será sancionada con 

una multa diaria del ½ ‰ (medio por mil) del monto contractual, pudiéndose ordenar la paralización 

de las obras hasta tanto el Contratista cumplimente la presentación en forma de la documentación 

técnica  exigida,  siendo  único  responsable  por  la  demora  que  por  tal motivo  acuse  la  obra.  Si  el 

Contratista no  remitiere a  la Oficina el Plan de Trabajos o no hiciere  formal denuncia del plantel 

(artículo 17º del Decreto Reglamentario N° 25743‐C‐51  (T.O. DEC. Nº 4757/77) en  los  términos y 

plazos establecidos,  se hará pasible de una multa diaria del ½ ‰  (medio por mil)  del monto del 

contrato y se le impondrá la prohibición de iniciar los trabajos si llegada la fecha de replanteo, no lo 

hubiere hecho, haciéndose responsable por tal demora. 

 

B ‐ MORA EN LA FIRMA DEL CONTRATO: Si el Contratista dejare vencer el plazo fijado para la firma 

del contrato sin concurrir a efectuarlo, o sin justificar su demora, a juicio de la Comitente, incurrirá 

en una multa del medio por mil (½ ‰) del monto de su contrato, por cada día de atraso. Esta multa 

será devuelta si se dejare sin efecto la adjudicación con pérdida del depósito de garantía. 

 

C ‐ MORA EN LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS: Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los 

ocho (8) días de la fecha del Acta de Replanteo Inicial (Artículo 43º del Decreto Reglamentario 1331‐

C‐53 (T.O. DEC. Nº 4758/77), incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (½ ‰) del importe 

del  contrato  por  cada  día  de  demora  en  iniciar  las  obras,  considerándose  que  éstas  han  dado 

comienzo cuando la Inspección extienda la constancia respectiva en el Libro de Órdenes. 

 

D  ‐  MORA  EN  LA  TERMINACIÓN  DE  LOS  TRABAJOS:  Si  el  Contratista  no  diere  total  y  correcta 

terminación a todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado para la realización de los 

mismos, incurrirá en una multa equivalente al uno por mil (1 ‰) del importe del contrato por cada 

día de atraso en la terminación de los trabajos. 

Se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones concedidas. 

Cuando se hubiere aplicado multa por mora en la iniciación de los trabajos, la que le corresponde por 

terminación  será  reducida en el monto de aquélla, que  tendrá  siempre  carácter preventivo.  Si el 

importe de la multa por iniciación fuere superior al de la terminación se devolverá al Contratista la 

diferencia  entre  los  importes.  Si  la  obra  se  terminare  en  plazo,  la  multa  por  iniciación  será 

íntegramente devuelta al Contratista. 



  

 

Asimismo, toda mora producida durante el período de ejecución de la obra en relación a los plazos 

estipulados en el Plan de Trabajos Aprobado, que no obedezca a casos fortuitos o de fuerza mayor, 

dará  lugar  a  la  aplicación  de una multa  equivalente  al  uno por mil  (1 ‰) del monto  contractual 

actualizado por cada día de mora. 

 

E ‐ FALTAS E INFRACCIONES: Si el Contratista cometiere faltas o infracciones al Pliego General o a los 

demás pliegos o a las órdenes escritas de la Inspección y resoluciones de la Comitente, se hará pasible 

a la imposición de multas que podrán variar del medio al uno por mil (½ al 1 ‰) del monto de su 

contrato según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Repartición y siempre que no 

se trate de casos explícitamente contemplados en otros artículos. Estas multas podrán ser reiteradas 

diariamente hasta el cese de la infracción. 

En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista,  las multas  impuestas no 

serán  óbice  para  que  la  Autoridad  Competente  imponga  penalidades  de  carácter  más  grave, 

pudiéndose llegar hasta la rescisión del contrato. 

 

F ‐ PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS: Producido un caso de aplicación de multas, 

la Inspección la comunicará fundándola por escrito a la Secretaría de Recursos Hídricos, la que previo 

estudio resolverá lo pertinente, “ad‐referéndum” de la Autoridad Competente. 

La resolución de la Comitente podrá ser apelada por el Contratista, conforme lo establece el artículo 

51º del Decreto Reglamentario N° 25743‐C‐51 (T.O. DEC. Nº 4757/77) de la Ley de Obras Públicas. 

Toda multa impuesta con carácter firme y definitivo, será hecha efectiva a juicio de la Secretaría de 

Recursos Hídricos por medio de nota de cargo o descontándola del primer certificado de pago que 

extienda al Contratista y si el importe de éste no alcanzare a cubrirla, deberá ser completada antes 

del retiro de dicho certificado. 

Si el total de los haberes a percibir por el Contratista no llegare a cubrir la multa o multas impuestas, 

aquél está obligado a depositar el saldo dentro de los diez (10) días de notificado, en el Banco de la 

Provincia de Córdoba, a la orden y en cuenta que fije la Comitente. 

 

Artículo N° 57: RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

Se aplicara lo que establece en particular la Ley de Obras Públicas N° 8614, y sus pertinentes Decretos 

Reglamentarios. 

   



  

 

ANEXO 1 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

 

 

A los fines previstos en el llamado a LICITACIÓN PUBLICA Nº............ de la obra................................... convocado 

por  la  Provincia  de  Córdoba,  quién  suscribe  ................................  Con Documento  de  Identidad  (Tipo  y Nº) 

.......................... con domicilio (I) ..................................... Teléfono..................... en carácter de Representante 

Legal de  la empresa  (II) …………....................................... con domicilio de origen en (III) …............................... 

solicita se considere su presentación, a cuyos efectos acompaña toda la documentación exigida en el Art. 12 

del P.P.C. en sobre debidamente cerrado. Asimismo, declara que toda la información suministrada se aporta 

en  carácter  de  Declaración  Jurada  y  que  como  garantía  de  la  Propuesta  se  adjunta  (IV)  …......................... 

equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Presupuesto Oficial de  la Obra, cuyo plazo de vigencia se 

extiende hasta el fin del cumplimiento de las obligaciones que emerjan de la presente.‐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director Técnico                                  Proponente 

Nombre, título profesional                   Nombre, firma y 

Nro. de matrícula profesional                sello aclaratorio 

Firma y sello aclaratorio                    Domicilio real 

Domicilio real. 

Observaciones  
(I) Domicilio del Representante Legal donde será notificado el Oferente durante toda la etapa Licitatoria. Será fijado 

dentro de la Provincia de Córdoba. ‐ 

(II) Nombre con que el Oferente se presenta a esta Licitación. Si es contrato asociativo, designar el nombre adoptado y 

el de cada una de las empresas que lo constituyen.  

(III) Indicar el domicilio de Origen de la Empresa Oferente. En caso de contratos asociativos, indicar el establecido para 

ésta y el de cada una de las integrantes. ‐ 

(IV) Constituida en alguna de las formas previstas en el Art. 23 del Pliego Particular de Condiciones. ‐ 



  

 

ANEXO 2 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

DECLARACIONES JURADAS 

 

 

 

LICITACIÓN PUBLICA N° 

 

OBRA: 

 

UBICACIÓN: 

 

 

Los  abajo  firmantes,  en  nombre  y  representación  de  la/s  Empresa/s 

Constructora/s................................................manifiestan con carácter de declaración jurada:  

- Que renuncia al Fuero Federal o a cualquier otra excepción que le pudiera corresponder y se 

somete a  jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Córdoba con materia contencioso‐

administrativa, de la Primera Circunscripción del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. 

- Que  la  cuenta  corriente  bancaria  no  ha  sido  cerrada  por  orden  del  Banco  Central  de  la 

República  Argentina  durante  el  transcurso  del  último  año,  aún  si  la  misma  hubiese  sido 

nuevamente habilitada. 

- Que no ha sido declarado en quiebra o en concurso preventivo o que, si  lo fuere, acredite 

encontrarse debidamente facultado para participar en la presente licitación pública. 

- Que no pesa sobre el proponente inhabilitación civil, comercial o penal vigente, por sentencia 

judicial  firme  pasada  en  autoridad  de  cosa  juzgada  y  que  no  hay  inhabilitación  de  las 

mencionadas que pese sobre las personas físicas que integran sus órganos sociales, cuando 

el proponente fuera una persona jurídica. 

- Que aceptan en forma expresa el Artículo 36 del P.P.C. que dispone la retención de aportes 

previsionales de la certificación mensual. ‐ 

- Que han visitado el lugar de emplazamiento de la obra. ‐  

 

 

Proponente 

Nombre, firma y sello aclaratorio 

Domicilio real 

 

 

 

  



  

 

ANEXO 3 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

FORMULARIO PROPUESTA 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº: 

OBRA: 

UBICACIÓN: 

 

 

 Los  abajo  firmantes,  en  nombre  y  representación  de  la/s  Empresas  ………………..……………………………… 

................................................................................................................................................................................

constituyendo  domicilio  en  calle  ………………................................................................................... 

Nº.................................  Barrio................................................  Piso......  Oficina........TE.  ...........................  Secc 

..........., de la ciudad de ………………… de la Provincia de Córdoba, compenetrados de toda la documentación del 

proyecto para la obra de epígrafe, ofrecen ejecutar todos los trabajos correspondientes y necesarios para la 

misma, con provisión de toda la mano de obra especializada y sus ayudantes, dirección técnica, Representación 

Técnica, provisión de equipos, herramientas, vehículos de distinto tipo, máquinas, materiales de aplicación de 

consumo,  energía  eléctrica,  agua  de  construcción,  combustibles,  etc.  Que  sean  necesarios  para  satisfacer 

cualitativamente y cuantitativamente  los  requerimientos de  la obra en un  todo de acuerdo con  los planos, 

planillas, pliegos, las mejores reglas del arte, la finalidad de la misma y el plazo establecido para su construcción 

y  según  las bases de  la presente  licitación, por  la  suma de pesos………............................................................. 

...................................................  ($.........................................),  que  incluyen  IVA,  como así  también  todos  los 

demás impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, etc. vigentes y de aplicación a la especie. 

La presente cotización es firme y válida por el término de ciento ochenta (180) días en los términos del Art. 28 

de la Ley de Obras Públicas N° 8614, y Art. 9 del Decreto Reglamentario N° 25743‐C‐51 (T.O. Dec. Nº 4757/77). 

Declaramos bajo juramento tener total conocimiento y aceptación de los antecedentes y condiciones que rigen 

la presente licitación, como así también que se ha concurrido a verificar in‐situ las intervenciones a realizar. 

 

 

 

 

Proponente 

Nombre, firma y sello aclaratorio 

Domicilio real 

 

 

 

  



  

 

ANEXO 4 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

PRESUPUESTOS DETALLADOS 

 

 

OBRA: 

 

 

Fecha: 

 

 

ITEM  DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO
SUBTOTAL 

   

1  ITEM PRINCIPAL  

1.1  Sub ítem   

2     

2.1     

2.2     

3     

3.1     

4     

4.1     

4.2     

5     

5.1     

6     

6.1     

.     

.     

.     

       
 

 

       
   

 

    TOTAL  $

 

* Los precios indicados incluyen IVA, Beneficios, Costos Directos e Indirectos y Administrativos. 

** En todos los ítems se cotiza de acuerdo a lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

 

Proponente 

Nombre, firma y sello aclaratorio 

Domicilio real 



  

 

ANEXO 5 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

                                              

  ITEM                Nº                      Unidad   
 

DESCRIPCION 
              Nombre Item Principal              

                 

Nombre Sub Item
               

                                     

                                             

  RENDIMIENTO:        Unidad costo unitario     

                                                 

                1 ‐ EJECUCION        

  1.A.EQUIPOS                                  
            Cant.  HP unit.  $ unit.    HP tot.     $ total                   

  Equipo (1)                                         

  Equipo (2)                                      
  Equipo (X)                                      
  TOTALES                                         

                                             

  Amortizacion                                    $/dia    

                                             

  Reparaciones y repuestos                                    $/dia    

                                             

  Combustibles                                    $/dia    

                                             

  Lubricantes                                    $/dia    

                                                 

                                a. TOTAL EQUIPOS    =  $/dia    

  1.B‐ MANO DE OBRA                                   

  Calificada                                  
  Oficial especializado                                    $/dia    
                                               

  Oficial                                    $/dia    
                                               

  Medio oficial                                    $/dia    
                                               

  Otros                                    $/dia    

  No calificada                                    
  Ayudante                                    $/dia    
 

Otros 
                                         

                                         
                     

                                  Subtotal    =  $/dia    

                                             

  Vigilancia y capatacia                                    $/dia    

                                               

                                b. TOTAL MANO de OBRA    =  $/dia    

                                             

                                c. COSTO DIARIO EJECUCION    =  $/dia (a) + (b)  

                                             

                                  COSTO UNITARIO EJECUCION    =    ( c ) / Rend  

                                          
                  2‐MATERIALES u OTROS              

                                             
                Unidad Cantidad Pcio. unit        

  Descripción Materiales u Otros            x                       

                                                 

                                COSTO UNITARIO MATERIALES    =       

                                                 

                COSTO UNITARIO TOTAL              

                                                 

                COSTO UNITARIO DE    COSTO UNITARIO DE              
                EJECUCION (1)  + MATERIALES U OTROS (2)         

                                               

                                  COSTO UNITARIO ITEM    =       

                                                 

                    PRECIO DEL ITEM              

                                           

  Coeficiente de resumen  =                        PRECIO UNITARIO ITEM    =       

                                          
 

Proponente 
Nombre, firma y sello aclaratorio 

Domicilio real 
 



  

 

ANEXO 6 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

CURVA DE INVERSIÓN 
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ANEXO 7 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 
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ANEXO 8 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

 

   



  

 

ANEXO 9 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

 

LISTADO DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y VEHÍCULOS A AFECTAR A LA OBRA  

 

 

DESCRIPCION  MODELO  POTENCIA  ESTADO  PROPIO O 

ALQUILADO 

Observaciones 
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Nombre, firma y sello aclaratorio 

Domicilio real 

 

 

 

   



  

 

ANEXO 10 AL PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

FORMULARIO ‘DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE OFERTA’ 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta] 

Licitación N°: [indicar el número del proceso licitatorio] 

A: Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba ‐ Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de 

Economía Mixta ‐ Ministerio de Servicios Públicos. 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta. 

Aceptamos que  automáticamente  seremos declarados  inelegibles para participar  en  cualquier  licitación de 

contrato con  la Comitente por un período de dos  (2) años contados a partir de  la  fecha de apertura de  las 

ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si: 

(a)  En el carácter de oferentes: 

(i) Retiramos nuestra oferta durante el período de mantenimiento de la oferta. 

(ii) Falseamos la información consignada con carácter de declaración jurada. 

(iii) No subsanamos los defectos formales, una vez intimados dentro del término que a tal efecto se fije. 

(iv) No permitimos realizar las tareas de inspección o verificación que se nos soliciten por la Comisión de 

Estudios y Evaluación de las Propuestas, una vez intimados dentro del término que a tal efecto se fije. 

(b) Después de haber sido designados adjudicatarios de la licitación durante el período de validez de nuestra 

oferta: 

(i)  No firmamos el Contrato, de acuerdo a lo estipulado en este Pliego. 

(ii) No suministramos la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de conformidad con lo dispuesto por este 
Pliego.   

(iii) No aceptamos la corrección del precio de nuestra oferta por errores aritméticos, de conformidad con 
este Pliego, por un monto equivalente como mínimo al uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto 
Oficial. 

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y 

cuando ocurra el primero de los siguientes hechos:  

(I) Si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Licitante seleccionado, o  

(II) Si han transcurrido veintiocho (28) días después de la expiración de nuestra Oferta. 

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican]. 

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta] 

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta] 

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente] 

Fechada el ____________ día de ______________ de 202________ [indicar la fecha de la firma][Nota: En 

caso de Asociación en Participación o Consorcio, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar 

en el nombre de la Asociación en Participación o del Consorcio que presenta la Oferta y también de cada una 

de las empresas que la integran]. 



  

 

Anexo 11 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

 

 

 

 

Ítem  Designación  Estructura de Ponderación de Factores  % Incidencia

OBRA: “Acueducto Río Seco (Encrucijadas ‐ La Rinconada)” 

1.1 
Replanteo de la obra, limpieza y liberación 
de la traza. Se incluye movilización de 
obra, relevamiento y Obrador. 

0,20xF26 + 0,40xF36 + 0,40xF37  0,29% 

2.1 
Perforación exploratoria en suelo 
cohesivo. 

0,40xF14 + 0,60xF17   2,00% 

2.2 

Muestreo y perfilaje de pozo para diseño 
de perforación definitiva. Se incluye la 
determinación de posibles mantos a 
explotar, metros y ubicación de filtro/s, 
metros de caños sin costura, y de ser 
necesario metros de capas contaminantes 
que deberán ser aisladas por cementado. 

1,00xF19   0,11% 

2.3 
Ensanche en diámetro necesario para 
perforación de explotación (mínimo 
Ø12"). 

0,40xF14 + 0,60xF17  2,29% 

2.4 
Entubado en caño ciego de acero Ø8" sin 
costura. 

0,20xF26 + 0,80xF38  0,73% 

2.5 
Entubado en caño filtro de ranura 
continua de acero galvanizado Ø8". 

0,20xF26 + 0,80xF38   2,60% 

2.6  Prefiltro con engravado.  0,80xF6 + 0,20xF26  0,12% 

2.7  Cementado.   0,20xF6 + 0,60xF13 + 0,20xF26   0,07% 

2.8  Lavado de perforación.  0,20xF15 + 0,80xF26  0,06% 

2.9 
Desarrollo con bomba, aforo con bomba 
sumergible y determinación de niveles 
estático y dinámico. 

0,80xF15 + 0,20xF26  0,25% 

2.10 
Análisis de agua (físico‐químico y 
bacteriológico) 

1,00xF19   0,12% 

2.11 
Terminaciones superficiales, incluyendo 
placa de cierre y cámara de protección. 

0,80xF5 + 0,20xF26  0,11% 

2.12 

Provisión e instalación electrobomba 
sumergible tipo pozo profundo apta para 
un Q= 20 m3/h y H= 150 m, tipo Grundfos, 
Motorarg, Rotorpump o de calidad similar 
incluyendo c cable sumergible 3x25. 

0,10xF1 + 0,80xF15 + 0,10xF16   0,48% 



  

 

2.13 

Provisión, acarreo y colocación de cañería 
de impulsión vertical en AºGº Ø4", dentro 
de la perforación, y manifold en boca de 
pozo, compuesto por niples, curvas, 
válvula de retención, válvula de aire a 
triple efecto, manómetro, caudalímetro, 
válvula esclusa y anclajes, según PPET y 
planos de detalle adjuntos. 

0,50xF1 + 0,10xF26 + 0,40xF39   0,91% 

2.14 

Provisión, acarreo e instalación de tablero 
de comando, control y automatismo de 
electrobomba sumergible, incluyendo 
acometida eléctrica y todos los 
dispositivos de seguridad para su correcto 
funcionamiento, y sistema de 
automatismo para arranque suave y corte, 
según PPET. 

0,90xF23 + 0,10xF26   1,03% 

2.15 

Provisión, acarreo y colocación de 
materiales, mano de obra y equipos para 
ejecución de una casilla para alojamiento 
de tablero de comando de la bomba 
sumergible de pozo profundo en cada 
predio de perforación. 

0,80xF5 + 0,20xF26   0,27% 

2.16 

Provisión acarreo y colocación de todos 
los materiales necesarios para la ejecución 
de un cerco perimetral de tejido 
romboidal con puerta de ingreso apto 
para peatones. En cada uno de los 5 
predios. 

0,70xF4 + 0,20xF21 + 0,10xF26   0,17% 

2.17 

Tendido de cañería de impulsión colectora 
de perforaciones a cisterna de 
almacenamiento principal, de PVC Ø200 
mm C6, incluyendo excavaciones, 
instalación, pruebas, tapada, accesorios y 
válvulas, según PPET. 

0,20xF11 + 0,20xF17 + 0,50xF26 + 0,10xF37  0,94% 

3.1 

Construcción de cisterna de 
almacenamiento de agua tratada de 1000 
m3 de capacidad, con base y paramentos 
de H° A° en H‐25, cierre superior con losa 
de viguetas y ladrillo cerámico y muros 
divisorios de mampostería encadenada de 
H° con revoque. Se incluyen accesorios y 
singularidades, válvulas con actuadores 
eléctricos al ingreso, válvulas esclusas, 
cañerías de intercomunicación, piezas 
metálicas, ventilaciones, bocas de acceso, 
limpieza y desagüe, desborde, nivelación y 
rellenos, vereda perimetral, cámaras de 
Hormigón Armado en H‐20 para 
alojamiento de válvulas, en un todo de 
acuerdo al PPET y planos de detalle.  

0,10xF17 + 0,75xF21 + 0,10xF26 + 0,05xF37  3,28% 



  

 

3.2 

Provisión acarreo y colocación de 
materiales, mano de obra y equipos 
necesarios para la ejecución de una casilla 
para alojamiento de equipo de bombeo y 
tableros de comando. 

0,80xF5 + 0,20xF26   0,14% 

3.3 

Provisión acarreo, instalación y puesta en 
marcha de un sistema de bombeo 
hidroneumático, compuesto por (3) 
bombas centrifugas TIPO KSB megablock 
40‐160 o calidad similar c/u apta para un 
Q= 50m3/h y H= 50m.  Se incluye 
manifold de aspiración y salida de 6" de 
acero schedule 40 con revestimiento 
epoxi, Dos (2) tanques hidroneumáticos 
c/u de cap. 500 litros, accesorios, piezas 
especiales, anclajes, válvulas necesarias 
para su correcto funcionamiento. Como 
asi se incluye en este ítem su 
correspondiente tablero de comandos con 
variador de velocidad para una de las 
bombas y arranque directo para las 
restantes, protecciones, automatismos, 
manómetro de 2 1/2"  e instalación 
eléctrica. 

0,10xF1 + 0,80xF15 + 0,10xF23  1,32% 

3.4 

Provisión acarreo y colocación de todos 
los materiales necesarios para la ejecución 
de un cerco perimetral de tejido 
romboidal con portón de ingreso apto 
para vehículos y peatones. 

0,70xF4 + 0,20xF21 + 0,10xF26   0,10% 

4.1 

Construcción de cisterna de 250 m3 de 
capacidad de tipo Tanque Australiano, con 
base en H‐21, paramentos premoldeados, 
y cierre superior con estructura metálica y 
recubrimiento de chapa galvanizada. Se 
incluyen accesorios y singularidades, 
cañerías de desagüe y limpieza, cañería de 
ingreso derivadora desde la cañería 
troncal en P.V.C Ø 75mm. C6, sistema de 
corte en el ingreso compuesto por 
electroválvula con actuador, válvula 
reguladora de caudal de ingreso, 
desmonte, rellenos y nivelación y 
cualquier otra obra y materiales para su 
correcto funcionamiento. 

0,10xF17 + 0,75xF21 + 0,10xF26 + 0,05xF37  2,43% 

5.1 

Excavación de zanja en suelo cohesivo o 
granular para alojamiento de cañería, 
conforme a anchos y tapadas mínimas 
exigibles, S/PPET. 

0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37  8,32% 



  

 

5.2 

Provisión, acarreo e instalación de 
Cañerías  de PVC Ø250 mm C6, incluyendo 
empalmes, piezas especiales, asiento de 
arena, malla de advertencia, pruebas 
hidráulicas y desinfección. 

0,75xF11 + 0,20xF26 + 0,05xF37  47,15% 

5.3 

Provisión, acarreo e instalación de 
válvulas mariposa Ø250 mm, incluyendo 
cámara de alojamiento, anclaje y 
accesorios. 

0,10xF21 + 0,20xF26 + 0,70xF39   0,35% 

5.4 

Provisión, acarreo e instalación de válvula 
de aire a triple efecto, incluyendo cámara 
de alojamiento, ramal y accesorios. 

0,10xF21 + 0,20xF26 + 0,70xF39   1,06% 

5.5 

Provisión, acarreo e instalación de cámara 
de desagüe y limpieza, incluyendo válvula 
de corte, ramal y accesorios. 

0,10xF21 + 0,20xF26 + 0,70xF39  0,30% 

5.6 

Aforador magnético apto para montaje en 
cañería de impulsión de DN 250 mm, 
incluyendo cámara de alojamiento de 
HºAº y todos los accesorios que pudieran 
corresponder.  Incluye, también, la 
provisión, acarreo y colocación de MARCO 
Y TAPA de hierro dúctil. 

0,10xF21 + 0,10xF26 + 0,80xF28   0,09% 

5.7 

Tapada, relleno y compactación con 
material propio de la excavación y/o 
aportes adicionales. 

0,20xF14 + 0,40xF17 + 0,30xF26 + 0,10xF37  7,69% 

6.1 

Refacciones en Cisterna y Tanque Elevado 
existente, incluyendo sellado de fisuras, 
revoque interno y pintura exterior. 

0,80xF5 + 0,20xF26  0,39% 

6.2 

Provisión y acarreo de materiales y mano 
de obra para el Reacondicionamiento de 
casilla existente, destinada al alojamiento 
de equipo compacto de tratamiento por 
ósmosis inversa, prefiltro, equipos de 
bombeo, equipo de cloración y tableros 
eléctricos de alimentación y comandos. Se 
incluye, instalaciones sanitarias y 
eléctrica, cieloraso, revoques, pintura, 
impermeabilizaciones y todos los trabajos 
necesarios para dejar en perfectas 
condiciones de uso dicha casilla. Se 
incluye además ejecución de una cubierta 
de chapa con estructura metálica a 
ubicarse aledaña a casilla existente y 
destinada al alojamiento de tanques de 
reserva de agua cruda y agua potable, en 
un todo de acuerdo con P.P.E.T. y la 
Inspección de Obra. 

0,25xF23 + 0,25xF26 + 0,25xF30 + 0,25xF40  0,14% 

6.3 

Provisión e instalación de sistema de 
bombeo para impulsión desde cisterna a 
tanque elevado, incluyendo casilla de 
alojamiento. 

0,10xF1 + 0,80xF15 + 0,10xF23  0,10% 



  

 

6.4 

Provisión, acarreo e instalación de Equipo 
compacto de tratamiento por ósmosis 
inversa, apto para producir 1000 
litros/hora. Se incluye prefiltro de carbón 
activado, y tablero de comando y control 
de sistema. Se incluyen todos los 
materiales, accesorios y tareas necesarias 
para el correcto funcionamiento de la 
planta de potabilización, en un todo de 
acuerdo con P.P.E.T. 

0,80xF15 + 0,10xF23 + 0,10xF37   0,34% 

6.5 

Provisión, acarreo e instalación de dos (2) 
Tanques de reserva, uno destinado al 
almacenamiento de agua cruda y uno 
para el almacenamiento de agua potable. 
Los mismos serán de polietileno virgen, 
tricapa con protección UV, y cada uno con 
una capacidad de 5000L, se incluyen todos 
los materiales, accesorios y tareas 
necesarias para la correcta instalación, en 
un todo de acuerdo con P.P.E.T. y la 
Inspección de Obra. 

0,10xF26 + 0,70xF32 + 0,20xF39   0,05% 

6.6 

Provisión, acarreo e instalación de Equipo 
de bombeo de agua cruda a equipo de 
tratamiento por ósmosis inversa. El 
mismo será compuesto por dos (2) 
bombas centrifugas, una en 
funcionamiento y una en reserva, además 
deberá ser capaz de entregar el caudal 
máximo de producción de la planta y 
brindar presión suficiente para el correcto 
funcionamiento de la misma. Se incluyen 
cañerías, materiales, accesorios y todas 
las tareas necesarias para la correcta 
instalación, en un todo de acuerdo con 
P.P.E.T. 

0,10xF1 + 0,80xF15 + 0,10xF23  0,05% 

6.7 

Provisión, acarreo e instalación de dos (2) 
Dispensadores de agua potable, los 
mismos serán de acero inoxidable, con 
griferías cromadas, válvulas a pulsador y 
bandeja de recolección y cañería de 
disposición final de los excedentes. Se 
incluyen todos los materiales y accesorios 
para la correcta ejecución e instalación. 
Los mismos deberán ser instalados en 
exterior de casilla existente. 

0,50xF1 + 0,30xF24 + 0,10xF26   0,05% 



  

 

6.8 

Provisión, acarreo e instalación de Equipo 
de cloración compuesto por dos (2) 
bombas dosificadoras del tipo DOSIVAC o 
calidad similar, incluyendo dos (2) tanques 
para reserva de hipoclorito de sodio de 
100 litros de capacidad cada uno, a ser 
ubicado en la casilla existente, la 
dosificación se deberá enclavar en los 
arranques del equipo de ósmosis inversa y 
la inyección de cloro será en tanque de 
reserva de agua potable. El equipo deberá 
disponer de un control total, y todos los 
accesorios necesarios para el correcto 
funcionamiento, todo según P.P.E.T.  

0,20xF11 + 0,60xF15 + 0,20xF23   0,03% 

6.9 

Provisión, acarreo e instalación de Tablero 
eléctrico de comandos, al cual llegará la 
alimentación eléctrica desde acometida, 
para luego distribuir a los automatismos 
de la bomba centrífuga, equipo de 
bombeo de agua cruda, equipo de 
tratamiento por ósmosis inversa, equipo 
de cloración y equipo de presurización de 
dispensadores de agua potable. El sistema 
de arranque y parada de la bomba 
sumergible será comandado por flotante 
de nivel en tanque de reserva de agua 
cruda. Se incluyen protecciones, puesta a 
tierra, gabinete estanco, en el que se 
alojarán los tableros y todo elemento 
necesario para el correcto 
funcionamiento, en un todo de acuerdo 
con el P.P.E.T.  

0,90xF23 + 0,10xF26  0,11% 

6.10 

Extensión del tendido eléctrico para 
alimentación exclusiva de equipos 
electromecánicos (bombas, sistema de 
ósmosis, cloración), incluyendo pilar de 
bajada y todos los accesorios que se 
requieran. 

0,70xF16 + 0,10xF17 + 0,20xF26   0,05% 

7.1 

Provisión de equipos e instalación de 
sistema de telesupervisión, incluyendo 
desarrollo de ingeniería resolutiva para 
automatismo, elementos de 
automatismos, programación PLC, 
programación SCADA, enlance de 
comunicaciones, puesta en marcha y 
asistencia, licencias de software y todo lo 
que fuera necesario para la correcta 
ejecución del ítem, conforme a PPET. Se 
incluye casilla de base de monitoreo 
general y operaciones. 

0,70xF19 + 0,30xF23  0,21% 



  

 

7.2 

Provisión e instalación de fibra óptica para 
enlace del sistema de tele supervisión, 
incluyendo excavación, conducto tritubo 
de PEAD, accesorios, tapada, cámaras, y 
todo lo que fuera necesario para la 
correcta ejecución a lo largo de las 
distintas trazas de impulsión que 
contempla la obra, conforme a PPET. 

0,70xF9 + 0,30xF11  13,70% 

 

 

Coeficiente de Variación de referencia: 
VR = 0,00678xF1 + 0,00186xF4 + 0,00722xF5 + 0,00109xF6 + 0,09588xF9 + 0,39665xF11 + 
0,00041xF13 + 0,04916xF14 + 0,02063xF15 + 0,0008xF16 + 0,0974xF17 + 0,00379xF19 + 
0,04516xF21 + 0,01308xF23 + 0,00015xF24 + 0,16961xF26 + 0,00075xF28 + 0,00036xF30 + 
0,00034xF32 + 0,00118xF36 + 0,04491xF37 + 0,02667xF38 + 0,01576xF39 + 0,00036xF40 
 

 

Dónde: F = Factores, conforme a la siguiente Tabla: 

 

 

 

 
 

1 Aceros 17 Equipo ‐ Amort. Equipo 33 Productos químicos

2 Aireadores 18 Gastos generales 34 Sust. plásticas y elastómeros

3 Aisl. mors. herrajes 19 Gastos varios 35 Tarifa eléctrica

4 Alambres, aluminio y cerámica 20 Gaviones 36 Trabajos preparatorios

5 Albañilería 21 Hormigón 37 Transporte

6 Áridos 22 Instalaciones de gas 38 Tubo de acero 

7 Áridos Triturados 23 Instalaciones eléctricas 39 Válvulas

8 Asfaltos 24 Instalaciones sanitarias 40 Vidrios

9 Cable 25 Lámina reflectante 41 Carpintería de Aluminio

10 Caños de PRFV 26 Mano de obra 42 Carpintería de Madera

11 Caños de PVC   27 Maquinaria y motores p/ E.E.T.T. 43 Aisladores

12 Carpintería 28 Medidores de caudal 44 Conductores Aéreos

13 Cemento 29 Membrana geotextil 45 Conductores Subterráneos

14 Combustible 30 Pintura  46 Empalmes y terminales

15 Electrobombas 31 Pintura termoplástica reflectante

16 Equip. p/preensamblados 32 Productos de plástico

FACTORES


